
ANEXO 3- HITOS DEL CONTRATO

“LICITACIÓN PÚBLICA EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES DE ESTACION NEPTUNO Y PARQUE O’HIGGINS DE METRO DE SANTIAGO- HITOS DEL CONTRATO

ESTACION NEPTUNO

ITEM	DESCRIPCION HITO	PLAZOS
N1	Movilización Instalación de Faena	20 días desde que se adjudica el Contrato debe estar la Instalación de Faena Operando
N2	Fin OOC instalación de Ascensor Oriente	140 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa
N3	Fin OOC instalación de Ascensor Poniente	140 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa
N4	Fin OOC Rampa de Acceso	90 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa
N5	Desmovilización de Faena	30 días para desmovilización de faena, retiro una semana antes del término del contrato

Nota: Plazo Máximo ejecución obras Estación Neptuno 190 días.

ESTACION PARQUE O’HIGGINS

ITEM	DESCRIPCION HITO	PLAZOS
PO 1	Movilización Instalación de Faena	20 días desde que se adjudica el Contrato debe estar la Instalación de Faena Operando
PO 2	Fin OOC instalación escaleras mecánicas, poniente y oriente	240 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa.
PO 3	Fin OOC ampliación ambos andenes	180 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa más 30 días.
PO 4	Fin OOC instalación ascensores en mesanina- anden	180 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa más 30 días.
PO 5	Fin OOC instalación ascensor en superficie - mesanina	180 días de construcción, desde la Instalación de Faena Operativa más 30 días.
PO 6	Desmovilización de Faena	20 días para desmovilización de faena, contados desde la fecha de término de las obras.

Nota: Plazo Máximo ejecución obras Estación Neptuno 280 días.

