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BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO: INGENIERIA, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA, CON OPCIONALES DE MANTENIMIENTO, DEL
SISTEMA DE SONORIZACION PARA ESTACIONES DE LAS
LINEAS 1,2 Y 5 DE LA RED DE METRO S.A.

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION

Art. 1 Identificacion del Mandante y de la Licitacion

1.1. Identificacién del Mandante

El Mandante del suministro que se licita es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
S.A., en adelante “Metro S.A.” 0 “Metro”, a través de la “Subgerencia de Gestion de
Proyectos”, dependiente de la “Gerencia de Ingenieria y Proyectos Operacionales”, con
domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.

1.2.- ldentificacion de la Licitacion

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacion publica y posterior
contratacion de “Ingenieria, Suministro, Montaje y puesta en marcha, con opcionales de
Mantenimiento, del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las Lineas 1, 2 y 5 de la
Red de Metro S.A.”

Los opcionales de Mantenimiento son dos: Servicio de Mantenimiento del Sistema de
Sonorizacion de las 51 estaciones de Lineas 1, 2 y 5 que son parte del proyecto
(Mantenimiento opcional 1) o Servicio de Mantenimiento del Sistema de Sonorizacion de
toda la Red de Metro S.A., es decir, las 108 estaciones de Lineas 1, 2, 4 y 5
(Mantenimiento opcional 2). El servicio de mantenimiento opcional 2, incluye ademaés del
sistema de sonorizacion, el sistema de Llamada General, el Sistema de Sonorizacién PCD e
Intercomunicadores Cajero/Usuario.

El detalle de la ingenieria, suministro y montaje a licitar, asi como también los opcionales
de mantenimiento, se describen en las Especificaciones Técnicas, Formulario de Precios y
otros Documentos de la Licitacion que forman parte de las presentes Bases y en anexos
respectivos.

Art. 2 Jefe de Proyecto
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingenieria y Proyectos
Operacionales.

Art. 3 Cronograma de Licitacion
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacion son las siguientes:
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PUBLICACION
20 de Julio de 2017

DESCARGA DE BASES E INSCRIPCION
DIA : Hasta 28 de Julio de 2017
HORARIO : Hasta las 23:59 hrs.
(www.metrosantiago.cl/licitaciones)

VISITA ATERRENO

DIA : 31 de Julio de 2017

HORARIO : 10:00 am.

LUGAR :Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administracion y
Finanzas, 2° piso Edificio CCA.

DIRECCION . Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago.

Contacto : Sr. Rodrigo Acuiia.

RECEPCION DE CONSULTAS

DIA : Hasta 09 de Agosto de 2017

HORARIO - Hasta las 23:59 hrs.

Enviar a correos electronicos: racunam@metro.cl y rcandia@metro.cl

RESPUESTAS DE CONSULTAS

DIA : 17 de Agosto de 2017

Via correo electrénico a todos los Participantes inscritos y que hayan asistido a la
presentacion y visita a terreno.

RECEPCION DE OFERTAS

DIA : 29 de Agosto de 2017

HORARIO : Hasta las 13:00 hrs.

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administracién y Finanzas, 2° piso
Edificio CCA.

DIRECCION . Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago.

CONTACTO : Sr. Rodrigo Acuiia.

APERTURA DE OFERTAS TECNICAS

DIA : 29 de Agosto de 2017

HORA : 15:00 hrs.

LUGAR : Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administracion y Finanzas, 2° piso
Edificio CCA.

Todos los antecedentes relativos a la presente licitacion serdn entregados en la Secretaria de
la Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administracion y Finanzas, 2° piso Edificio
CCA.: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414,

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
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Art. 4 Requisitos para participar en la Licitacion
Solo podran participar en esta licitacion, las empresas que se hayan inscrito particularmente
para esta licitacion en el portal de licitaciones de Metro

(www.metrosantiago.cl/licitaciones), hayan asistido a la visita a terreno indicada en el
Cronograma, y que, por experiencia, capacidad técnica y economica, cumplan a satisfaccion
con las exigencias establecidas en las presentes bases administrativas, en sus
Especificaciones Técnicas y Anexos, como asimismo en las Modificaciones o Aclaraciones
y en las Respuestas escritas emitidas por Metro a consultas efectuadas durante el proceso,
documentos que formaran parte integrante del respectivo contrato.

Se deja constancia que es responsabilidad de cada interesado, obtener la confirmacion de su
inscripcion para este proceso de licitacion, a través de los procedimientos descritos en el
portal antes indicado.

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos conceptos
se definen en el Titulo VIII de la Ley 18.046, s6lo podran presentar una oferta. Sin
embargo, bastara que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la
visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las
demas empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro
de exigir la garantia solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad econdémica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas seran rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer
efectivas las respectivas Boletas de garantia de seriedad de las ofertas.

Lo sefialado en este articulo rige también respecto de empresas que forman parte de un
CONsorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberan cumplir los siguientes requisitos:

4.1. Demostrar experiencia en proyectos similares y demostrar conocimiento técnico
adecuado para implementar la solucién.

4.2.  Acreditar tener soporte técnico de posventa en Chile.

4.3.  Cumplir con los requerimientos y términos sefialados en las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas de la licitacion.

Para todos los efectos de la licitacion y del contrato, el idioma oficial sera el espafiol.

Art. 5 Gastos de la Licitacién

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la
preparacion y presentacion de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

Art. 6 Antecedentes que regiran el contrato

El proyecto debera proveerse de acuerdo a los términos indicados en los documentos que se
detallan a continuacién, los que se denominardn genéricamente “Documentos de la
Licitacion” y que, en caso de discrepancia, prevaleceran unos sobre otros en el mismo orden
en gue se mencionan:
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6.1- El Contrato que se suscriba como resultado de la licitacion.

6.2.-Carta de adjudicacion de la licitacion, enviada por Metro S.A. al Proponente
adjudicado.

6.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitacion emitidas
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el
proceso.

6.4.-Bases de Licitacion y sus Anexos.
6.5.-Especificaciones Técnicas y sus anexos.
6.6.-Oferta del Proponente.

En sefial de aceptacion de sus términos, el documento 6.1 se firmard por ambas partes en
tres ejemplares originales, quedando dos en poder de Metro y uno en poder del Proveedor, y
los documentos sefialados en los nimeros 6.2 a 6.6 se firmaran por el proponente en un
ejemplar original, quedando estos en poder de Metro.

Estos documentos se interpretaran siempre en el sentido de la mas perfecta ejecucion del
suministro y reglas de la técnica o del arte.

Cualquier desviacion a los Documentos de la Licitacion que sea incorporada en las
Propuestas se tendra por no escrita. En consecuencia, el Proponente no podra eximirse de
las obligaciones que para él pudiesen surgir por la aplicacion de lo establecido en los
Documentos de la Licitacion. Lo anterior es sin perjuicio de lo sefialado en las
Desviaciones a las Especificaciones Técnicas en el Formulario N° 18 de las presentes Bases
Administrativas.

Art. 7 Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debera incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantia
Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago de
Chile, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

El monto de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, serd de UF 500 (Quinientas
Unidades de Fomento), y tendrd un plazo de vigencia de 150 (ciento cincuenta) dias
corridos, a partir de la fecha de Recepcion de las Ofertas, establecida en el cronograma de la
licitacion.

La glosa de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, deberd indicar claramente
“Garantiza Seriedad de la oferta Licitacion Publica Ingenieria, Suministro, Montaje y
puesta en marcha, con opcionales de Mantenimiento, del Sistema de Sonorizacién
para Estaciones de las Lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A”.

La Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Proponentes una vez
firmado el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste ultimo le serad
devuelta una vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantia de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato que se sefiala en el articulo 28 de las presentes
Bases Administrativas.
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Art. 8 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones

Las empresas que se hayan inscrito para participar en este proceso de licitacion segun lo
sefialado en el Articulo 4, podran efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases 0 el de sus Anexos y
Especificaciones Técnicas, como también para la presentacion de la propuesta. Las
consultas deberan ser enviadas via e-mail, en formato Word, a racunam@metro.cl , con
copia a rcandia@metro.cl de acuerdo al cronograma de la licitacion. Las respuestas a las
consultas realizadas se entregaran a través de la misma via y se publicaran en el Portal
Metro, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitacion. Las respuestas se enviaran
por igual a todos aquellos que se inscribieron en el Portal Metro y asistieron a la visita a
terreno de caracter obligatoria.

Metro podrd, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para
la presentacion de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y
plazos de la licitacion que estime convenientes, las que seran obligatorias para los
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran enviadas a los participantes, al
correo electrdnico registrado al momento de inscribirse en el portal de Metro.

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, asi como las posibles
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasaradn a formar parte integrante de
los documentos de la Licitacion. Es obligacion de los participantes tomar conocimiento de
las respuestas y aclaraciones o modificaciones, siendo de su responsabilidad verificar la
recepcion conforme de los correos electronicos y revisar el Portal Metro, tanto de las
consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas por Metro. No se
aceptaran reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.
Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Asimismo, no se aceptaran
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Art. 9 Visita a Terreno Obligatoria

Metro S.A. ha programado una visita a terreno a las instalaciones representativas para
efectos del presente proceso, a la cual deberan asistir las personas juridicas que se hayan
inscrito para participar (no mas de 2 representantes por participante). Para tal efecto, Metro
S.A. ha establecido un programa cuyo horario y fecha se dan a conocer en el cronograma de
esta Licitacion. La asistencia a la reunidn es requisito obligatorio para presentar oferta.

Los proponentes deberdn enviar un e -mail a racunam@metro.cl , con copia a
rcandia@metro.cl indicando el nombre y RUT de la empresa y el nombre y cédula de
identidad de los asistentes

Art. 10 Responsabilidad general del Proponente

El Proponente, para presentar su Propuesta, realizara todos los estudios necesarios respecto de
la naturaleza, condiciones generales y locales de los equipos o sistemas que ha de disefiar,
suministrar, montar, probar, poner en marcha y mantener, ademas de tener presente todos los
asuntos que puedan afectar al Contrato.

El Proponente debe considerar que la documentacién entregada en la etapa de licitacion es
solo una Especificacion Funcional, “Ingenieria Basica”, segun lo cual, sera responsabilidad
del Proponente contemplar en su Oferta Técnica y Oferta Econdmica todos los recursos
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necesarios para que, en caso de resultar adjudicado, asuma, a su costo el desarrollo de la
correspondiente Ingenieria de Detalle de los Suministros, Montaje, Puesta en Marcha y al
Mantenimiento si este fuera contratado, correspondiéndole, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas, como parte fundamental del Alcance del Contrato:

) La ingenieria de definicion para precisar las ordenes de fabricacion y para resolver la
provision de suministros de acuerdo a los Documentos de Licitacion,

1)} El completo desarrollo de la ingenieria para llevar a cabo los montajes de todo el
suministro bajo condiciones de aseguramiento de calidad,

1)) La ingenieria para asegurar el cumplimiento de todas las funcionalidades técnicas,
operativas, de proteccion, mando y control especificados e inherentes al Suministro
contratado,

IV)  Laingenieria para ejecutar todos los planos y documentos que constituiran el respaldo
técnico del Suministro y la base de verificacion de los avances correctos en terreno y de las
comprobaciones funcionales a través de pruebas instrumentadas.

V) Documentacion As-Built “como construido”.

VI) Propuesta para el mantenimiento del sistema una vez recepcionada la Ingenieria, el
suministro, el Montaje y Puesta en Marcha por Metro S.A.

Por lo tanto, el Proponente tendré la responsabilidad de contemplar un equipo de ingenieria
altamente especializado, experimentado y de disponibilidad permanente durante todo el
desarrollo del Contrato, como soporte técnico y garante del cumplimiento de todos los
requerimientos indicados en los Documentos de Licitacion, los que, aun cuando no estén
indicados textualmente o expresamente en estos documentos, sean necesarios para una
operacion totalmente confiable y segura del Suministro que se adquiere.

Metro S.A. no asumira responsabilidad alguna respecto a interpretaciones erroneas que pueda
efectuar el Proponente, aunque estén basadas en los datos suministrados, como tampoco de
aquéllas que el Proponente pueda deducir partiendo de informaciones dadas en los
Documentos de la Licitacion.

La falta u omision del Proponente de recibir o examinar cualquier formulario 0 documento, o
de ponerse al corriente y familiarizarse con las condiciones existentes, no le eximird de
ninguna manera de sus obligaciones con respecto a su Propuesta.

En consecuencia, el Proponente debera considerar y valorizar en su presupuesto todos los
costos necesarios para dar un buen término a los requerimientos.

Art. 11 Forma de Presentacion de la Propuesta

Las propuestas se deberan presentar en_2 sobres 0 paguetes cerrados, caratulados “Oferta
Técnica” el primero y “Oferta Economica” el segundo, y rotularse en su exterior
indicando el nombre de la licitacion y del Proponente.

Tanto la Oferta Técnica como la Oferta Econdmica se presentaran en dos (2) ejemplares
impresos, uno caratulado como original y otro como copia. La copia debera ser idéntica al
original, tanto en el contenido como en el orden de presentacion. Si hubiese discrepancias
entre el original y la copia presentada, sera valido el documento caratulado como original.

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
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En el interior de los respectivos sobres se incluiran los formularios que se indican a
continuacion, debidamente completados y firmados por el representante legal del
proponente.

Adicionalmente, el Proponente debera entregar dos discos compactos (CD) o pendrive con
una copia de los formularios y documentos de su propuesta en formato PDF. En un CD o
pendrive se incluirdn los documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en otro CD o
pendrive diferente, los antecedentes de la Oferta Econdémica. Cada CD o pendrive se
incorporara al paquete de la Oferta respectiva (Oferta Técnica u Oferta Economica, segun
corresponda). Si hubiese discrepancias entre el original y los documentos entregados en CD
0 pendrive, sera valido el documento caratulado como original.

Los Proponentes deberdn cotizar la totalidad de los servicios materia de las presentes
Bases, esto es:

e Ingenieria, Suministro, Montaje, puesta en marcha del Sistema de Sonorizacion
para 51 Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A

e Mantenimiento Opcional 1: Sistema de Sonorizacion 51 Estaciones de las lineas 1,
2y 5de Metro S.A. (incluye suministro de repuestos),

e Mantenimiento Opcional 2: Sistema de Sonorizacion 108 estaciones de Lineas 1, 2,
4y 5 de Metro S.A. (incluye suministro de repuestos),

EN EL SOBRE DENOMINADO “OFERTA ECONOMICA” SE DEBERAN PRESENTAR
LOS SIGUIENTES FORMULARIOS:

a) FORMULARIO N° 1 Valor Total de la Oferta Econémica de la
Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha.

Constituira el valor total respecto a la oferta de la Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en
Marcha del Servicio.

b) FORMULARIO N° 2.1 Formularios de Precios Detallados Estaciones Linea
1.

Los Proponentes deberan presentar su Oferta Econdmica indicando claramente el valor de
cada uno de los productos y suministros a entregar por cada estacion de la Linea 1 en
licitacion. No obstante los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el
llenado de los formularios de precios, prevalecera en todo momento el valor total de la
Propuesta declarado en el Formulario N°1.

C) FORMULARIO N° 2.2 Formularios de Precios Detallados Estaciones Linea
2.

Los Proponentes deberan presentar su Oferta Econdmica indicando claramente el valor de
cada uno de los productos y suministros a entregar por cada estacion de la Linea 2 en
licitacion. No obstante los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el
llenado de los formularios de precios, prevalecera en todo momento el valor total de la
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Propuesta declarado en el Formulario N°1.

d) FORMULARIO N°2.3 Formularios de Precios Detallados Estaciones Linea
5.

Los Proponentes deberan presentar su Oferta Econdmica indicando claramente el valor de
cada uno de los productos y suministros a entregar por cada estacion de la Linea 5 en
licitacion. No obstante los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el
llenado de los formularios de precios, prevalecera en todo momento el valor total de la
Propuesta declarado en el Formulario N°1.

e) FORMULARIO N° 2.4 Formularios de Precios Detallados Edificio Central.
Los Proponentes deberan presentar su Oferta Econdmica indicando claramente el valor de
cada uno de los productos y suministros a entregar por el Edificio Central en licitacion. No
obstante los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el llenado de los
formularios de precios, prevalecerd en todo momento el valor total de la Propuesta declarado
en el Formulario N°1.

f) FORMULARIO N° 3 Precios Futuros Garantizados de Repuestos.

El proponente debera incluir en su oferta un listado con el precio del set inicial de repuestos,
de tal forma de que Metro S.A. tenga la opcion de adquirirlos bajo el concepto de repuestos al
momento de la adjudicacion del contrato, durante su vigencia o durante el periodo de la
garantia técnica.

El Proponente debera sefialar en este Formulario N°3 el precio de cada uno de los repuestos
que incluya en la lista de repuestos iniciales exigidos en el Formulario N°21 que se sefiala
mas adelante, y debera respetar estos precios por un plazo de 24 meses contados desde la
fecha de recepcion provisional del contrato de suministro. Metro podré ejercer opciones de
compra por la cantidad de repuestos que desee y la cantidad de veces que lo requiera
durante el periodo de vigencia de esta opcion de compra.

9) FORMULARIO N° 4 Valores Opcionales de la Ingenieria, Suministro,
Montaje y Puesta en Marcha

El proponente deberd incluir en su oferta los valores opcionales, los cuales deberan ser
indicados en el formulario N°4.

h) FORMULARIO N°5 Valor Total de la Oferta Economica del
Mantenimiento Opcional 1 y el Mantenimiento Opcional 2

En este formulario el Proponente debe incluir el valor total de los dos servicios
correspondientes a los mantenimientos opcionales (considerando los 3 niveles de
mantenimiento cada uno), quedando la adjudicacion a criterio exclusivo de Metro S.A.
Debe expresarse en Unidades de Fomento, con todos los impuestos incluidos.

)) FORMULARIO N°5.1 Desglose de valores unitarios del personal

En este formulario, el proponente deberd completar la apertura de costos del personal
involucrado en la operacion del/los servicios, es decir, los costos asociados de cada
integrante del/los equipo (S) requeridos para prestar el servicio.

j) FORMULARIO N°5.2 Listado de Valores Unitarios de Repuestos

El Proponente adjuntara a este formulario el listado de valores unitarios de los repuestos a
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utilizar en las actividades de Mantenimiento Opcional 1 y el Mantenimiento Opcional
2durante la ejecucion del contrato acorde a lo presentado en su oferta técnica.

El proponente debera presentar su oferta econdmica respecto del mantenimiento, quedando la
adjudicacion a criterio exclusivo de Metro S.A

k) FORMULARIO N°6 Valor Total de la Oferta Econdmica de la Ingenieria,
Suministro, Montaje y Puesta en Marcha con Opcional de Mantenimiento

El oferente deberd adjuntar una propuesta en conjunto, a diferencia de los formularios N°1 y
N°5, el formulario N°6 considera un valor por economia de escala dada la sinergia de ambas
partes del servicio.

La Oferta Econdmica debe regirse segun lo indicado en los citados formularios, para lo cual
los Proponentes deberan limitarse a llenar los items individualizados. Los precios se
mantendran vigentes por todo el periodo de duracion del contrato.

En la Oferta Econdmica el Proponente no podré incluir ninguna informacion adicional ni
agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a
los precios entregados por el mismo Proponente.

En ningln caso se aceptaran ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las
presentes bases de licitacion y/o en sus documentos; su incumplimiento podra ser causal de
descalificacion de la oferta correspondiente.

Toda informacion no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no
corresponda a informacidn técnica adicional, se tendré por no escrita ni presentada.

Tanto la Oferta Econdémica, como los precios de cada partida que configuren la Propuesta,
deben ser presentadas en Unidades de Fomento (UF) con hasta 4 decimales, impuestos
incluidos a suma alzada. Cabe sefialar que, la Oferta Econdmica para los suministros u otros
items importados y/o adquiridos localmente, deberd incluir todos los impuestos aplicables
en Chile, transporte nacional e internacional, seguros, imprevistos y cualquier otro gasto.

Sélo se admitira una oferta por Proponente.

En caso que, uno o mas de los formularios de Oferta Econdmica sean incluidos dentro del
sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva sera descalificada de inmediato, sin lugar a
indemnizacién de ninguna especie.

EN EL SOBRE DENOMINADO "OFERTA TECNICA" DEBERAN ADJUNTARSE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES:

) FORMULARIO N° 7 Identificacion de la Empresa.
Los Proponentes deberan completar todos los datos solicitados en este formulario que dicen
relacion con la identificacion del proponente.
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m) FORMULARIO N° 7.1 Informe legal. Los Proponentes deberan acompafar un
Informe Legal debidamente fundado, en idioma espafiol, sobre la constitucion legal de la
empresa, su objeto, su duracion y vigencia, identificacion de socios actuales, los poderes y
facultades de sus apoderados vigentes. En el caso de Consorcio, deberan presentarse tantos
informes como integrantes tenga. Solamente el Proveedor que se adjudique el Suministro y
dentro del plazo que se indica en el articulo N°16, debera presentar copia de la escritura
publica de constitucion de la sociedad, de los poderes otorgados, de sus modificaciones y
extractos, inscritos y publicados, ademas de los certificados de vigencia de la sociedad, asi
como también de su representante, de no mas de 60 dias de antigliedad, emitidos por el
Conservador de Bienes Raices 0 el respectivo Registro.

n) FORMULARIO N°8 Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta.

El Proponente debera adjuntar la Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta,
segun lo indicado en el articulo 7 de las presentes Bases Administrativas.

0) FORMULARIO N°9 Declaraciones.

Formulario 9.1 Declaracion de vinculos. Declaracion del Proponente en la cual establezca
si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee 0 no algun tipo de relacion con
cualquier directivo de Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la
condicion de directores 0 ejecutivos que posean interés en toda negociacion, acto, contrato
u operacion en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus conyuges o sus
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéendose extensivo si la
intervencion se realiza a traves de empresas en las cuales sean directores o duefios directos
0 a traves de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

Formulario 9.2 Declaracion de Conocimiento de Bases: En este formulario el Proponente
consignara haber estudiado las presentes Bases y asumira las responsabilidades que emanan
de la presentacion de la Oferta.

Formulario 9.3 Compromiso de responsabilidad solidaria: En caso de constituir un
consorcio, el Proponente debera presentar este formulario, firmado por los representantes de
cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen solidariamente
responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta y del contrato que
a consecuencia de ella se celebre. En caso que, el Proponente esté constituido por una sola
empresa, debera declararlo explicitamente, donde marcara “No Procede”.

Formulario 9.4 Grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el
Proponente consignara si forma parte de un grupo empresarial y su descripcion, en los
términos definidos en el articulo 96 de la ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley 18.046.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

Formulario 9.5 Declaracion de existencia y vinculo con personas expuestas politicamente
(PEP): EI Proponente, a través de este Formulario, declarard la existencia de Personas
Expuestas Politicamente (PEP) o vinculos con éstas, en la empresa y/o consorcio al cual
representa, de conformidad con la circular N°49 de la Unidad de Andlisis Financiero del
Gobierno de Chile.”

En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se debera entregar la informacion
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.
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Formulario 9.6 Informacion para verificar personas expuestas politicamente (PEP)

p) FORMULARIO N°10 Antecedentes Financieros:

El Proponente debera adjuntar a este formulario:
* Fotocopia de las 2 Gltimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente
timbradas por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada (Formulario 22 y
Certificado de Declaracion).
« Fotocopia de las 12 ultimas declaraciones de pago de IVA.
« Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa y el vaciado de las cifras
de los 2 ultimos Estados Financieros anuales, en formato Excel. (Se remitira archivo
Excel, para su uso en el mismo formato y en pdf).
» Certificado de antecedentes comerciales.

En el caso de los Proponentes que participen a traves de un Consorcio, deberan entregar la
informacidn antes solicitada en forma separada cada una de las empresas integrantes de dicho
consorcio.

q) FORMULARIO N°11 Experiencia del Proponente.

En este formulario se informarad la experiencia en proyectos similares y se demostrara
conocimiento técnico adecuado para implementar la solucion adjuntando los
correspondientes certificados de respaldo. En los casos que el proponente sea intermediario
0 representante de una fabrica, debe presentar la experiencia del fabricante.

En caso de presentacion en Consorcio, la experiencia de cada integrante se incluira en
forma separada.

También se informara la carga de trabajo presente y proyectada, en fabricas y en las firmas
que aportan mano de obra para montajes y servicios, dentro del plazo estimado de
ingenieria, fabricacion, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos considerados
en la Propuesta.

Los antecedentes técnicos generales descritos son los minimos que se solicitan, pudiendo el
Proponente agregar cualquier otro que estime conveniente para efectos de completar sus
antecedentes.

r FORMULARIO N° 12 Identificacion del Mandatario General ante Metro S.A.
para la Firma del Contrato.

En este formulario el Proponente deberd designar a él o los Mandatarios Generales (el
“Mandatario General”) del Proponente, para todos los efectos relacionados con la firma del
Contrato de Suministro. Este Formulario sera firmado por el Representante Oficial
designado por el Proponente y por al menos un Mandatario General por cada una de las
empresas que conforman el Consorcio Proponente. Metro S.A. se reserva el derecho de
exigir opiniones legales que confirmen las facultades de los firmantes.

S) FORMULARIO N° 13 Identificacion del Representante Técnico ante Metro
S.A. para el Desarrollo del Contrato.

En este formulario el Proponente debera designar un Representante Técnico, para todos los
efectos relacionados con el desarrollo del futuro Contrato de Suministro, incluyendo su
curriculo. Este Formulario serd firmado por el Representante Técnico designado y por un
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Mandatario General de la empresa Proponente o aquellos correspondientes a los integrantes
del consorcio en su caso, designados segun el Formulario, Metro S.A. se reserva el derecho
de exigir respaldo juridico de los firmantes.

t) FORMULARIO N° 14 Organizacion del Proponente y Nomina de
Profesionales que Intervendran en el Contrato.

Utilizando este formulario el Proponente presentara la estructura organizacional especifica
para el contrato. Incluird la ndbmina de profesionales estables que participaran en el Contrato
de Suministro y Montaje, indicara su nombre, profesion, especialidad y afios de experiencia
especifica en la materia objeto de esta Licitacion. Ademas, indicara el tipo de relacion
contractual del Proponente con los profesionales y su cronograma de participacion en dicho
Contrato de Suministro. Esta informacion debera entregarse para cada etapa de desarrollo
del proyecto. Asimismo, si la importancia de algun subcontrato lo amerita, debera incluirse
la misma informacion anterior respecto del Subcontratista pertinente.

El Montaje del Suministro podra ser ejecutado por empresas locales especialistas, las que
deberan quedar perfectamente identificadas en la Propuesta con todos sus antecedentes para
permitir su evaluacion. Ya sea que el Proponente decida ejecutar directamente el Montaje
del Suministro o que lo haga por medio de una empresa local especialista, debera incluir
explicitamente en este formulario la némina y curricula de los profesionales estables con
experiencia en Montaje que intervendran directamente en los trabajos de terreno.

Para todos estos fines adjuntaran organigramas en los cuales debe figurar, a lo menos, hasta
el tercer nivel de dependencia a partir de la autoridad maxima residente encargada de los
proyectos que comprende el Suministro.

El Proponente debera incluir la curricula, en forma resumida, del personal profesional
considerado en los tres (3) primeros niveles del organigrama.

u) FORMULARIO N° 15 Nomina de Proveedores y Subcontratistas que
Intervendran en el contrato.

El Proponente deberd entregar en este formulario el listado de sus proveedores y
subcontratistas, indicando los componentes o servicios que proporcionan. EI cambio de los
referidos proveedores y subcontratistas, sin la autorizacion previa de Metro S.A., sera
sancionado con las multas que contempla el Contrato de Suministro.

Para estos efectos, debera proporcionar la siguiente informacién de sus proveedores y
fabricantes:

a) Nombre del proveedor y/o fabricante y direccion de la fabrica;

b) Descripcion de las partes y piezas fabricadas;

c) Tiempo de presencia en el mercado de dichas partes y piezas;

d) Cantidad de equipos fabricados;

e) Indicacion de las principales caracteristicas de la Fabricacion;

f) Plazos involucrados;

g) Licencias involucradas;

h) Certificacion 1SO vigente.

V) FORMULARIO N°16 Metodologia para el desarrollo de los Trabajos.
El Proponente deberd entregar adjunto a este formulario un documento que incluya y
explique, en la forma mas detallada posible, los siguientes alcances:
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a) La metodologia que contempla para el desarrollo de las distintas tareas, especificando el
modo en que llevara a cabo cada labor y sefialando claramente lo que propone para:
ingenieria, fabricacion, inspeccion, pruebas, recepcion en fabrica, transporte, pruebas
funcionales, puesta en servicio, asistencia técnica, capacitacion del personal de Metro S.A.
y Garantia Técnica; dando especial relevancia a la organizacion y programacion de las
actividades y a la organizacion de su ingenieria para los efectos del desarrollo y control de
los suministros, asi como para su cumplimiento oportuno.

b) Un Plan de Gestion de la Calidad para los suministros, con una clara descripcion de sus
etapas principales: planificacion, aseguramiento y control de calidad. Este plan de calidad
debera abordar en forma preliminar los principales procesos y etapas de los suministros de
acuerdo al plan de ejecucion de los mismos.

W) FORMULARIO N° 17 Programa de Trabajo - Carta Gantt para el Contrato.
El Proponente debera entregar adjunto a este formulario una Carta Gantt con un resumen de
las actividades programadas para el desarrollo del Contrato, con identificacion de fechas e
hitos relevantes y respetandose la fecha de puesta en servicio.

Ademas, para los fines de planificacion deberan considerarse, entre otras etapas, las
siguientes:

a) Tiempo para la realizacion de la ingenieria, entrega de planos y documentacién para su
revision por parte de Metro S.A.

b) Tiempo requerido para completar los primeros suministros que estaran disponibles para
efectuar las respectivas inspecciones en la fabrica, y programa de produccion en serie del
resto de los equipos y entrega de los suministros.

c) Tiempo en el cual se desarrollara el armado de los equipos.
d) Tiempos de transporte maritimo y terrestre.
e) Tiempos requeridos para tramitacion aduanera y otras formalidades.

f) Tiempo en el cual se acondicionaran las instalaciones y cada equipo para llevar a cabo
las inspecciones, pruebas y puesta en servicio.

g) Tiempo en el cual se llevara a cabo el entrenamiento del personal de Metro S.A.

h) Identificacion de los pasos y camino critico del programa proyectado, identificando las
actividades que lo conforman.

i) Tiempo en que se entregara la documentacion “As Built”.

La unidad de tiempo a ser utilizada es dia corrido. ElI Proponente deberd programar las
actividades de montaje en paralelo y la utilizacion de las jornadas nocturnas, festivas y de
fin de semana que requiera para dar cumplimento a los plazos, hitos y restricciones
operativas establecidas, debiendo contemplar los recursos humanos y materiales suficientes
para ello.

A partir del término de la inspeccion de suministro, el Proveedor deberd considerar los
recursos para mantener el personal necesario para el desarrollo del proceso de Recepcion
Provisional y para brindar el apoyo y asistencia técnica que Metro S.A. requiera durante el
periodo que transcurra hasta la Puesta en Servicio.

Considerara, ademas, mantener una cantidad de especialistas y/o montadores adecuada para
resolver los pendientes técnicos o reservas constatadas en el proceso de Recepcion
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Provisional hasta su total solucion y la correspondiente para prestar la Asistencia Técnica
posterior a la Recepcion Provisional.

X) FORMULARIO N° 18 Desviaciones Respecto de las Especificaciones Técnicas.
Utilizando este formulario el Proponente debera indicar todas las desviaciones técnicas para
cada equipo o materiales que forman parte de su Propuesta, con respecto a lo exigido en las
Especificaciones Técnicas y documentos de Licitacion. Las desviaciones, ademas de ser
identificadas, deberan ser explicadas y fundamentadas. Si el Proponente no indicare
desviaciones, se considerara que garantiza que el respectivo equipo 0 material cumple con
todas y cada una de las exigencias y requisitos establecidos en los documentos de la
Licitacion.

El hecho de recibirse este formulario por parte de Metro S.A. no implica de manera alguna
aceptacion de las desviaciones declaradas. Adicionalmente, dependiendo de las
caracteristicas o importancia que presenten estas desviaciones, ellas podran afectar
negativamente la evaluacion de la Propuesta.

y) FORMULARIO N°19 Informacion Técnica del Suministro.

En este formulario, el Proponente debera entregar informacion técnica detallada de los
distintos componentes que conforman su Propuesta para el Contrato.

El Proponente debera entregar informacion detallada para cada uno de los componentes del
Suministro, indicando su procedencia, caracteristicas, especificaciones, normas, tiempo
estimado de fabricacion, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, indicadores de
desempefio, diagramas, dibujos, folletos descriptivos y descripciones, entre otra
informacion.

Adicionalmente, la informacidn se debera presentar respetando el orden que se indica en las
Especificaciones Técnicas, indicando si se cumple con lo solicitado y el nimero de folio en
que se encuentran los antecedentes detallados de cada item, de acuerdo a la tabla que se
adjunta en el Formulario N° 19.

Se confirmara que el Suministro contemplado en la Propuesta, esta exento de pagos por
parte de Metro S.A. por concepto de licencias y/o royalties, a cuyo efecto individualizara
cada una de las licencias y contratos por uso de equipos patentados involucrados en el
suministro que propone.

Los antecedentes que se proporcionen son fundamentales para caracterizar los suministros y
servicios que constituyen el Contrato y determinaran el compromiso de sus fabricaciones.
En consecuencia, esta informacion debe ser muy precisa, clarificadora y basada
exclusivamente en el alcance técnico y funcional especificado por Metro S.A. Cualquiera
omision, error o dualidad sera causal de deficiencia técnica y considerada negativamente
para efectos de la evaluacion de la Propuesta.

El proponente debera contemplar en su oferta un programa de Capacitacion que incluya la
operacion y mantenimiento del nuevo sistema.
2) FORMULARIO N°20  Informacion Técnica Adicional.

El Proponente podra presentar informacion técnica adicional que crea conveniente someter
a la consideracion de Metro S.A. sobre el o los equipos y componentes que forman parte del
Suministro. Esta informacion deberd ser indicada en este formulario, bajo el término
"Informacion Técnica Adicional”.
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La informacion adicional solo sera considerada:
a) Si todos los antecedentes e informaciones estan referidos a equipos y materiales
contenidos en las Especificaciones Técnicas.

b) Si la informacion adicional no modifica las condiciones o requerimientos de la
Licitacion.
c) Si Metro S.A. la acepta mediante una comunicacién al efecto.

La informacidn técnica adicional no puede modificar, condicionar o subordinar la propuesta
a su aceptacion por parte de Metro S.A.

aa) FORMULARIONC®21 Listado de Repuestos Iniciales.

En este formulario el Proponente debera indicar el set inicial de repuestos que debera
entregar junto con el suministro de los equipos. En caso que, algin componente no forme
parte del equipo ofertado, el Proponente debera reemplazarlo por otro equivalente que
realice la misma funcion en su equipo.

La cantidad de repuestos que debera considerar para la oferta sera equivalente al 5% de la
suma de todos los items que conforman el Equipamiento (2% para el caso de parlantes).

El Proponente entregara la siguiente informacion respecto de cada uno de los repuestos
contenidos este formulario:

a) Nombre del fabricante;

b) Cddigo del repuesto;

¢) Una clara identificacion de cada repuesto;
d) Plazo normal de entrega.

Metro podra adquirir al Proponente que resulte adjudicado o a otro proveedor los repuestos
del sistema.

bb) FORMULARION°22  Estructura Organizacional del Contratista para el
Servicio de Mantenimiento Opcional 1y 2

Ver indicaciones en formulario.

cc) FORMULARIO N° 23 Plan de Asignacion de Recursos Humanos para
Servicio de Mantenimiento Opcional 1y 2

Ver indicaciones en formulario.

dd) FORMULARIO N°24 Plan de Asignacion de Activos, Herramientas y
Gestion de Insumos para el Mantenimiento Opcional 1y 2.

Ver indicaciones en formulario.

ee) FORMULARIO N°25 Metodologia Propuesta para la Ejecucion del
Servicio de Mantenimiento Opcional 1y 2.
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Ver indicaciones en formulario.

ff) FORMULARIO N°26 Repuestos para el Mantenimiento Opcional 1y 2.
Ver indicaciones en formulario.

gg) FORMULARIO N°27 Plan de Calidad para el Mantenimiento Opcional 1y 2.
Ver indicaciones en formulario.

hh) FORMULARIO N°28 Subcontratistas para el servicios del Mantenimiento
Opcional 1y 2.

Ver indicaciones en formulario.

i) FORMULARIO N°29 Antecedentes Prevencion de Riesgos
Ver indicaciones en formulario.

Art. 12 Recepcidn de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas.

Las propuestas presentadas tendran una vigencia minima de 150 (ciento cincuenta) dias
corridos, contados a partir de la fecha de recepcion de las mismas. Metro S.A. podra
solicitar la ampliacion de dicha vigencia.

Las propuestas se presentaran el dia y hora establecidos en el cronograma de la presente
licitacion, las que seran recepcionadas por Rodrigo Acufia 0 Romina Candia.

El dia y hora sefialados en dicho cronograma, se procedera a la apertura de los sobres
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha
instancia solo se verificara la presentacion de los documentos exigidos, realizandose el
analisis detallado en la etapa de evaluacion de las ofertas. Se dejaréd constancia de este acto
en un Acta que podréa ser firmada por los proponentes que asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Econdmica” se mantendran cerrados y quedaran en
custodia de Metro.

Si a la licitacion se presentara una sola propuesta, Metro podra declararla desierta de
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a
desestimar la propuesta en cualquier momento, decision que no dara derecho al Proponente
a ningun tipo de accién, reclamacion o cobro de indemnizacidn en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi 1o estima conveniente
en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a
indemnizacién alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los
requisitos establecidos en la presente licitacion. Sin embargo, de ninguna forma dichas
aclaraciones podran constituir modificacion a los valores de la oferta econdmica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello
podra ser causal de cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta y, la no
consideracion de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podra ser
suspendido o excluido de futuras licitaciones.
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Art. 13 Evaluacion y Comparacion de las Propuestas

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los
documentos de la Licitacion, procedera a su evaluacion y comparacion.

Durante el periodo de evaluacion y comparacion de las propuestas, y con el objetivo de
facilitar este proceso, Metro S.A. podra requerir de cualquiera de los Proponentes una
mayor informacién o complementacion de los antecedentes presentados en su propuesta,
pudiendo solicitar visitas técnicas a las instalaciones, lugar de fabricacion o la realizacién
de pruebas del Suministro propuesto.

La solicitud de aclaracion correspondiente se hard por escrito, y en ella no se pedira,
ofrecera, ni permitird cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No
se aceptara que durante este periodo los Proponentes presenten correcciones a los
documentos presentados originalmente.

Si en el proceso de evaluacion de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimara esa oferta, lo que no dara
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

El estudio, calificacion y evaluacion técnica de las ofertas, sera realizada en privado por una
comision de evaluacion de propuestas, cuyos integrantes seran designados por Metro S.A.
Los resultados de este proceso no dardn lugar a reclamo alguno por parte de los
Proponentes.

Se verificara el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el articulo 4 de
estas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultara a
Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no daré lugar a posterior reclamo por parte del
Proponente afectado.

Art. 14 Aperturay evaluacion de las Propuestas Economicas

En una segunda etapa, se efectuara la apertura econémica. En esta etapa se abriran los
sobres “Oferta Econdémica”, solo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y
aprobados en la evaluacion técnica. Se dejara constancia de este acto en un Acta que podra
ser firmada por los proponentes que asistan.

A los Proponentes que no aprueben la precalificacion técnica, Metro S.A. comunicara por
escrito la decision adoptada, indicando que tienen un plazo maximo de 7 dias habiles desde
la apertura de la oferta econdmica, para retirar el sobre con su oferta economica. Metro S.A.
no se responsabiliza por la tenencia de dichos sobres, no teniendo el Proponente derecho de
indemnizacién ni compensacion de ninguna especie.

Analisis de las Propuestas Econdmicas. La Comision de Evaluacion realizara en privado un
analisis detallado de las propuestas econdmicas recibidas y notificard por escrito el
resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrié su oferta
econdémica. Para efectos de comparacion de los precios, se usard la paridad cambiaria
publicada en el Diario Oficial por el Banco Central de Chile (délar observado) del dia
anterior a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas, y el valor de la UF sera el
correspondiente a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas.
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Art. 15 Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta

Realizado el andlisis de las propuestas economicas indicado en el articulo anterior, la
licitacion se adjudicara al Proponente que presente la propuesta mas conveniente a los
intereses de Metro S.A., a su juicio exclusivo. Ademas de lo anterior, quedara a criterio
exclusivo de Metro S.A. la adjudicacion del mantenimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo precedente, Metro S.A. se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, asi como el de declarar desierta
la licitacion o rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la
firma del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del o de los
Proponentes afectados por esta decision y sin tener la obligacién de comunicar los motivos
de ella. Metro S.A. no pagara ningun tipo de indemnizacién por este motivo.
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO
Art. 16 Adjudicacion de la Propuesta

Metro adjudicard el contrato al Proponente que haya resultado como calificado en la
evaluacion técnica y cuya oferta estime mas conveniente a sus intereses, a Su juicio
exclusivo.

Metro se reserva el derecho de adjudicar la Licitacion en la forma que estime més conveniente
a sus intereses y, podra hacerlo, de la siguiente manera:

* Solo opcién “A” a un proponente (ver formulario N°1)
e Opcidn “A” mas opcién “B” a un solo proponente (ver formulario N°1 y formulario N°6)
e Opcidon “A” mas opcidn “C” a un solo proponente (ver formulario N°1 y formulario N°6)

Metro notificara por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a
quienes se abrid su oferta econdmica.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o
declarar desierta la licitacion, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnizacion o
compensacion de ninguna especie a favor de los Proponentes.

El Proponente que resulte adjudicado debera presentar, dentro del plazo que le fije Metro
S.A. y que en todo caso no sera superior a 10 dias habiles contados desde la carta de
adjudicacion, copia de la escritura publica de constitucion de la sociedad y de los poderes
otorgados, ademas de los certificados de vigencia de la sociedad, asi como también de su
representante, de no mas de 60 dias de antigiiedad.

En caso de Consorcios, los referidos poderes deberan incluir la facultad de obligar solidaria
e indivisiblemente al respectivo mandante con el resto de los integrantes del Proponente.

Art. 17 Firma del Contrato

El contrato se firmara dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la fecha en que
Metro S.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El
Contrato se firmara en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedaran en poder de Metro
S.A., y 1 (uno) en poder del Proveedor. Si el Proveedor no firmare el contrato dentro de
dicho plazo, Metro S.A. podra adjudicar la licitacion a otro Proponente o declararla
desierta, haciendo efectiva la Garantia de seriedad de la oferta del adjudicatario.

Seran de cargo exclusivo del Proveedor todos los gastos relacionados con la celebracion del
Contrato, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la
liquidacion final.

El Proponente que resulte adjudicado debera presentar dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la firma del contrato por ambas partes, la(s) Boleta(s) de Garantia por el Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, segun lo establece el articulo 28 de las presentes
Bases Administrativas.
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En ningln caso se cursaran estados de pago sin la previa aprobacion por parte de Metro
S.A. de los seguros y garantias sefialadas.

Art. 18 Tipo de Contrato y Monto

El contrato serd bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes, salvo la variacion implicita
en el valor de la Unidad de Fomento. Todas las partidas deberan ser expresadas en
Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales, impuestos incluidos, y consideraran la
totalidad de los costos del contrato hasta su recepcion final por parte de Metro S.A.

Art. 19 Forma de Pago

El precio del Contrato se pagara al Proveedor en la forma sefialada mas adelante en este
Articulo.

El Proveedor podra presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), s6lo una vez que Metro
S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado
Hoja de Entrada de Servicio (HES).

19.1 Pago por Anticipo

El Proveedor tendra derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del
valor del contrato, el que debera ser caucionado mediante Boletas de Garantia Bancaria por
el mismo valor, conforme a lo establecido en el articulo 28 de las presentes Bases
Administrativas. Sera requisito para el pago del anticipo, ademas, la previa constitucion de
la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato que se sefiala en el mismo articulo 28 de
estas Bases de licitacion.

Para efectos de las formas de pago de los items que se presenta, se considerara efectuado el
pago del Anticipo, considerando que se habra ya enterado el equivalente al 15% (quince por
ciento) del precio estipulado del valor del Contrato. En caso de que el valor de Pago por
Anticipo solicitado por el Proveedor sea inferior al 15% (quince por ciento) del Contrato, se
pagara dicha diferencia en el Gltimo estado de pago cursado contra certificado de Recepcién
Provisional.

19.2 Pago por Estudios e Ingenieria de Detalles

Metro S.A. pagara el 85% (ochenta y cinco por ciento) restante del ftem de Estudios e
Ingenieria de Detalles en moneda local y para cada uno de los subsistemas indicados en los
formularios de precios, de acuerdo a la siguiente metodologia y condiciones:

a) Un 55% (cincuenta y cinco por ciento) del item de Estudios e Ingenieria de Detalles, una
vez terminada, entregada y debidamente aprobada por Metro S.A., segin lo indicado en
las Especificaciones Técnicas y anexos respectivos, entre otros:

I.  Proyecto (estudio) Electroacustico;

ii. Los planos y documentos de fabricacion.,

iii. Los protocolos de pruebas a realizar en fabrica, propuestos por el Contratista.,

iv. Los planos de ingenieria de detalle, funcionales y operativos de los equipos,
incluida descripcidon de aplicaciones.

v. Los protocolos de pruebas efectivamente realizados en fabrica e informe de
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resultados respectivos.

vi. Los planos con la ingenieria de detalles de montaje de todo el equipamiento que
forma parte del subsistema, en particular, implantacion de equipos, interconexion
con el resto del sistema e interfaz de comunicacion;

vii. Los protocolos de Pruebas Funcionales a realizar en terreno, propuesto por el
Contratista;

viii. Los procedimientos de montaje y, en general, todo documento necesario para el
montaje del equipamiento.

ix. Los protocolos de las Pruebas Funcionales efectivamente realizadas en terreno,
incluido informe de analisis de las Pruebas Funcionales y sus resultados, ademas,
de recomendaciones del fabricante;

X. Los diagramas de flujo del sistema, incluida descripcién de aplicaciones y
funcionalidades;

xi. Los documentos de calibracion y ajuste equipamiento;

xii. Los procedimientos de energizacion respectivos.

Para que proceda este pago se deberd acompariar el estado de pago respectivo una
copia del certificado emitido por Metro S.A. que acredite la recepcion conforme de
los documentos respectivos.

b) Un 30% (treinta por ciento) del item de Estudios e Ingenieria de Detalles, una vez que
Metro S.A. emita el certificado de Recepcion Provisional, siempre que se encuentren
recibidos y aprobados por Metro S.A., en lo que corresponda al item en cobro:

i.  Los manuales de mantenimiento y operacion del equipamiento;

ii. Los listados de partes y piezas, y catalogos;

iii. Los codigos de programacion desarrollados, explicados en castellano;

iv. Y, en general, todo documento solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Para que proceda este pago, se deberd acompanar ael estado de pago respectivo una
copia del certificado emitido por Metro S.A. que acredite la recepcion conforme de
los documentos respectivos, y una copia del certificado de Recepcidn Previsional.

19.3 Pago por Documentacion As-Built (Como Construido)

Metro S.A. pagara el 85% (ochenta y cinco por ciento) restante de este item, contratado
como componente en moneda local y para cada uno de los subsistemas indicados en los
formularios de precios, una vez aprobada por Metro S.A. la entrega, por parte del
Contratista, de la totalidad de los documentos finales “Como Construido” o (“As-Built”)
que correspondan al subsistema o item en cobro, segln y de acuerdo a los solicitado en las
Especificaciones Técnicas.

Para que proceda este pago se deberd acompafiar el estado de pago respectivo una copia del
certificado emitido por Metro S.A. que acredite la recepcion conforme de los documentos
respectivos.

19.4 Pago por Asistencia Técnica
Metro S.A. pagara al Contratista el 85% (ochenta y cinco por ciento) del precio de cada
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unidad estipulada en el Presupuesto Consolidado para los item asistencia técnica, una vez
realizada la Recepcion Provisional.

Para que proceda este pago, se debera acompanar al estado de pago respectivo una copia del
certificado de Recepcion Provisional.

19.5 Pago por Capacitacion de Personal

Metro S.A. pagara al Contratista el 85% (ochenta y cinco por ciento) del precio estipulado
en el Presupuesto Consolidado para cada item al término de la capacitacion respectiva.
Para la aprobacion y posterior pago de los estados de pago correspondiente a este articulo,
se requerird en forma indispensable, que se acomparie copia del certificado emitido por
Metro S.A. confirmando que la capacitacion ha sido terminada satisfactoriamente.

19.6 Pago por Suministro de Equipamiento, que no constituyan Trabajos

Metro S.A. pagara el 85% (ochenta y cinco por ciento) restante de acuerdo a la siguiente
metodologia y condiciones:

a) Un 60% (sesenta por ciento) del valor estipulado para cada Unidad de un item que
compone el equipamiento de procedencia local que no constituya Montaje, a la llegada
del equipamiento a los lugares de montaje o los recintos de almacenamiento del
Contratista y aprobados por Metro S.A. o a recintos de Metro S.A. cuando se trata de
equipamiento que nos seran montados. Para que proceda este pago se debera acompariar
al estado de pago respectivo una copia del certificado emitido por Metro S.A. que
acredite que efectivamente el equipamiento ha llegado a los lugares de montaje o los
recintos de almacenamiento del Contratista y aprobado por Metro S.A. o los recintos de
Metro S.A. cuando se trata de equipamiento que no seran montados.

b) Un 25% (veinte y cinco por ciento) o saldo pendiente, una vez emitido el certificado de
Recepcién Provisional. Para que proceda este pago se debera acompariar al estado de
pago respectivo, una copia del certificado emitido por Metro S.A. que acredite que
efectivamente el suministro se encuentra en recinto de Metro S.A.; y del certificado de
Recepcidén Provisional.

En caso de existir item en el Presupuesto Consolidado que indican una cantidad menor a la
que realmente se necesite, se pagara al Contratista sélo hasta el monto total indicado para
dicho item en el Presupuesto Consolidado, proveyendo el Contratista a su costo la
diferencia del equipamiento y su respectivo montaje.

En caso de existir item en los cuales hay una cantidad realmente instalada menor a la
considerada en el Presupuesto Consolidado, se pagara al Contratista el monto total indicado
para dicho item en el Presupuesto Consolidado, debiendo entregar la diferencia o
excedente, de equipamiento a Metro S.A. si éste Ultimo lo requiere o le es de interés.
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19.7 Pago por Montaje y Desmontaje, Pruebas y Puesta en Servicio

Metro S.A. pagara el 85% (ochenta por ciento) restante de acuerdo a la siguiente
metodologia y condiciones:

a) Un 70% (setenta por ciento) del valor estipulado en el Presupuesto Consolidado del
Contrato para cada Unidad de un item que compone el Montaje y Desmontaje; y Pruebas
y puesta en Servicio, de acuerdo a los avances de los Montajes y Pruebas Funcionales
efectivamente realizadas en el periodo en cobro. En cada oportunidad se pagara el 70%
(setenta por ciento) del avance cubicado. Para que proceda este pago se debera
acompariar al estado de pago respectivo, una copia del certificado emitido por Metro
S.A. que acredite los avances efectivos del Montaje y Pruebas Funcionales del periodo
respectivo.

b) Un 15% (quince por ciento) o saldo pendiente, una vez emitido por Metro S.A. el
certificado de Recepcidn Provisional. Para que proceda este pago se deberd acompariar
al estado de pago respectivo, una copia del certificado de Recepcion Provisional.

En caso de existir item en el Presupuesto Consolidado que indican una cantidad menor a la
que realmente se necesite, se pagara al Contratista solo hasta el monto total indicado para
dicho Item en el Presupuesto Consolidado, siendo de cargo del Contratista el monto total
indicado para dicho item en el Presupuesto Consolidado.

El (los) estado(s) de pago se presentara(n) en Unidades de Fomento y se calculara su
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del dia de la emision de la
correspondiente factura.

Metro S.A. dispondra del plazo méximo legal para reclamar del contenido de la factura. El
pago se hara efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) dias corridos desde
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el
Proveedor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u
otros reparos, los plazos antes sefialados empezaran a correr a partir de la fecha de
recepcion del documento de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursara ningun estado de pago mientras no esté subsanado
cualquier dafio que se hubiese provocado durante la ejecucion de los trabajos, a algun
elemento o recinto de Metro y, en ningin caso, mientras no haya sido aprobada por Metro
S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantia de fiel cumplimiento y los seguros
(pdlizas) exigidos.

El Jefe de Proyecto de Metro deberd adjuntar, ademas, al estado de pago en curso, un
informe o certificado firmado por él y por el Proveedor, que dé cuenta que el Suministro
que se paga en el respectivo estado de pago, ha sido ejecutado correctamente y dentro del
plazo contractual.

El Jefe de Proyecto de Metro debera exigir al Proveedor, antes de cursar el estado de pago y
segun resulte procedente, la presentacion de los comprobantes de pago de las cotizaciones
previsionales y los certificados emitidos por la Inspeccion del Trabajo correspondientes al
periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberan corresponder a todo el personal del
Proveedor y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores de Suministro y montaje
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y Mantenimiento.

Las facturas emitidas por el Proveedor deberan venir en original y copia control tributario,
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Oficina de Proyectos, sin
correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
S.A., RUT N° 61.219.000-3, Direccion Avenida Libertador Bernardo O Higgins N° 1414
Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando ademas el numero de contrato, la
descripcion del suministro, las partidas y precios unitarios segun corresponda.

Las facturas seran recepcionadas solo en la Unidad de Recepcion de Facturas de Metro
ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O"Higgins N° 1414
primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

En caso de facturacion electronica, el Contratista deberd utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envio de sus documentos electronicos emitidos a Metro S.A., haciendo
referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura
en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerara recibida a conformidad, una
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro.

Art. 20 Facultad de Retencion de Estados de Pago

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del
Proveedor o sus subcontratistas, Metro S.A. podra retener de cualquiera de los estados de
pago que procedan con motivo del presente contrato o cualquier otro, los montos
demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de
subcontratacion para Metro S.A. o el Proveedor, cuando corresponda.

Art. 21 Reajustes

Los valores del contrato no estaran afectos a ninguna especie de reajuste, sin perjuicio de la
variacion que experimente el valor de la Unidad de Fomento.

Art. 22 Modificaciones del Suministro
1. Efectos sobre los precios

Partidas Contratadas a Suma Alzada

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecucion del contrato, de aumentar o disminuir
las cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas
modificaciones superen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no daran
derecho al Proveedor a cobrar ningdn tipo de indemnizacion.

S6lo mediante aditivos posteriores podra encomendarse la ejecucion de partidas
extraordinarias, conviniéndose los precios con el Proveedor, lo mismo que los plazos si se
justificara su ampliacion.
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2. Efectos sobre los plazos

Las partes podran acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan
el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Proveedor.

3. Reclamos del Proveedor

Si el Proveedor estimare que algun hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnizacion o una ampliacién mayor de
plazos, lo solicitard al Jefe de Proyecto de Metro dentro de los 15 (quince) dias corridos
siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho
plazo el Proveedor no podra invocar cobro alguno al respecto.

El Jefe de Proyecto dispondra de 15 (quince) dias corridos a contar de la recepcion de la
solicitud para responder por escrito dicha presentacion al Proveedor. Si la decision del Jefe
de Proyecto sobre su solicitud no le satisface, podra presentar el reclamo al Subgerente de
Proyectos Tecnologicos de Metro S.A. en el plazo de 10 (diez) dias corridos contados desde
la fecha de la notificacion de aquella decision por parte del Jefe de Proyectos. En caso
contrario, se considerara que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decision del
Jefe de Proyectos.

En esta misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue, entregara toda
la informacion necesaria para que éste conozca de manera completa y definitiva los
fundamentos y alcances del reclamo. Debera indicar las disposiciones contractuales en que
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompafara la documentacion que
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.

El Proveedor no podra negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefe de
Proyectos requiera para su analisis, estudio y resolucion. Esta negativa de parte del
Proveedor dejara nulo el reclamo.

El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicara su
aceptacion. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Proveedor enviara al
Jefe de Proyecto un informe diario de los recursos usados en el suministro por lo que esta
reclamando, salvo que, por las caracteristicas del reclamo, el Jefe de Proyecto lo libere de
esta obligacion. Asimismo, el Proveedor informard mensualmente al Jefe de Proyectos
sobre los reclamos que estén pendientes de resolucion. Si en este informe no incluye alguin
reclamo, significard que ha renunciado a él.

Art. 23 Multas

Las faltas e incumplimientos del Proveedor de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, seran multadas de acuerdo con lo que se define en este articulo. Se deja
establecido que las multas relacionadas con las labores de Mantenimiento se fijan para el
evento de hacer uso, Metro S.A., de su opcién de contratar dichos servicios.

a. Multa por incumplimiento de las 6rdenes del Jefe de Proyecto o de la Inspeccion
Técnica:

El Proveedor debera acatar las ordenes del Jefe de Proyecto y dar cumplimiento cabal y
oportuno a las disposiciones técnicas y administrativas que rigen el Contrato. Si el
Proveedor no acatara las érdenes del Jefe de Proyecto o no diere cumplimiento a alguna de
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sus obligaciones, el Jefe de Proyecto le aplicard una multa de cinco (5) Unidades de
Fomento, por cada incumplimiento.

b. Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad:

Por cada Dia de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad indicadas en el
articulo 25 de las presentes Bases, se le aplicara una multa de cinco (5) Unidades de
Fomento.

c. Multa por Atraso en la Entrega de Documentacion Técnica:
Una (1) Unidades de Fomento (UF), por cada Dia de atraso y por cada documentacion

comprometida.

d. Multa por Falta de Nombramiento:

Dos (2) Unidades de Fomento (UF), por cada Dia de atraso en el nombramiento del
reemplazante del Mandatario General o del Jefe de Proyecto del Contratista.

e. Multa por atraso en la entrega de equipamiento o componentes del suministro:

Diez (10) Unidades de Fomento (UF), por cada dia de atraso, segun fechas definidas en
programa consolidado, en la entrega de equipamiento o componentes del suministro en
Bodegas de Metro S.A. 0 en la obra.

f. Multa por atraso del plazo establecido para Recepcion Provisional:
En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Recepcion Provisional
del Contrato se le aplicara una multa de quince (15) Unidades de Fomento (UF) por cada
dia de atraso respecto de la fecha definida en el programa consolidado.

g. Multa por Atraso de la Puesta en Servicio:

En caso que, el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Puesta en Servicio, se
le aplicard una multa de diez (10) Unidades de Fomento (UF) por cada dia de atraso
respecto de la fecha definida en el programa consolidado.

h. Multa por incumplimiento de presentacion de polizas de seguro y boletas de
garantia:

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pdlizas y/o boletas de garantia,
se aplicara una multa de dos (4) Unidades de Fomento (UF), por cada dia de atraso.

i. Multa por cambio de subcontratistas:

Diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato Impuestos incluidos. Cabe sefialar que
esta multa es de caracter gravisima, y puede ser causal de término de contrato, si a juicio del
Jefe de Proyectos, el cambio de los proveedores o subcontratistas indicados en el
Formulario n°15 presentado en la oferta del Proveedor pudiera afectar el cumplimiento del
contrato.
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j. Multa en caso de Término Anticipado de Contrato por incumplimiento del

Proveedor:

En caso de término anticipado del Contrato por cualquier incumplimiento del Proveedor,
Metro S.A. podra aplicar una multa ascendente al diez por ciento (10%) del Valor Total del
Contrato Impuestos incluidos, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones de perjuicios a
que hubiere lugar. Habra lugar al pago de la multa contemplada en este parrafo, en adicion
al pago de las multas que procedan por aplicacion de las letras anteriores.

k. Multa por entorpecer o afectar la Operacion Comercial de Metro S.A.

En el evento de que por cualquier circunstancia o hecho imputable al Proveedor se genere
un atraso o alteraciones en la frecuencia de operacién de los trenes, 0 no pueda operar total
o0 parcialmente una estacion o instalacion de Metro, se aplicara una multa de cincuenta (50)
Unidades de Fomento (UF), en cada ocasion que ello suceda. Si el hecho o circunstancia
sefialada no se soluciona en el transcurso de un dia, la multa se aplicara diariamente hasta
que se solucione a satisfaccién de Metro.

La valorizacion en pesos de las multas se hard con la Unidad de Fomento vigente el dia de
cobro de las mismas.

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion, se encuentra
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, 1o
gue hara administrativamente, sin necesidad de decision judicial o arbitral previa.

Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., ademas,
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de
cualquier otra suma que adeudare al Proveedor, por cualquier motivo o concepto. Podra,
asimismo, a su sélo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantia de fiel cumplimiento del
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Proveedor debera remplazarla,
dentro de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la
original. La no constitucion oportuna de la garantia de reemplazo, facultard a Metro S.A. a
poner término anticipado al contrato.

Sélo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente sera devuelto por Metro S.A. al Proveedor una vez recibida a su entera
conformidad la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su
cobro.

Art. 24 Plazos

El Proveedor deberd entregar la Ingenieria, Suministro, montaje y puesta en marcha dentro
de un plazo de 30 (Treinta) meses corridos contados a partir de la fecha de firma del
contrato.

No obstante lo anterior, el Proveedor debera entregar en el programa detallado de su oferta
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el plazo por él estimado y justificar en caso de ser superior al establecido, lo que sera
evaluado por Metro S.A.

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Proveedor
para ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberan cumplirse
segun los terminos establecidos en los Documentos de la Licitacion.

Los plazos se mediran en dias corridos, sin deduccion de dias lluvia, feriados ni festivos.
Si los trabajos consideran ingreso a las vias, estardn sujetos a disponibilidad de vias
desenergizadas.

Art. 25 Medidas de Seguridad

El Proveedor debera dar cumplimiento a la obligacion de higiene y seguridad prevista en el
articulo 184 del Codigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en
especial las previstas en la Ley N° 16.744 y el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del
contrato. Asimismo, el Proveedor deberd cumplir con el Reglamento para Empresas
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar
accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Ademas,
deberd cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto
en Prevencion de Riesgos de Metro S.A. y el Jefe de Proyecto, respecto de los trabajos que
se realicen.

Metro S.A. podra vigilar el cumplimiento por parte del Proveedor de estas normas —incluida
la constitucion y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere
— mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

El prevencionista del Proveedor debera emplear todo el tiempo que sea necesario en
funcién de los riesgos asociados al contrato y el nimero de trabajadores del Proveedor, el
que destinara principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevencion de
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasion que visite alguno de
los centros de trabajo.

Todo el personal participante en la ejecucion del contrato en Metro, debe asistir a una
charla de induccién, de media jornada de trabajo, impartida por Metro S.A., previo al inicio
de los trabajos. La realizacion de esta charla de induccion por parte de Metro S.A., no
exime de la responsabilidad que tiene el Proveedor de realizar a diario las charlas
operacionales u otras actividades a cargo del Jefe de Proyecto, los supervisores de terreno
y/o el experto profesional en prevencion, para el control de los riesgos.

El Jefe de Proyecto o quien éste designe, ademas del personal de administracion de riesgos
de Metro S.A., estaran facultados para suspender la ejecucion del trabajo, cuando no se
respeten las normas de prevencion de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las
personas o las instalaciones.

La suspension por incumplimiento de las normas de prevencion de riesgos y seguridad
industrial, no da derecho a reclamo y no significara un aumento en los plazos parciales ni en
el plazo final del contrato, ni pago de indemnizacién de ninguna indole a favor del
Proveedor.
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El Proveedor estara obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se
desempefie su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el
lugar.

Metro S.A. se encuentra desarrollando una politica preventiva de uso de alcohol y drogas
entre su personal y por extension, ella debera ser desarrollada por las empresas Contratistas
0 subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A.,
incorporando en ellas la realizacion de examenes preocupacionales y ocupacionales a sus
trabajadores.

El Proveedor debera considerar en sus costos los elementos de proteccidon necesarios como
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

Art. 26 Responsabilidad del Proveedor

El Proveedor serd el unico responsable en todo momento de la buena ejecucion de los
trabajos que se le encarguen, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta el Jefe de Proyecto. Sera responsable,
ademas, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se
deriven de la ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de las demas responsabilidades que emanan del presente contrato, el
Proveedor sera responsable y estara obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar,
efectuar toda accidn correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a dafios,
perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o
cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la
ejecucion del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad,
de su personal y de sus subcontratistas.

El Proveedor se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato.

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables seran retirados de la obra
por el servicio de recoleccidon contratado por el Proveedor y dispuestos en un relleno
sanitario autorizado. No se permitira al Proveedor almacenar residuos en las instalaciones
de Metro S.A.

El Proveedor se obliga a una adecuada y oportuna cooperacion con otros proveedores de
Metro S.A., de otros equipos o sistemas de las lineas en construccion o de las lineas en
servicio.

En el evento de rechazarse mercaderias, materiales o insumos en general, éstos deberan ser
retirados desde las bodegas de Metro S.A. en un plazo no mayor a 3 dias desde la
comunicacion, entendiéndose que vencido dicho plazo, la tenencia material de ello se
convertird en un contrato de depdsito remunerado, fijando para ello el valor de almacenaje
equivalente a 1 UF por cada dia. Dicho valor podra ser descontado de cualquier Estado de
Pago, suma de dinero o garantias, pudiendo hacer efectiva la Boleta de garantia de fiel
cumplimiento para tal efecto. Sin perjuicio de ello, Metro quedara facultado para disponer
de ellos a contar del dia 10 de la fecha fijada como limite para tal retiro.
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Art. 27 Seguros

Obligacion de tomar seguros: EI Proveedor sera el Unico responsable de todo dafio o
perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o0 a las personas por causa del Contrato, por lo que
se obligara a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratara a su propio
cargo, los que deberan cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del
Contrato. Con dicho objeto, el Proveedor, dentro de los 6 dias corridos desde la recepcion
de la carta de adjudicacion, deberad entregar a Metro un Certificado de Cobertura de la
Pdliza para el Servicio y en el plazo de 10 dias corridos siguientes a la misma fecha, debera
entregar a Metro los seguros correspondientes, los cuales, en todo caso, deberan cumplir
con las condiciones minimas expresadas en las presentes Bases. En ningun caso podra
entenderse que la existencia del seguro limita la responsabilidad del Proveedor, de manera
que los riesgos que no queden cubiertos por las polizas contratadas y los deducibles
correspondientes seran de cargo exclusivo del Proveedor.

La cobertura sera a lo menos la que establece Metro. En caso que, las polizas contemplen
deducibles, éstos no podran exceder del diez por ciento (10%) del valor de cada bien
asegurado por cada cobertura. Seran de cargo del Proveedor los riesgos no cubiertos por los
eventuales deducibles de las pdlizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, el Proveedor no
pagare la cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de treinta
(30) dias contados desde la emision de la respectiva liquidacion del siniestro, Metro podra
descontarla sin necesidad de decision judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si
ellos fueren insuficientes podra hacer efectiva la o las garantias del Contrato.

Todas las pélizas contratadas deberan incluir en forma expresa las siguientes clausulas:

a. Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros
contratados.

b. Prohibicion de modificar, cancelar o anular la poliza, aun por falta de pago de prima, por
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compafiia de seguros respectiva
a Metro o por carta certificada, con un minimo de 60 dias.

c. Pdliza sujeta a rehabilitacion automatica de la suma asegurada.

d. Renuncia de la compafiia de seguros al derecho de subrogacion en contra de Metro S.A.
e. Para el evento que existiesen una o mas polizas que cubrieren los mismos riesgos que se
traspasan por las polizas que el Proveedor se obliga a contratar, se debera indicar que

las otras polizas concurrentes operaran en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro.

Los seguros que deberan ser tomados por el Proveedor, a su propio costo y entregados a
Metro son los siguientes:

| DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

1.- Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y
responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Proveedor y de
Metro por dafios a la propiedad de terceros y de Metro, incluyendo vehiculos, y las lesiones
que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Proveedor y de
Metro, con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares y para trabajos subterraneos
y en altura, cobrable y pagadera en Santiago de Chile.

La pdliza debera contemplar las siguientes CADs:
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1. RC de empresa.

RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

3. RC patronal. Quedando cubiertos, ademas, aquellos trabajadores a honorarios o sin

contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este

adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y

la cobertura adicional de trayecto o itinere.

RC cruzada.

RC vehicular y equipo mavil.

Dafio moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o corporal.

RC de propietarios de inmueble, derogandose la exclusion respecto al riesgo de

explotacion del edificio. Se cubre, ademas, hundimiento de terreno y aquella

derivada de dafios a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos,
aguas subterraneas, que se produzcan durante el transcurso del servicio.

8. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extension se
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una
transaccion aceptada por la compafiia de seguros.

o

No ok

Monto asegurado:

Agregado Anual UF 10.000

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Patronal:

Por Evento UF 5.000

Por Trabajador UF 2.500

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Cruzada: UF 5.000.

La vigencia de la presente péliza sera de 30 meses mas 90 dias.

2.- Seguros de Todo Riesgo de Construccion y Montaje, con periodo de Mantenimiento
Ampliado.

El Proveedor estara obligado a contratar una Poliza de Seguro de Todo Riesgo de
Construccion y Montaje, con periodo de Mantenimiento Ampliado, cuyo objeto sea
indemnizar los dafios o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se estan
construyendo. Esta pdliza debera cubrir todos los riesgos inherentes a la construccion y
montaje, especialmente los peligros de incendio, explosion, terremoto, inundacion,
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares. EI monto de este seguro serad
progresivo, en funcion del avance de la construccién, debiendo cubrir en todo momento a lo
menos el 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras.
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La POL contratada debera corresponder a alguna de aquella registrada en la SVS.

Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A.

El Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que
todo el personal que empleara para la ejecucion de los trabajos se encuentra cubierto por
esta entidad.

Para todo riesgo construccion, la péliza debera tener la vigencia del contrato mas un
periodo de mantenimiento extendido de 24 meses.

Il DURANTE PERIODO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

Una semana antes de que se extinga la obligacion de la poliza antes mencionada el
proveedor adjudicado debera entregar una nueva pdliza la que tendra vigencia de 24 meses

Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y
responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Proveedor y de
Metro por dafios a la propiedad de terceros y de Metro, incluyendo vehiculos, y las lesiones
que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Proveedor y de
Metro, con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares y para trabajos subterraneos
y en altura, cobrable y pagadera en Santiago de Chile.

La pdliza debera contemplar las siguientes CADs:

1. RC de empresa.

2. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

3. RC patronal. Quedando cubiertos, ademas, aquellos trabajadores a honorarios o sin

contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este

adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y

la cobertura adicional de trayecto o itinere.

RC cruzada.

RC vehicular y equipo movil.

Dafio moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o corporal.

RC de propietarios de inmueble, derogandose la exclusion respecto al riesgo de

explotacion del edificio. Se cubre, ademas, hundimiento de terreno y aquella

derivada de dafios a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos,
aguas subterraneas, que se produzcan durante el transcurso del servicio.

8. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extension se
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una
transaccion aceptada por la compafiia de seguros.

No ok

Monto asegurado:
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Agregado Anual UF 3.000

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Patronal:

Por Evento UF 3.000

Por Trabajador UF 1.500

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Cruzada: UF 3.000.

Art. 28 Garantias Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y del Anticipo

Dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles siguientes a la firma del contrato por ambas
partes, el Proveedor debera entregar a Metro S.A., hasta 2 (dos) boletas de garantia
bancarias, expresadas en Unidades de Fomento, con el objeto de caucionar, la primera el
fiel y oportuno Cumplimiento y la segunda el Anticipo del contrato. En ningln caso se
cursaran estados de pago sin la previa aprobacion por parte de Metro S.A. de las garantias
sefialadas en este articulo.

La boleta de garantia podra ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantia
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago,
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentacion, las que
deberan emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3.

Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberan ser renovadas con
una anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. ElI incumplimiento de esta
obligacion habilitara a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas
las garantias que tenga en su poder.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria serad la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto,
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podra ser hecha efectiva por Metro
S.A. a su sola presentacion y sin restricciones para su cobro” En caso de boletas emitidas a
nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa debera agregar: “El que la boleta
sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o
cualquier otra denominacion equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningin caso
constituird un impedimento o restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto
establecido en el presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro
S.A., sin que requiera consulta o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder
al pago. En ningun caso el cobro de esta boleta de garantia quedard sometida a la
ratificacion de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”

Para efectos de una eventual prorroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la
Garantia de fiel cumplimiento correspondiente, con una anticipacion no inferior a 30 dias
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de su vencimiento, extendiéndose por el plazo adicional sefialado para la garantia original.
El incumplimiento de esta obligacion facultara a Metro para poner término anticipado al
contrato y hacer efectiva la garantia que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor del
contrato, el contratista deberd acompafar una garantia adicional a la vigente, en base al
mismo porcentaje de la original.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que invoquen
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el
Titulo VI del Libro I del Cédigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de
estas boletas de garantia sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas
laborales por montos totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo ademas hacerse
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 183 ¢ del Codigo del Trabajo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento sera restituida al término de su vigencia, siempre que se
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del
servicio contratado; se haya dado cumplimiento integro de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores del Contratista, ademas, de no existir demandas pendientes
interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del
Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a
favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista.

A la presentacion y aprobacion conforme de este documento por parte de METRO se
procedera a la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Requisitos adicionales de la garantia de Fiel cumplimiento:

Vigencia: equivalente al plazo de ejecucion del Contrato incrementado en 120 (ciento
veinte) dias corridos después de la Recepcion Final del Contrato, (incluye periodo de
garantia técnica).

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato
impuestos incluido,

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento.

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.,
RUT N°61.219.000-3.

En caso de haber Anticipo, la Boleta de garantia por dicho anticipo debera reunir los
siguientes requisitos:

Glosa: debera indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato N°..........
“...nombre del contrato...”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de
banco extranjero, la glosa debera agregar: “El que la boleta sea emitida a nombre, por
orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra
denominacién equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningin caso constituird un
impedimento o restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido
en el presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro S.A., sin que
requiera consulta o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En
ningun caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacion de un
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”
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Vigencia: Equivalente al plazo fijado para la Recepcion Provisional, incrementado en 120
(ciento veinte) dias corridos.

Monto: Debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningln caso puede exceder el 15%
(quince por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos.

Moneda: Expresada en Unidades de Fomento.

A favor de: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., RUT
N°61.219.000-3

Metro S.A. podra hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantia y las otras
contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento
imputable al Proveedor o de la obligaciobn a que estuviere asociada la garantia
correspondiente, sea durante su vigencia o con motivo de su termino anticipado.

Si el contrato y la recepcion definitiva se extienden mas alla del plazo de vigencia de la
garantia, el Proveedor debera renovarla por el periodo que a su requerimiento determine
Metro S.A. Si no la renovare 30 (treinta) dias antes de su vencimiento, Metro S.A. queda
facultado para hacerla efectiva.

El hecho de que alguna boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en
representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente, de un
banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningln caso constituira un impedimento o
restriccion para que el banco emisor pague el monto establecido en el documento, a la sola
presentacion de éste por parte de Metro S.A. sin tramite o consulta adicional alguna, lo
que debera constar expresamente en la glosa de la boleta de garantia respectiva. En ningun
caso el cobro de esta boleta de garantia quedard sometida a la ratificacion de un banco
extranjero mandante o tomador o beneficiario

La Boleta de Garantia correspondiente al Anticipo, se devolverd con la presentacion del
certificado de Recepcion Provisional.

Periodo de garantia

Se entiende por garantia técnica el periodo de 24 (Veinticuatro) meses a contar de la
Recepcion Provisional, durante el cual Metro S.A. podré iniciar la explotacion del
suministro y/o montaje materia del Contrato que emane de este proceso de licitacion, sin
que esto libere al Proveedor de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de
fabricacion, construccion y/o montaje o de calidad de los materiales que puedan detectarse.
Cualquier problema o incumplimiento sera observado, notificado y debera ser atendido y
reparado, si asi correspondiera, a su cargo y costo por el Proveedor.

En caso de pérdidas, dafios o averias, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea
responsable el Proveedor durante la ejecucion de los trabajos y/o durante el periodo de
garantia, este debera proceder de inmediato a la reparacion o al reacondicionamiento que
corresponda, a su cargo Yy costo, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.

En ningln caso podra el Proveedor excusar su responsabilidad por los defectos
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anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido efectuada la Recepcion Provisional.

Si el Proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que
se le fije, Metro S.A. podra llevar a cabo la ejecucion de estos trabajos por cuenta del
Proveedor y con cargo a la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Art. 29 Inspeccion Tecnica del Contrato (1.T.)

El Jefe de Proyecto de Metro podra realizar la Inspeccidén Técnica directamente o podra
designar un profesional o grupo de profesionales, ya sean de Metro 0 asesores externos
contratados especificamente para este contrato, que actuara(n) como Inspeccion Técnica
materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultado para evaluar y certificar el avance de
los mismos o la calidad de su ejecucion, y establecera los estandares de calidad.

El Proveedor ejecutara y mantendra el contrato de acuerdo con los términos establecidos en
él a satisfaccion de la I.T. y debera atenerse a las ordenes e instrucciones de ésta sobre
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con el
suministro.

Atribuciones de la I.T.

La L.T. serd la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y
condiciones establecidas en el contrato.

Art. 30 Darios y/o Perjuicios

El Proveedor se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen dafios
0 perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.

Todo dafio de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucion del contrato, se cause
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares,
sera de exclusiva responsabilidad del Proveedor, quien debera en consecuencia asumir todas
las responsabilidades y reparaciones tanto econémicas como de cualquier otro tipo, incluidos
los no cubiertos en los seguros contratados, en el plazo que Metro defina. La responsabilidad
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas.

Por otra parte, en relacion con las pérdidas, hurtos, mermas, etc., que pudieran producirse en
los recintos de Metro S.A., y existiendo antecedentes sobre la participacion de personal del
Proveedor o de sus subcontratistas, aquel deberd asumir la responsabilidad civil por estos
hechos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que afecte al individuo comprometido
directamente.

Art. 31 Término Anticipado del Contrato
Causales de término anticipado del contrato:

31 .1.- Por decision de Metro S.A.

Metro S.A. podrd, sin expresion de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte
del contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proveedor, con una
anticipacion minima de 30 (treinta) dias corridos. En caso de que Metro S.A. decida poner
término anticipadamente al contrato por razones ajenas al comportamiento del Proveedor,
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éste tendra derecho a percibir una indemnizacion que se calculara de la siguiente manera:
P = (15 -12 x (Valor por ejecutar / Valor del Contrato)) (%);

Siendo:

P . Porcentaje que se aplicara al valor del saldo del contrato
por ejecutar, para determinar la indemnizacion a pagar.

Valor del contrato . Contrato original incluidas sus modificaciones
(aumentos, disminuciones y suministros extraordinarios).

Valor por ejecutar . Saldo por ejecutar del contrato vigente, incluyendo

aumentos, disminuciones y suministros extraordinarios,
que se encuentren formalizadas a través de una
modificacion de Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, se liquidara el Contrato y se procedera al pago del Suministro
ejecutado parcialmente, que no haya sido incluido en los estados de pago anteriores a la
fecha de término anticipado, debidamente justificados y respaldados.

El Proveedor tendréd derecho Unicamente a la indemnizacion y al pago aqui establecido, y
renuncia expresamente a toda otra indemnizacién o cobro por compensacion contra Metro
S.A. por dafios, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente
del Contrato o de su terminacién anticipada.

31 .2.- Por causas atribuibles al Proveedor

Metro S.A. podré poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin derecho a
indemnizacién o compensacion de ninguna especie a favor del Proveedor, cuando se
presente cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Falta de inicio de las actividades estipuladas en el Cronograma en la Fecha de Inicio;

b) Incumplimiento reiterado o grave del Contrato. La calificacion del incumplimiento
correspondera en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.;

c) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o
correspondientes al Proveedor, por autoridad judicial o administrativa;

d) Si el Proveedor ha convenido el traspaso o ha hecho dacién en pago de todo o parte de
sus bienes a favor de sus acreedores;

e) Si el Proveedor o alguno de sus integrantes procede a su disolucion, liquidacion, salvo
que se trate de una fusion o division, debiendo en tales casos, contar con la autorizacion
expresa de Metro S.A;

f) Si el Proveedor ha hecho abandono de los Trabajos, los ha paralizado total o
parcialmente o si se produjere en éstos un atraso injustificado mayor a treinta (30) dias
respecto de cualquier etapa contemplada en el Cronograma. La calificacion del
abandono, paralizacion o atraso, corresponderd en forma exclusiva y excluyente a Metro
S.A,;

g) Si el Proveedor no esté ejecutando los Trabajos de acuerdo con el Contrato o en forma
reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas. La calificacion en estos casos
correspondera también en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.;
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h) Si el Proveedor traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere
el traspaso de un Subcontrato sin la aprobacion de Metro S.A.;

1) Si el valor total de las multas aplicadas y las que procediere aplicar excediere el diez por
ciento (10 %) del Valor Total del Contrato. Metro S.A. podra aplicar esta causal desde
gue se produzca la situacion aqui descrita o con posterioridad a ella, pudiendo hacerlo en
cualquier momento que lo estime pertinente, durante toda la vigencia del Contrato; vy,

j) Si el Proveedor o alguno de sus representantes fuese condenado por algun delito que
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393.

k) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidacion en contra del Proveedor en un
Procedimiento Concursal de Liquidacién, o si transcurriera el plazo de proteccién
financiera concursal una vez dictada Resolucion de Reorganizacién o Resolucion de
Reorganizacion Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganizacion o si el
Proveedor cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Si el Proveedor incurriera en cualquiera de las causales anteriores, Metro S.A. le
comunicara por escrito tal situacion, fijdndole un plazo para que solucione la causal de
incumplimiento, en caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido
este plazo, el Proveedor no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena
satisfaccion de Metro S.A., éste comunicara al Proveedor el término del contrato por escrito
mediante carta dirigida al Mandatario General. Para todos los efectos legales, el término del
Contrato se producira en forma automatica y de pleno derecho en la fecha en que la
comunicacion asi lo indique, quedando Metro S.A. en libertad de accion a partir de dicha
fecha. Asimismo, Metro S.A. podra aplicar Multas, de acuerdo al Art N° 23 y cualquier otro
perjuicio que resultare para Metro S.A. con dicho motivo, incluyendo la reajustabilidad del
Contrato.

A partir de la referida comunicacion, para todos los efectos legales el contrato se entendera
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesion del terreno en que se desarrollan los
Montajes, y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados. Metro
S.A. retendra los haberes que correspondan al Proveedor, suspendera todo pago pendiente
por parte de Metro S.A. y cobrard todas las multas e indemnizaciones que procedan,
pudiendo, asimismo, hacer efectiva la garantia que tenga en su poder.

Cualquiera sea la causa por la cual hubiere terminado anticipadamente el Contrato, Metro
S.A. podra continuar el contrato por si mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su
responsabilidad, de modo que estime mas conveniente para sus intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Proveedor, de mutuo acuerdo, podran convenir
lo siguiente:

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime Utiles para la
continuacion del contrato y cuyo avance corresponda a una fraccién de la unidad de
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un
precio.

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser
incorporados al contrato, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la
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continuacion de los trabajos.

- La modalidad bajo la cual el Proveedor podria dar término a la ejecucion de algunos
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le
solicite.

Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Proveedor deberd proceder a
presentar al Jefe de Proyecto un estado de pago final por las partes del contrato ejecutado
hasta la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto.

Si Metro S.A. resultare deudor del Proveedor, se procedera a pagar el estado de pago final.
Si, por el contrario, el Proveedor es el deudor, se acordara un procedimiento de pago entre
las partes o en su defecto se le descontard de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al
Proveedor en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relacion con el Contrato.
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Proveedor, éstos seran
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro, pudiendo asimismo hacer
efectivas las garantias que tenga en su poder.

El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Proveedor sera de su cargo. Metro
S.A. podré hacer uso de una opcion de compra a valor contable para las instalaciones de
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados al
contrato y que sean necesarios para continuar con los trabajos.

31 .3.- Por causas atribuibles a Metro S.A.

El Proveedor podré ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicacion escrita
con una anticipacién minima de 180 (ciento ochenta) dias corridos, si Metro S.A. incurriera
en una cualquiera de las siguientes causales:

a) Si requerido un pago, estando el estado de pago correspondiente debidamente
aprobado, Metro S.A. no lo pagare dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al
requerimiento. Para que tal término anticipado proceda, se deberd sefialar en la
comunicacion mediante la cual se hace el requerimiento de pago que su falta de pago
en el plazo sefialado, tendra como consecuencia el término anticipado al Contrato.

b) Si Metro S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el Contrato y no subsana
esta situacion dentro de los sesenta (60) dias habiles, contados desde la recepcion de la
comunicacion del Proveedor en que sefiala tal incumplimiento y anuncia el término
anticipado al Contrato de no ser subsanada la situacion de incumplimiento dentro del
plazo indicado.

Art. 32 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales
Obligaciones Tributarias

El Proveedor debera dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando
corresponda.

En caso que, el Proveedor no dé cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, Metro
S.A. quedara facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la
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garantia de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del
Proveedor.

Obligaciones Laborales y Previsionales

El Contratista se obligard por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Codigo del Trabajo, quienes
actuaran bajo su exclusiva subordinacion y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el
contrato, salvo la subcontratacion que Metro S.A. autorice previamente por escrito.

El Contratista y sus subcontratistas deberan dar estricto y oportuno cumplimiento a todas
las obligaciones legales y contractuales de caracter laboral respecto del personal que
empleen en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin que la enumeracion que sigue
sea taxativa, seran de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso
que deban realizar por conceptos andlogos. Seran también de su cargo los gastos de
movilizacién del personal y todos los demas que, en relacién con el mismo, se originen con
motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasion
del Contrato, no podran ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., segun los contratos que
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes.

El Contratista debera pagar electronicamente las cotizaciones previsionales de su personal a
través de Previred, ademas de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al
contrato.

Metro S.A. tendra derecho a informacion, retencion y pago en la forma prevista en el
Codigo del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su eleccion, podra
determinar si se acreditara mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el
Decreto Supremo N° 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, Reglamento del articulo 183 C inciso segundo, del Codigo del Trabajo,
sobre acreditacion de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendré las siguientes facultades:

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista y sus
Subcontratistas respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del
contrato.

Para estos efectos, Metro S.A. exigira al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus
Estados de Pago, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales emitido por la entidad que Metro determine, sea este el certificado emitido
por la Direccion del trabajo o por una entidad u organismo certificador. Ademas, tendra
derecho a revisar, y el Contratista, la obligacion de entregar, dentro del plazo que por
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escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten
el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaracion y pago de impuestos
de segunda categoria, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de
jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el
Contratista debera adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo
154 bis del Cddigo del Trabajo.

Asimismo, Metro S.A. fiscalizard y/o auditara con la periodicidad que estime conveniente,
el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, previsionales y condiciones de
trabajo, que afecten al Contratista y sus Subcontratistas, respecto de los dependientes que
prestan servicios en el contrato, sin perjuicio de la informacion requerida para cada Estado
de Pago. Este proceso lo podra realizar Metro S.A. o en su defecto, alguna empresa
especialista en realizar este tipo de servicios. Esta facultad de Metro es adicional a la
informacidn entregada mediante el certificado de cumplimientos laborales y previsionales
indicado en el parrafo precedente.

Adicionalmente de forma trimestral, si Metro lo estima conveniente, el Contratista debera
enviar al area de fiscalizacion laboral de la Gerencia de Recursos Humanos de Metro S.A.,
el certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales otorgado por la Direccion del
Trabajo, con la finalidad de conocer la situacion actual del Contratista y sus Subcontratistas,
respecto de multas o deudas por cotizaciones previsionales asociadas a la empresa. En caso
de que éste sea informado con multas o deudas, deberan ser aclaradas si corresponden a
contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no
cumpla en tiempo y forma con la entrega de documentos sefialada en la letra precedente.
Metro S.A. también estara facultado para retener las sumas de dinero que adeude el
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por
el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspeccién del Trabajo, documentos o
registros publicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), mas los
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podra a su voluntad, retener dichos
montos hasta la acreditacion del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas
retenidas no devengaran ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus
trabajadores antes del vencimiento del dia 10 del mes calendario siguiente a aquel de la
recepcion de la factura, Metro S.A. podra pagar dichas obligaciones a nombre del
Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengara en contra de éste, y a
favor de Metro S.A., ademas del derecho de repeticion de ésta por lo que hubiere tenido que
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a titulo de multa convencional que las
partes por este acto avallan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho
incumplimiento de Contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengara por cada
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales
y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento
del Contrato con Metro S.A.
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El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le
deba, segun arriba se ha expuesto, liberandola, asimismo, de la obligacion de rendir
cuentas, debiendo solo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago.

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del
Contratista 0 Subcontratistas, Metro S.A. podra retener de cualquier estado de pago que
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron
servicios en régimen de subcontratacion para Metro S.A., pudiendo ademas hacer efectiva
cualquier garantia vigente que esté constituida a su favor.

Art. 33 Recepcién Provisional

Una vez que el Suministro se encuentre apto para la Puesta en Marcha, el Proveedor
informara por escrito al Jefe de Proyecto, quien verificara que se hayan cumplido
satisfactoriamente con todas las funcionalidades y verificaciones previas a la Puesta en
Marcha del Suministro correspondiente, y siempre y cuando no permaneciese pendiente
alguna funcionalidad o Montaje, que pueda provocar una interferencia a la operacion y
explotacion de Metro S.A.

Si el Jefe de Proyecto formulara observaciones a los trabajos, no se dard curso a la
recepcion y otorgara, segun la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un
plazo de dias corridos que no excedera el 15% del plazo contractual, para que a su costa, el
Proveedor, ejecute las modificaciones, reparaciones y/u observaciones que se registren. Si
transcurrido este plazo no se hubiese dado solucién satisfactoria a todas las observaciones
planteadas, el Proveedor estara afecto a la multa diaria segun el articulo 23 de las presentes
Bases, pudiendo asimismo, poner término anticipado al contrato de acuerdo con el articulo 31
de estas bases.

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrara una comision de recepcion provisional,
la que una vez establecida la correcta ejecucion del contrato dara por recibido el o los
suministros, procediendo a la suscripcion del Acta de Recepcion Provisional que firmar la
comision de recepcion y el Proveedor en sefial de conformidad.

Art. 34 Recepcion Definitiva

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantia técnica indicado en el
articulo 28 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designara una comision para
que efectle la Recepcion Definitiva.

Si la comision formulara observaciones al suministro o a su funcionalidad, no se dara curso a
la Recepcion Definitiva, debiendo el Proveedor a su costa, ejecutar las reparaciones y/u
observaciones que se registren. La comision fijara el plazo para subsanar las observaciones,
considerando la dificultad técnica para su materializacion. Establecida por la comision su
cumplimiento sin observaciones, sus integrantes procederan a firmar el Acta de Recepcion
Definitiva, dando por recibido el contrato.
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Cuando el Proveedor no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podra
llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del Proveedor con cargo a la(s) garantias
del contrato, pudiendo asimismo poner término anticipado del contrato por causa imputable al
Proveedor.

Cabe sefialar que cualquier certificado de recepcion en fabrica o en bodega o algun
documento semejante emitido por Metro S.A., tiene solo el objetivo de certificar que se han
realizado las pruebas y el equipo esta listo para su despacho o para establecer pagos por
avance a la llegada del equipo a bodega del Proveedor o a recintos de Metro S.A., y en
ningun caso seran considerados como homologados de Recepcion Definitiva.

En ningun caso podré el Proveedor excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos,
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por Metro S.A.

Art. 35 Responsabilidad Penal

Cada parte se comprometera a velar por el cumplimiento de sus deberes de direccion y
supervision, adoptando e implementando medidas de prevencion y supervision destinadas a
evitar la comision de alguno de los delitos establecidos en la Ley N° 20.393, por parte de
sus duefios, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes
realicen actividades de administracion y sus trabajadores.

Art. 36 Prohibicion de Ceder el Contrato

El Proveedor no podra ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la
licitacion.

Art. 37 Domicilio y Solucién de conflictos

En el contrato que se suscriba con el Proveedor las partes deberan establecer domicilio en la
comuna Yy ciudad de Santiago Yy, cualquier diferencia, dificultad o controversia que surja
entre las Partes, con motivo de la validez, eficacia, interpretacion, aplicacion, cumplimiento
o incumplimiento del Contrato, o de cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y
que no pueda ser resuelta de comun acuerdo, sera resuelta por un arbitro mixto, quien
actuara sin forma de juicio y dictara su fallo conforme a derecho. EI arbitro podra actuar
cuantas veces fuere requerido, por asuntos diferentes, promovidos por cualquiera de las
partes, su fallo sera en Unica y definitiva instancia, sin que contra sus resoluciones, sean de
substanciacion, de medidas precautorias o bien el fallo definitivo, proceda ningln recurso,
ni adn los de casacion en la forma ni de queja. El arbitro queda especialmente facultado
para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdiccion.

El arbitro sera designado por las partes, de comun acuerdo, ya sea en calidad de titular o
como sustituto del titular. A falta del arbitro designado por las partes o falta de acuerdo, el
arbitro serad designado por la Camara de Comercio de Santiago A.G. de entre los abogados
miembros del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de dicha Camara.

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las bases
de licitacion y en el contrato en relacion a las boletas de garantia otorgadas a favor de Metro
S.A., las cuales podran hacerse efectivas por Metro S.A. sin sujecion a autorizacion previa
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del arbitro, ni a la interposicion de accion legal alguna. Del mismo modo, el Proveedor
renunciara a solicitar cualquier medida cautelar que tenga por objeto impedir u obstaculizar
el cobro y percepcidn por Metro S.A. de las cantidades de que den cuenta dichas boletas de
garantia. La renuncia se extendera a cualquier medida precautoria, que se pueda formular
en forma prejudicial, o con posterioridad a la interposicion de demanda, ante tribunales
ordinarios o arbitrales. No obstante lo anterior, cualquier accion que el Proveedor quiera
ejercer con ocasion que Metro S.A. haya retenido montos en exceso de lo adeudado bajo los
términos del contrato, tras hacer efectivas las boletas en garantia, debera interponerla ante el
arbitro que se designe.
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C.-- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO MANTENIMIENTO
OPCIONAL 1y 2

Art. 38 Documentos Integrantes

Los servicios se deberan prestar de acuerdo a lo establecido en los documentos y
antecedentes que se indican a continuacion, los que, en caso de discrepancias, prevaleceran
entre si en el mismo orden en que se mencionan:

1. El Contrato que se suscriba como resultado de la licitacion.

2. Aclaraciones y/o Modificaciones a los documentos de la licitacion emitidas por
Metro S.A. y Respuestas por escrito a las Consultas recibidas durante el proceso.

3. Bases de Licitacion y Especificaciones Técnicas.

4. Oferta del Contratista.

5. Acta de adjudicacion de la licitacion, emitida por el Portal.

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podra evaluar el desempefio
del Contratista. Los resultados de dicha evaluacion seran comunicados a este y
considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones.

Art. 39 Plazo de ejecucion

En caso que, Metro S.A. decida adjudicar el Mantenimiento opcional 1 o 2, el plazo de
ejecucion de este servicio serd de 60 meses (5 afios) desde la recepcion provisional del
proyecto.

Durante el plazo de Suministro y Montaje, el servicio actuara como Asesoria Técnica al
mantenimiento. Concluido el Suministro y Montaje del Proyecto, el Contratista sera el
responsable de realizar el mantenimiento de los alcances declarados.

Los plazos se mediran en dias corridos, sin deduccién de dias lluvia, feriados ni festivos. Si
los trabajos consideran ingreso a las vias, estardn sujetos a disponibilidad de vias
desenergizadas.

No obstante, Metro S.A., podra poner término anticipado al contrato en cualquier momento
de su vigencia y/o renovaciones, sin expresion de causa y sin necesidad de declaracion
judicial o arbitral alguna vy, sin derecho a indemnizacion o compensacion de ninguna
especie a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o
certificado por Notario Publico, con a lo menos 60 dias de anticipacion a la nueva fecha de
término del contrato. En este caso solo se pagaran los servicios efectivamente prestados y
recibidos a su satisfaccion hasta la fecha sefialada en la comunicacion.

Art. 40 Moneda del Contrato

El precio del contrato se expresard en Unidades de Fomento.
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Art. 41 Forma de pago y facturacion

Metro S.A. pagara el servicio por mes vencido al término de los trabajos, mediante vale
vista bancario, previa emision del formulario de “Hoja de Entrada de Servicios” (HES) por
parte de Metro S.A., siendo condicion necesaria para la emisién de este documento el
cumplimiento integro de las condiciones contractuales pactadas, asi como la recepcion
conforme de los servicios de la respectiva Administracion Técnica del Contrato.

El pago de los servicios se realizard en moneda local, considerando para la emision de las
facturas el valor de la Unidad de Fomento del Banco Central del dia de la facturacion.

La factura sera recepcionada solo en la Unidad de Recepcion de Facturas de Metro S.A.
ubicada en Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414 primer
piso en horarios de 09:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes.

Metro S.A. dispondra del plazo méximo legal para reclamar del contenido de las facturas.
El pago se haré efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) dias corridos desde
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el
Consultor. En caso que, la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u
otros reparos, los plazos antes sefialados empezaran a correr a partir de la fecha de
recepcion del documento de reemplazo.

En el caso que la factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros
reparos, los plazos antes sefialados comenzaran a regir a partir de la recepcion de la nueva
factura corregida.

En caso que, por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestacion
de carécter laboral, previsional o tributaria que el Contratista o0 SubContratista no haya
cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se descontara de los Estados de Pago
mas proximos, en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantia, para lo cual Metro
S.A. se entiende especialmente facultada por el Contratista.

Para el caso de que se hubiera hecho cesion de una factura a un tercero y sin perjuicio de la
notificacion legal correspondiente, el Contratista deberad presentar a Metro S.A., copia de
los poderes vigentes de la(s) persona(s) que hayan firmado la cesion en su representacion.

En caso de facturacion electronica, el Contratista deberd utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envio de sus documentos electronicos emitidos a Metro S.A., haciendo
referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura
en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerara recibida a conformidad, una
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A.
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Art. 42 Reajustes y Anticipo

No se considera ningun tipo de reajustes ni anticipos, sin perjuicio de la variacion que
experimente el valor de la Unidad de Fomento.

Art. 43 Garantia de Fiel Cumplimiento

Dentro de los 10 dias héabiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista debera
presentar a Metro S.A., una Garantia de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de
Fomento, por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato
impuestos incluidos.

La boleta de garantia podra ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantia
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago,
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentacion, las que
deberan emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3. El hecho de que dicha
boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la
responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente, de un banco extranjero sin
domicilio en Chile, en ningun caso constituira un impedimento o restriccion para que el
banco emisor pague el monto establecido en el documento, a la sola presentacion de éste
por parte de Metro S.A. sin tramite o consulta adicional alguna, lo que debera constar
expresamente en la glosa de la boleta de garantia respectiva. Esta boleta de garantia debe
tener la misma vigencia del contrato, aumentada en 90 dias.

Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberan ser renovadas con
una anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. ElI incumplimiento de esta
obligacion habilitard a Metro S.A. para poner término anticipado al contrato y/o hacer
efectivas las garantias que tenga en su poder.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria sera la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto,
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podra ser hecha efectiva por Metro
S.A. a su sola presentacion y sin restricciones para su cobro” En caso de boletas emitidas a
nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa debera agregar: “El que la boleta
sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o
cualquier otra denominacion equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningun caso
constituird un impedimento o restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto
establecido en el presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro
S.A., sin que requiera consulta o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder
al pago. En ningdn caso el cobro de esta boleta de garantia quedard sometida a la
ratificacion de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario.”

Para efectos de una eventual prorroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la
Garantia de fiel cumplimiento correspondiente, con una anticipacion no inferior a 30 dias
de su vencimiento, extendiendose por el plazo adicional sefialado para la garantia original.
El incumplimiento de esta obligacion facultara a Metro S.A. para poner término anticipado
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al contrato y hacer efectiva la garantia que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor
del contrato, el Contratista debera acompariar una garantia adicional a la vigente, en base al
mismo porcentaje de la original.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que invoquen
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el
Titulo VII del Libro I del Codigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de
estas boletas de garantia sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas
laborales por montos totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo ademas hacerse
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 183 ¢ del Codigo del Trabajo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento seré restituida al termino de su vigencia, siempre que se
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del
servicio contratado; se haya dado cumplimiento integro de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores del Contratista, ademas, de no existir demandas
pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o
subsidiario del Contratista o subContratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago
de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista.

A la presentacion y aprobacion conforme de este documento por parte de Metro S.A. se
procedera a la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Art. 44 Prohibicion de Cesion
El Contratista no podra ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o parte del contrato,
sin la expresa y previa autorizacion, otorgada en forma escrita por Metro S.A.

Tampoco podra, sin esta autorizacion previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. EI Contratista no
podra en ningun caso gravar con prendas o establecer otros gravamenes sobre el contrato,
sin autorizacion previa de Metro S.A.

Art. 45 Multas

Metro S.A. podra disponer la aplicacion de multas, en caso que determine la existencia de
incumplimiento por parte del Contratista.

El contratista serd responsable de la entrega oportuna y a completa satisfaccion de Metro
S.A de los informes solicitados. En este sentido se establecen 3 indicadores para la
medicion del desempefio del contratista, cuya falta de cumplimiento dara a lugar a la
aplicacion de las multas que se indican:
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Concepto Indicador Ratio Met Obs Valor
a multa
5% del
Estado
de
Cumplimie Por Pago
Actividades nto del (N* Mantenciones Preventivas Ejecutadas en el Plazo Programad{ 100 . . del
i . - - o ejecuci
Preventivas Programa (N° Mantenciones Preventivas Programadas) Yo on (%) Mes
Mensual sujeto
a
cobro
*
<1 2 UF
Estacion de trabajo (PCD o CC) hora por
S cada
imi i hora
Tiempo de Cumplimie Tiemp o
respuesta en nto del <2 0 por
pu mantenimi Sala técnica o Boleteria hora repara atraso
actividades - enla
correctivas ento s clon i4
correctivo (**) solucio
<48 n de
Resto de equipos hora ave;ga
s s (%)
2 UF
Informes, por
entrega de cada
documentacié Tiemp dia de
n técnica y/o Tiempo de - <48 ode retraso
o . A solicitud de Metro hora
administrativa entrega S entreg por
, minutas o a(* docum
actas de ento
reunién solicita
do (**)

Tabla N°1: Indicadores / multas del contrato

Si habiéndose aplicado una o0 mas de las multas indicadas previamente y no obstante ello el
contratista continuare en mora de cumplir las obligaciones que les dieron origen, Metro
exigira al contratista que dé cabal cumplimiento a éstas dentro de un plazo que fijara al
efecto por lo cual la multa sera ejecutada por cada periodo de incumplimiento. En todo
caso, el valor total de las multas mensuales no podréa sobrepasar el 10% del Estado de Pago
del mes sujeto a cobro.

(*) La multa sefialada se aplicara en caso de no efectuarse los trabajos sin justificacion por
escrito por el contratista dentro de 24 horas siguientes a su ocurrencia, y en caso que la
justificacién presentada no sea aceptado por Metro, sin embargo la aplicacion de la multa
no libera al contratista de su obligacion de efectuar el trabajo dentro de los plazos que
Metro determine.

(**) Esta sancion podra ser eximida cuando el contratista presente por escrito, dentro del
plazo de 24 horas, una justificacion relativa a evento critico que le impida hacerse presente
siempre y cuando ello sea aceptado por el Administrador del Contrato
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Se excluyen de estos indicadores los trabajos especiales o proyectos de mejoras acordados
con el contratista.

Metro S.A. se reserva la facultad para cobrar las multas indicadas, por los montos y
causales expresados, lo que hara administrativamente, sin necesidad de decision judicial o
arbitral previa.

Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, pudiendo Metro S.A., hacerlas efectivas
al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier otra suma que
adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podra, asimismo, a su sélo
arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago, de dichas multas, no autorizar nuevos
estados de pago, cobrar la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato o ejercer
cualquier otro derecho legal o contractualmente corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Contratista deberd reemplazarla,
dentro de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la
original. La no constitucion oportuna de la garantia de reemplazo, facultara a Metro S.A. a
poner término anticipado al contrato.

Solo si el monto de las multas fuere inferior al valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente sera devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera
conformidad la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su
cobro.

Si el monto acumulado de las multas excede del 10% del valor total del contrato, Metro
S.A. podrg, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato.

Art. 46 Darios y Perjuicios

El Contratista debera cumplir sus obligaciones en condiciones de méaxima seguridad y
diligencia, a fin de que durante el cumplimiento del contrato no se ocasionen dafios o
perjuicios a terceros, trenes, equipos, instalaciones o personal de Metro S.A., obligandose a
indemnizar o reembolsar los dafios que causare.

Todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo, negligencia, caso fortuito o
fuerza mayor en la ejecucion de los trabajos o servicios materia de esta licitacion, realizado
por accion u omision se cause directa o indirectamente a terceros o a bienes o personal de
Metro S.A., serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberd, en
consecuencia, asumir todas las responsabilidades tanto econdémicas como de cualquier otro
tipo. Asimismo, respondera de cualquier otro pago que Metro S.A. deba efectuar como
gastos de defensa judicial, pagos de deducible u otros derivados de la prestacion del
servicio licitado.

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de
sus SubContratistas si fuera el caso.
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Art. 47 Polizas de Seguro

Obligacion de tomar seguros: ElI Contratista serd el Unico responsable de todo dafio o
perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las personas por causa del contrato, por lo que
se obligara a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros gque contratara a su propio
cargo, los que deberan cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato.
Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de
firma del contrato, debera someter a la aprobacion de Metro S.A. los seguros
correspondientes, los cuales, en todo caso, deberan cumplir con las condiciones minimas
expresadas en las presentes Bases. En ningun caso podra entenderse que la existencia del
seguro limita la responsabilidad del Contratista, de manera que los riesgos que no queden
cubiertos por las polizas contratadas y los deducibles correspondientes seran de cargo
exclusivo del Contratista.

Cobertura de los seguros: La cobertura serd a lo menos la que establece Metro S.A. En caso
que las pdlizas contemplen deducibles, éstos no podran exceder del diez por ciento (10%)
del valor de cada bien asegurado por cada cobertura. Seran de cargo del Contratista los
riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las polizas de seguros.

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto
de deducibles dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde la emision de la
respectiva liquidacion del siniestro, Metro S.A. podra descontarla sin necesidad de decision
judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, Yy si ellos fueren insuficientes podra hacer
efectiva la o las boletas de garantia del contrato.

Todas las pélizas contratadas deberan incluir en forma expresa las siguientes clausulas:

Metro S.A. debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros
contratados;

Prohibicién de modificar, cancelar o anular la poliza, aun por falta de pago de prima, por
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compafiia de seguros respectiva
a Metro S.A. o por carta certificada, con un minimo de 60 dias;

Pdliza sujeta a rehabilitacion automatica de la suma asegurada;

Renuncia de la compaiiia de seguros al derecho de subrogacion en contra de Metro S.A., y;
Para el evento que existiesen una o mas polizas que cubrieren los mismos riesgos que se
traspasan por las polizas que el Contratista se obliga a contratar se debera indicar que las
otras pdlizas concurrentes operaran en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas

falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro.

Los seguros que deberan ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a
Metro S.A. son al menos los siguientes:

Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y
responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Proveedor y de
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Metro S.A. por dafios a la propiedad de terceros y de Metro S.A., incluyendo vehiculos, y
las lesiones que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del
Proveedor y de Metro S.A., con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares y para
trabajos subterraneos y en altura, cobrable y pagadera en Santiago de Chile. La POL
contratada debera corresponder a alguna de aquella registrada en la SVS.

La pdliza debera contemplar las siguientes CADs:

1. RC de empresa.

2. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

3. RC patronal. Quedando cubiertos ademas, aquellos trabajadores a honorarios o sin

contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este

adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y

la cobertura adicional de trayecto o itinere.

RC cruzada.

RC vehicular y equipo mavil.

Dafio moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o corporal.

RC de propietarios de inmueble, derogandose la exclusion respecto al riesgo de

explotacion del edificio. Se cubre, ademas, hundimiento de terreno y aquella

derivada de dafios a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos,
aguas subterraneas, que se produzcan durante el transcurso del servicio.

8. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extension se
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una
transaccion aceptada por la compafiia de seguros.

No ok

Monto asegurado:

Agregado Anual UF 3.000

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Patronal:

Por Evento UF 3.000

Por Trabajador UF 1.500

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Cruzada: UF 3.000.

Art. 48 Modalidad de los servicios

El Contratista debera velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de
los horarios o ventanas de trabajo establecidos y que se realicen sin interferir con las
actividades especificas que se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para
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lo cual adoptara todas las medidas y precauciones pertinentes y que sean aceptadas por el
Administrador del contrato.

El Administrador del contrato, controlara la correcta ejecucion de los trabajos o servicios y
que estos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendra la facultad de suspender aquellos
trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las
presentes Bases. El personal de cada equipo de trabajo debera comunicar cualquier
situacion anormal o no prevista a Metro S.A.

Sera obligacion del Contratista avisar del inicio y término de su intervencion diaria de
acuerdo a los procedimientos operativos de Metro S.A.

Para efectos de salida e ingreso a Talleres y Recintos de Metro S.A., como asimismo, para
el traslado de materiales y componentes, el Contratista debera regirse por los
procedimientos y normas fijadas por Metro S.A.

El Contratista estard obligado a informar oportunamente al Administrador del contrato
designado por Metro S.A. las anormalidades detectadas en cada intervencion. Estara
obligado, ademas, a entregar mensualmente un informe detallado de las actividades,
indicando en una glosa aparte las situaciones especiales detectadas junto a las medidas
correctivas que se aplicaran para evitar su repeticion.

Art. 49 Recursos para el servicio

El equipo profesional designado por el Contratista para la ejecucion del servicio contratado
deberd ser aquel informado por éste en su oferta técnica. En caso de ser necesario
reemplazar algin miembro de dicho equipo, el profesional de reemplazo deberé tener sélida
formacion técnica y vasta experiencia en los aspectos relacionados con los servicios
contratados, lo cual sera calificado por Metro S.A.

Asimismo, el Contratista debera disponer a su costo de todos los elementos necesarios para
la prestacion del servicio, a excepcion de los que entregard Metro S.A. para su uso, los que
se encuentran sefialados en las Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera contar con medios de transporte a su cargo y costo, tanto para su
personal como para los traslados de sus equipos y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion de los servicios.

El personal del Contratista no tendra acceso gratuito a los servicios de transporte de Metro
S.A. Sin perjuicio de ello, si por motivos de trabajos relacionados con el contrato, los
trabajadores del Contratista deben ingresar a la zona paga, tendran acceso liberado.

Art. 50 Supervision por parte del Contratista

El Contratista debera nombrar un Administrador General a cargo del contrato, quien sera la
persona responsable, con las atribuciones necesarias y suficientes para permitir el normal
desarrollo de las actividades o servicios involucrados. La competencia técnica de esta
persona sera la adecuada, con conocimientos y experiencia en las actividades materia de
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esta licitacion. Este Administrador General, cumplira las funciones de contraparte técnica
del Administrador de contrato nombrado por Metro S.A.

Tratandose las instalaciones de Metro S.A. areas de circulacion restringida, todo el personal
del Contratista deberd someterse a las Normas Vigentes de Seguridad y Control de Metro
S.A.

El personal del Contratista no podra ingresar ni circular, salvo autorizacion expresa de la
autoridad o funcionario competente, por recintos o lugares distintos a aquellos en que se
ejecutara la obra, asumiendo el Contratista la total y exclusiva responsabilidad por la
trasgresion a estas restricciones, asi como también de todo dafio y/o hechos culpables o
dolosos en que tenga participacion su personal, tanto se causen a Metro S.A., como a
terceros, durante la ejecucion del contrato. En consecuencia, sera de costo y cargo del
Contratista la reposicion y/o reparacion de los dafios. EI Contratista debera adoptar todas las
medidas necesarias para impedir el acceso a personas extrafias al lugar de prestacion de los
servicios.

Art. 51 Administracion e Inspeccion del Contrato

Metro S.A. designard a un Administrador de contrato, quien serd la contraparte técnica y
administrativa y velara por la correcta marcha del contrato. EI Administrador del contrato
podra designar uno o mas responsables de la inspeccion de uno o mas items del contrato,
quienes velaran por la eficiencia y eficacia de los resultados de la ejecucion de los trabajos
0 servicios descritos en las presentes Bases Administrativas, en las Especificaciones
Técnicas y/o documentos complementarios del contrato. Cualquier tipo de comunicacion
hacia Metro S.A. debera realizarse directamente a este administrador.

Art. 52 Limpieza de los Recintos

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato
deberd realizar una revision completa del lugar, asegurandose que se retiren todos los
residuos generados por el Contratista.

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones
de Metro S.A. y/o afecte a sus usuarios, debera desplazar dicha limpieza y eliminacion de
residuos a horarios en que no se generen problemas.

De ser necesario, Metro S.A. podré exigir al Contratista la instalacion de un contenedor
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de
compensar el aumento en la generacion de residuos.

Art. 53 Continuidad del Servicio

El Contratista deberd otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la
huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, debera adoptar todas
las medidas para garantizar la continuidad del mismo, sin que ello implique mayor costo
para Metro S.A.

Art. 54 Termino Anticipado del Contrato
Metro S.A. podrd poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni
requerimiento judicial, y sin obligacién de pagar indemnizacion alguna a favor del
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Contratista, pudiendo ejercer todos los deméas derechos y acciones legales que le
correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales:

1) Por demoras injustificadas en la iniciacion del servicio; por su interrupcion o
paralizacion total o parcial sin causa justificada; o si el Contratista diera muestras de
abandono total o parcial del servicio.

2) Si el Contratista estuviese en una situacion que impida o ponga en peligro la
ejecucion del contrato, lo que sera calificado por Metro S.A.

3) Si Metro S.A. fuese notificado de embargo o retencion de pagos adeudados o
correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa.

4) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
contrato, en las Bases Administrativas o en las Especificaciones Técnicas.

5) Si el Contratista 0 alguno de sus representantes legales, fuese condenado por delito
que merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley 20.393.

6) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que sera calificado
por Metro S.A.

7) Si traspasare 0 subcontratase la totalidad o parte del contrato sin la aprobacién de
Metro S.A.

8) Si el Contratista dafia la imagen publica de Metro S.A., mediante hechos o
declaraciones.

9) Si por errores en los trabajos del Contratista, los recintos, equipos o instalaciones de

Metro S.A., quedaren con defectos graves y/o se comprometiere la seguridad de ellos u
obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales.
10)  Si se comprobare la participacion de personal del Contratista en actos ilicitos en
perjuicio de Metro S.A., sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas
necesarias para evitar o aminorar dicha participacion o el dafio causado.
11)  Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial,
mas aun si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo.
12)  Si se presentara demanda o solicitud de Liquidacion en contra del Proveedor en un
Procedimiento Concursal de Liquidacion, o si transcurriera el plazo de proteccion
financiera concursal una vez dictada Resolucion de Reorganizacion o Resolucion de
Reorganizacion Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganizacion o si el
Proveedor cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.13)
Por haber sido sancionado con multas que excedan el 10% del valor total del
contrato.

No obstante, Metro S.A., podra poner término anticipado al contrato en cualquier momento
de su vigencia y/o renovaciones, sin expresion de causa Yy sin necesidad de declaracion
judicial o arbitral alguna vy, sin derecho a indemnizacién o compensacion de ninguna
especie a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o
certificado por Notario Publico, con a lo menos 60 dias de anticipacion a la nueva fecha de
término del contrato. En este caso sélo se pagaran los servicios efectivamente prestados y
recibidos a su satisfaccion hasta la fecha sefialada en la comunicacion.
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Art. 55 Responsabilidad Penal

En caso que el Contratista sea persona juridica, se comprometerd a velar por el
cumplimiento de sus deberes de direccion y supervision, adoptando e implementando
medidas de prevencion y supervision destinadas a evitar la comision de alguno de los
delitos establecidos en la Ley N° 20.393, por parte de sus duefios, controladores,
responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de
administracion y sus trabajadores.

Art. 56 Solucion de controversias.

Cualquier dificultad o controversia que surja entre las partes con motivo de la validez,
eficacia, interpretacion, aplicacion, cumplimiento o incumplimiento del Contrato, o de
cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y que no pueda ser resuelta de comun
acuerdo, se resolvera mediante arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del
Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes
confieren poder especial irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G. para que, a
peticion escrita de cualquiera de ellas, designe a un arbitro mixto, arbitrador en cuanto al
procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral
del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago. En contra de las resoluciones del arbitro
no procedera recurso alguno. El arbitro queda especialmente facultado para resolver todo
asunto relacionado con su competencia y/o jurisdiccion
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR
LA PROPUESTA

Todos los formularios deben ser firmados por el representante legal del proponente.
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ANEXO A

SOBRE OFERTA ECONOMICA:

Formulario N°1
Formulario N°2.1
Formulario N°2.2
Formulario N°2.3
Formulario N°2.4
Formulario N°3
Formulario N°4
Formulario N°5
Formulario N°5.1
Formulario N°5.2
Formulario N°6
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FORMULARIO N° 1

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DE LA INGENIERIA, SUMINISTRO,
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra a).

El Proponente, se obliga a ejecutar el contrato objeto de la licitacion, correspondiente a la
Licitacion, por los precios sefialados en los formularios de precios, teniendo en
consideracién que el valor total del contrato corresponde a:

) s Unidades de Fomento, impuestos
incluidos.

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 1

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 2

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 5

Edificio Central

TOTAL OFERTA ECONOMICA (A)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Pablica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 2.1

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS ESTACIONES LINEA 1

El Proponente adjuntara a este formulario los precios detallados de cada uno de los items
de su solucidn, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 11 letra b).

ESTACION SAN PABLO
ESTACION NEPTUNO

ESTACION LAS REJAS

ESTACION ECUADOR

ESTACION SAN ALBERTO HURTADO
ESTACION UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
ESTACION ESTACION CENTRAL
ESTACION UNION LATINO AMERICANA
ESTACION REPUBLICA

ESTACION LOS HEROES L1

ESTACION LA MONEDA

ESTACION UNIVERSIDAD DE CHILE
ESTACION SANTA LUCIA

ESTACION UNIVERSIDAD CATOLICA
ESTACION BAQUEDANO L1

ESTACION SALVADOR

ESTACION MANUEL MONTT

ESTACION PEDRO DE VALDIVIA
ESTACION LOS LEONES

ESTACION TOBALABA

ESTACION EL GOLF

ESTACION ALCANTARA

ESTACION ESCUELA MILITAR

VARIOS LINEA 1

El presente formulario debera completarse con la informacién detallada para cada una de
las estaciones pertenecientes a la Linea 1, de acuerdo a lo indicado en Formulario Excel.

(Se adjuntara archivo digital excel)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Pablica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
gl del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 2.2

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS ESTACIONES LINEA 2

El Proponente adjuntara a este formulario los precios detallados de cada uno de los items
de su solucidn, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 11 letra c).

ESTACION PUENTE CAL Y CANTO
ESTACION SANTA ANA L2
ESTACION LOS HEROES L2
ESTACION TOESCA

ESTACION PARQUE O'HIGGINS
ESTACION RONDIZZONI
ESTACION FRANKLIN
ESTACION EL LLANO
ESTACION SAN MIGUEL
ESTACION LO VIAL

ESTACION DEPARTAMENTAL
ESTACION CIUDAD DEL NINO
ESTACION LO OVALLE
VARIOS LINEA 2

El presente formulario debera completarse con la informacién detallada para cada una de
las estaciones pertenecientes a la Linea 1, de acuerdo a lo indicado en Formulario Excel.

(Se adjuntara archivo digital excel)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Pablica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
Bl del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 2.3

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS ESTACIONES LINEA 5

El Proponente adjuntara a este formulario los precios detallados de cada uno de los items
de su solucidn, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 11 letra d).

ESTACION BELLAVISTA LA FLORIDA
ESTACION MIRADOR

ESTACION PEDRERO

ESTACION SAN JOAQUIN
ESTACION CAMINO AGRICOLA
ESTACION CARLOS VALDOVINOS
ESTACION RODRIGO DE ARAYA
ESTACION NUBLE

ESTACION IRARRAZAVAL
ESTACION SANTA ISABEL
ESTACION PARQUE BUSTAMANTE
ESTACION BAQUEDANO L5
ESTACION BELLAS ARTES
ESTACION PLAZA DE ARMAS
ESTACION SANTA ANA L5

VARIOS LINEA 5

El presente formulario deberd completarse con la informacién detallada para cada una de
las estaciones pertenecientes a la Linea 1, de acuerdo a lo indicado en Formulario Excel.

(Se adjuntara archivo digital excel)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Pablica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
gl del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 2.4

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS EDIFICIO CENTRAL

El Proponente adjuntara a este formulario los precios detallados de cada uno de los items
de su solucidn, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 11 letra e).

EDIFICIO CENTRAL
VARIOS EDIFICIOS CENTRALES

El presente formulario deberd completarse con la informacién detallada para cada uno de
las Items indicados, de acuerdo a lo descrito en Formulario Excel.

(Se adjuntara archivo digital excel)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

¢ Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
T del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 3

PRECIOS FUTUROS GARANTIZADOS DE REPUESTOS

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra f).

El Proponente declara y acepta garantizar los Precios Unitarios de cada uno de los
repuestos que componen su solucion, indicados en este formulario, durante el periodo de
duracién de la garantia, correspondiente a XXXXX (XX) meses, contados desde la fecha
de la Recepcidn Provisional.

Metro S.A. podra hacer uso o no de esta opciéon de compra de repuestos, y de hacerlo
efectivo, sin limite de cantidad ni oportunidades en que ejerce esta opcion

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Pablica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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FORMULARIO N° 4

VALORES OPCIONALES DE LA INGENIERIA, SUMINISTRO, MONTAJE Y
PUESTA EN MARCHA

11 |EnBstacion

111 [Adicional por reemplazo Platina micrfono Boleteria capacidad 3 mensajes pregrabados por capacidad 6 mensajes pregrabados

OPCIONAL 2 DE LA INGENIERIA, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

21 |EnSEATT

211 ‘Traslado de equipamiento actual de sonorizacion instalado en el SEAT 7al SEAT 5, junto a su cableado. ‘

(Se adjuntara archivo digital excel)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

4] Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
T del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 5

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEL MANTENIMIENTO OPCIONAL
1Y EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 2

El Proponente adjuntara a este formulario los precios detallados de cada uno de los items
de su solucidn, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 11 letra h).

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1

5 ANOS DE MANTENIMIENTO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA 51
ESTACIONES DE METRO (LINEAS 1,2 Y 5)

El valor Total (UF, Impuestos incluidos) para el mantenimiento opcional 1 de 51 estaciones de Lineas 1, 2,y
5 de Metro es: (letras)

MANTENIMIENTO OPCIONAL 2

5 ANOS DE MANTENIMIENTO CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE 108
ESTACIONES (LINEAS 1, 2, 4 Y 5)

El Valor Total (UF, Impuestos incluidos) para el mantenimiento opcional 2 de 108 estaciones de Lineas 1, 2,
4y 5 de Metro es: (letras)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

¢l Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
g del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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DESGLOSE DE VALORES UNITARIOS DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1

ITEM

DESCRIPCION GASTOS MANTENIMIENTO 51 ESTACIONES

MANTENIMIENTO
OPCIONAL 1

GASTOS DIRECTOS (a)

VALOR (UF) TOTAL NETO

Costo Fijo Mano de Obra

1.1 Costo mano de obra-Técnico

1.2 Costo mano de obra-Supervisor

1.3 Costo mano de obra- Prevencionista de riesgos, administrativo

1.4 Costo mano de obra- Administrador de contrato

1.5 Costo mano de obra- Ayudantes

1.6 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Costo Suministro de Materiales e Insumos

2.1 Materiales y herramientas menores

2.2 Maquinaria y equipos mayores

2.3 Costo almacenamiento o bodegaje

2.4 Movilizacion - Transporte

2.5 Hardware y Software

2.6 Otros gastos si los hubiera

3.1 Medios de Comunicacion

3.1 Celulares u radios

3.2 Internet

3.3 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Tecnologia

4.1 Licencias de Software

Total Gastos Directos sin impuestos (I)

GASTOS INDIRECTOS (a)

VALOR (UF) TOTAL NETO

Gastos Subcontratistas

5.1 Subcontrato 1

5.2 Subcontrato 2

5.3 Indicar otros singularmente si los hubiera

Gastos Administracion

6.1 Administracién General

6.2 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Total Gastos indirectos sin impuestos (I1)

Subtotal (sumal + 1)

0,00

UTILIDAD

Valor (%) Valor (UF)

Gastos Financieros

9.1 Boletas de Garantia

9.2 Pélizas de Seguro

9.3 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Total Gastos Financieros

Total sin Impuestos ((suma 1+11) + Utilidad + Gastos Financieros)

0,00

10

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

0,00

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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MANTENIMIENTO OPCIONAL 2
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ITEM

DESCRIPCION GASTOS MANTENIMIENTO 108 ESTACIONES

MANTENIMIENTO
OPCIONAL 2

GASTOS DIRECTOS (a)

VALOR (UF) TOTAL NETO

Costo Fijo Mano de Obra

1.1 Costo mano de obra-Técnico

1.2 Costo mano de obra-Supervisor

1.3 Costo mano de obra- Prevencionista de riesgos, administrativo

1.4 Costo mano de obra- Administrador de contrato

1.5 Costo mano de obra- Ayudantes

1.6 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Costo Suministro de Materiales e Insumos

2.1 Materiales y herramientas menores

2.2 Maquinaria y equipos mayores

2.3 Costo almacenamiento o bodegaje

2.4 Movilizacion - Transporte

2.5 Hardware y Software

2.6 Otros gastos si los hubiera

3.1 Medios de Comunicacién

3.1 Celulares u radios

3.2 Internet

3.3 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Tecnologia

4.1 Licencias de Software

Total Gastos Directos sin impuestos (1)

GASTOS INDIRECTOS (a)

VALOR (UF) TOTAL NETO

Gastos Subcontratistas

5.1 Subcontrato 1

5.2 Subcontrato 2

5.3 Indicar otros singularmente si los hubiera

Gastos Administracion

6.1 Administracién General

6.2 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Total Gastos indirectos sin impuestos (I1)

Subtotal (sumal + 11)

0,00

UTILIDAD

Valor (%) Valor (UF)

Gastos Financieros

9.1 Boletas de Garantia

9.2 Pdlizas de Seguro

9.3 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Total Gastos Financieros

Total sin Impuestos ((suma I+11) + Utilidad + Gastos Financieros)

0,00

10

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

0,00

(a) Todos los valores deben estar expresados en Unidad de Fomento (UF) IVA INCLUIDO , sin ningdn tipo de abreviacion.

(b) Este incluye todos los costos asociados a tener una persona disponible para trabajar, como por ejemplo, los EPP, la vestimenta, etc.

(c) El proponente podra incluir costos que afecten su flujo mensual, siempre y cuando estén detallados y desglosados. Metro puede desestimar
cualquier tépico que no guede claro.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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FORMULARIO N° 5.2
LISTADO DE VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS
El Proponente adjuntara a este formulario el listado de valores unitarios de los repuestos a

utilizar en las actividades de mantenimiento opcional 1 y 2 durante la ejecucion del contrato
acorde a lo presentado en su oferta técnica

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1

PRECIO UNITARIO DE REPUESTOS
Item Sistema/ Subsistema Repuesto PARA EL MANTENIMIENTO
OPCIONAL 1 (51 ESTACIONES)
[UF] impuestos incluidos
1
2
3

MANTENIMIENTO OPCIONAL 2

PRECIO UNITARIO DE REPUESTOS
Item Sistema/ Subsistema Repuesto PARA EL MANTENIMIENTO
OPCIONAL 2 (108 ESTACIONES)
[UF] impuestos incluidos
1
2
3

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 6

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DE LA INGENIERIA, SUMINISTRO,
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA CON OPCIONAL DE MANTENIMIENTO

2 TSRS Unidades de Fomento, impuestos incluidos.

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 1

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 2

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 5

Edificio Central

Mantenimiento Opcional 1 con suministro de repuestos

TOTAL OFERTA ECONOMICA CONJUNTO MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 (B)

) TS Unidades de Fomento, impuestos incluidos.

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 1

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 2

Ingenieria, Suministro y Montaje Estaciones Linea 5

Edificio Central

Mantenimiento Opcional 2 con suministro de repuestos

TOTAL OFERTA ECONOMICA CONJUNTO MANTENIMIENTO OPCIONAL 2 (C)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [/ [

¢ Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
g del Sistema de Sonorizacion para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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SOBRE OFERTA TECNICA

Formulario N°7

Formulario N°7.1
Formulario N°8

Formulario N°9

Formulario N°9.1
Formulario N°9.2
Formulario N°9.3
Formulario N°9.4
Formulario N°9.5
Formulario N°9.6
Formulario N°10
Formulario N°11
Formulario N°12
Formulario N°13
Formulario N°14
Formulario N°15
Formulario N°16
Formulario N°17
Formulario N°18
Formulario N°19
Formulario N°20
Formulario N°21
Formulario N°22
Formulario N°23
Formulario N°24
Formulario N°25
Formulario N°26
Formulario N°27
Formulario N°28
Formulario N°29

ANEXO B

BA 74

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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FORMULARIO N° 7

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra L ).

BA 75

Nombre o0 Razon Social del Proponente:

RUT:

Giro:

Domicilio (Sede Principal del
Proponente):

Comuna:

Ciudad:

Pais:

Pagina Web:

Nombre y RUT del Representante Legal:

Teléfono:

Correo Electrénico:

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

(Nombre, Firma y Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,

del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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FORMULARIO N° 7.1

INFORME LEGAL

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra m).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [/ |

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 8

BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra n)

Razon Social

Tomador

Objeto

N° de boleta

Banco

Monto

Vigencia

Fecha

Pegar boleta en este documento

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
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FORMULARIO N° 9

DECLARACIONES

BA 78

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra o).

DECLARACIONES

INCLUYE
(SI/NO)

Declaracion de vinculos

Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de Bases y
Antecedentes Anexos

Compromiso de responsabilidad solidaria

Declaracion Grupo empresarial

Declaracion de Existencia y Vinculo con Personas Expuestas
Politicamente (PEP)

Informacion para Verificar Personas Expuestas Politicamente
(PEP)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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FORMULARIO N° 9.1

El Proponente adjuntaré a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra q).

DECLARACION DE VINCULOS

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa...(Indicar nombre de la empresa
proponente)....... y e (*) se encuentran relacionados con algun director o ejecutivo de la
empresa Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan
la condicion de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociacién, acto,
contrato u operacion en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus
conyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o duefios
directos o0 a través de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

* Completar: si 0 no.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 9.2

El Proponente adjuntaré a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra q).

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE BASES Y

ANTECEDENTES ANEXOS
Yo...... (nombre del representante).............ccoeeviiiinnes en nombre y representacion de la
empresa......... (razdn social y RUT)..., declaro lo siguiente:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido
proporcionados durante el proceso de licitacion publico...... (nombre de la licitacion).....
Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro en los
distintos documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna y sin condiciones, las
modalidades y exigencias con que mi representada se presenta en esta licitacion,
renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de
cualquier clase, en el evento que Metro, haciendo uso de tales derechos y atribuciones,
declare a mi representada fuera de Bases, marginandola del presente proceso de licitacion,
declare desierta la licitacion, o bien adjudique la licitacidn a otro Proponente.

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica de
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro, ademas, que conozco todas las responsabilidades de mi representada, de acuerdo
con las Bases, y sin que ello importe una limitacion a lo anterior, por el sélo hecho de
firmar el presente, mi representada reconoce haber procedido en la forma profesional y
cuidadosa que le exigen las Bases.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,
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FORMULARIO N° 9.3

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra q).

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Proponente :

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso
de licitacion efectuado por Metro S.A. para el suministro [Indicar nombre Licitacion....]
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidariamente responsables por las
obligaciones que surjan con motivo de la presentacion de la oferta presentada a la licitacion
y del contrato que como consecuencia de ella se celebre.

A) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa :

B) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa :

C) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa :

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 9.4

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL

Proponente
El Representante Legal del Proponente, Sr..........cccecoveiiiiiiiie e vin v een e, N NOMbre y
representacion del Proponente... e declaro que

......... * forma parte de un grupo empresarlal en Ios termlnos deflnldos en eI artlculo 96
de la ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del
grupo las siguientes empresas:

1.- Razon Social: ..... RUT: ...... , tipo de vinculo: ................... , hombre de gerente
general: ...........

2.-...
*Responder Si 0 No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial. En
caso que la empresas no sean sociedades anonimas, se informara la relacion con los socios)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /[ |
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FORMULARIO N° 9.5

DECLARACION DE EXISTENCIAY VINCULO CON PERSONAS EXPUESTAS
POLITICAMENTE (PEP)

El Representante legal del Proponente, Sr. ..o :
en nombre y representacion del Proponente
..................................................................... , declaro que los propietarios,
directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, ........... *
son alguna de las Personas Politicamente Expuestas que a continuacion se indican;

........... * son conyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a),
padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas Politicamente
Expuestas que se indican a continuaciony; ........... * han celebrado pacto de actuacion
conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades
constituidas en Chile, con alguna de las Personas Politicamente Expuestas que se indicaran;
en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempefien o hayan desempefiado uno o
mas de los siguientes cargos:

1) Presidente de la Republica.

2) Senadores, Diputados y Alcaldes.

3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros,
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a
cada uno de ellos.

6) Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

7) Contralor General de la Republica.

8) Consejeros del Banco Central de Chile.

9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

10) Ministros del Tribunal Constitucional.

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica.

13) Consejeros del Consejo de Alta Direccion Publica.

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la
Ley N° 18.045.

15) Directores de sociedades anénimas nombrados por el Estado o0 sus organismos.

16) Miembros de las directivas de los partidos politicos.

*Responder Si o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre
completo, cédula de identidad y cargo).
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Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o
participacion de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con
posterioridad a la presente declaracion y, en cuanto la misma se verifique.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO N° 9.6
INFORMACION PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
(PEP)

Empresa

El Representante legal de la empresa, Sr.(a)

en nombre y representacion de ésta, sefialo el nombre completo (dos hombres y
dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas nhaturales relacionadas
al Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas juridicas, se
deberén individualizar y sefialar pais de origen:

DIRECTORES i)

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

Este Formulario debe ser completado con informacion de la empresa. NO PROCEDE
ENTREGAR EN BLANCO O SENALAR NO APLICA.

*De la revision de los antecedentes enviados, se podra desprender una nueva solicitud de
informacion adicional.
i) Aplica para Sociedades Anénimas y algunas Sociedades por Acciones.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO N° 10

ANTECEDENTES FINANCIEROS

El Proponente adjuntaré a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra p).

DOCUMENTOS INCLUYE

Balances y estados de resultados financieros

Asimismo deberd acompanar lo solicitado en el articulo 11 letra g) iii : Vaciado de Estados
Financieros.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firma y Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 11

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra q).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 12

IDENTIFICACION DEL MANDATARIO GENERAL ANTE METRO S.A. PARA LA
FIRMA DEL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letrar).

El Proponente, por la presente, designa como su Mandatario General ante Metro S.A., para
la firma del Contrato, a la siguiente persona:

REPRESENTANTE MANDATARIO GENERAL
Nombre

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para
nacionalidad extranjera)

Teléfono
Fax

Correo Electrénico
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL

Calle
Comuna
Ciudad

Pais

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [/ |
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FORMULARIO N° 13

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE TECNICO ANTE METRO S.A. PARA EL
DESARROLLO DEL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra s).

El Proponente, por la presente, designa como su Representante Técnico, ante Metro S.A. u
otras entidades chilenas, para efectos del desarrollo técnico y administrativo del Contrato, a
la siguiente persona:

REPRESENTANTE TECNICO
Nombre

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para
nacionalidad extranjera)

Teléfono
Fax

Correo Electrénico
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL

Calle
Comuna
Ciudad
Pais

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO N° 14

ORGANIZACION DEL PROPONENTE Y NOMINA DE PROFESIONALES QUE
INTERVENDRAN EN EL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra t).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 15

NOMINA DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS QUE INTERVENDRAN EN
EL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra u).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firma y Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 16

METODOLOGIA Y PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Proponente adjuntaré a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra v).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firma y Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 17

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - CARTA GANTT PARA EL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra w).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 18

DESVIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Proponente adjuntaré a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra x).

Declaro que la Propuesta no tiene mas desviaciones que las que se individualizan a
continuacion:

NUMERAL AL QUE DESVIACION RAZON Y JUSTIFICACION
SE REFIERE LA DE LA DESVIACION
DESVIACION

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firma y Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 19

INFORMACION TECNICA DEL SUMINISTRO

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra y).

Seccion
. Especificaci | Ubicacion Comentarios Adicionales
# Requerimiento ¢Cumple? L
ones en oferta (razones no cumplimiento,
Técnicas etc.)
Estudio de impacto acUstico estacion de
1 | superficie 1.14.3
2 | Metodologia de eliminacion de residuos 1.14.4-3.12
Integra funcionalidad de quipo grabador
3 | de audio CC 25.1
4 | Incluye diagrama de arquitectura 4.2
5 | Ajuste automético de Volumen 42.1
IHM Técnica y periférico aptos para
6 | realizar grabaciones 421-46.1
7 | Redundancia del 50% en todas las zonas 44
8 | UPS SEAT 44.1
9 | Cumple Zonificacion 4.5
10 | Cantidad de mensajes pregrabados en CC 4.6.1
Cantidad de mensajes pregrabados en
11 | Boleteria 4.6.1
12 | Permite difusion de Musica Ambiental 4.6.1
BBDD dimensionada a lo menos para
13 | almacenamiento de 100 grabaciones 4.7
14 | Integracion RMS 49.1
15 | RMS- Ancho de banda 49.1
16 | RMS- cantidad de puertos 49.1
17 | RMS - protocolo de comunicacion 49.1
18 | RMS- Tipo de flujo 49.1
19 | Integracion con TETRA 49.2
20 | Integracion con Scada 49.3
21 | Integracion Money clip 49.3
Integracion con sistema de grabacion de
22 | audio 493
Ajuste de volumen estaciones de
23 | combinacion actual 4.9.5
24 | Rango de frecuencia Altovoces 4.10.3
25 | Rango frecuencia Micréfonos 4.104
26 | monitoreo y configuracion a distancia 4.11
27 | requerimientos de audibilidad 4121
28 | requerimiento de inteligibilidad 4121
metodologia desarrollo Estudio
29 | Electroacustica por estacion 4.12.2
pruebas de audibilidad e inteligibilidad
30 | objetivas 4.13.8
31 | Metodologia migracién de nuevo sistema 4.15

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 20

INFORMACION TECNICA ADICIONAL

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra z).

NUMERAL AL QUE SE
REFIERE LA
INFORMACION
ADICIONAL

IDENTIFICACION DE LA INFORMACION ADICIONAL Y
SU UBICACION DENTRO DE LA PROPUESTA

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
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FORMULARIO N° 21

LISTADO DE REPUESTOS INICIALES

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra aa).

En este formulario el Proponente debera indicar el set inicial de repuestos que debera
entregar junto con el suministro de los equipos

Descripcion Cantidad

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firma y Timbre)
Fecha: [/ |
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FORMULARIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO OPCIONAL

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
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FORMULARIO N° 22

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONTRATISTA PARA EL
MANTENIMIENTO OPCIONAL 1Y 2

En este formulario debidamente firmado el Proponente, debera adjuntar un organigrama
funcional de la empresa considerando la cantidad de personal para atender los trabajos,
indicando especificamente la cantidad de personal y las actividades propias del
mantenimiento preventivo y correctivo, diferenciando por tipo de personal: personal
técnico, profesional y no calificado. Ademas, deberan quedar perfectamente claros los
cargos y responsabilidades de cada integrante de la organizacion.

El organigrama debera contemplar toda la organizacion, desde el encargado del contrato
hasta el personal de ejecucion y la plana ejecutiva.

Se debera entregar, ademas, la estructura de turnos considerando lo solicitado en las
Especificaciones Técnicas, respecto del personal de mantenimientos preventivo y
correctivos para todos los horarios solicitados cumpliendo con la Ley Chilena vigente. Se
debera declarar también la estructura de turnos.

Adicionalmente se debera adjuntar la siguiente tabla a modo de resumen:

¢ Mantenimiento opcional 1:

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo
N° de
Perfil de Horarios personas Horarios | Personal
Estructura Estructura . .
Cargo por Personal por disponible
de Turno . : de Turno
Turno disponible Turno | por Turno
por Turno

¢ Mantenimiento opcional 2:

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo
N° de
Perfil de Horarios personas Horarios | Personal
Estructura Estructura . .
Cargo por Personal por disponible
de Turno . : de Turno
Turno disponible Turno | por Turno
por Turno

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 23

PLAN DE ASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1Y 2

En este formulario, el Proponente detallard los profesionales asignados a los Servicios a
contratar, indicando cada especialidad y actividad, mediante CV o perfil de cargo del personal
solicitado en las Especificaciones Técnicas, detallando la experiencia y descripcion de roles
que han desempefiado en proyectos similares (especial énfasis en las aptitudes del
Administrador de Contrato destinado para este servicio).

Debe considerar los siguientes items:

Titulo del personal acorde al cargo: por ejemplo, Ingeniero Civil, Ingeniero de
ejecucion, Técnico, etc.

Areas de experiencia: por ejemplo, el personal tendra experiencia en mantenimiento de
vias, gestion de activos, etc.

Afos de experiencia
Certificacion si corresponde

Otras calificaciones que el proponente considere necesario

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firma y Timbre)
Fecha: [/ |

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
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FORMULARIO N° 24

PLAN DE ASIGNACION DE ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y GESTION DE INSUMOS
PARA EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 1Y 2

En este formulario, debidamente firmado, el proponente debera presentar:

e Listado de Herramientas e instrumentos, asi como el cronograma estimado de
calibraciones, si corresponde.

e Plan de gestion de inventario: listado de insumos detallando stock inicial, listado de
proveedores, criterios para establecer stock de seguridad, lead time, etc.

e Infraestructura transitoria: permanencias (detallar cantidad, ubicacion y descripcion),
bodegas para la gestion de inventarios, en caso de ser necesario, etc.

e Medios de comunicacion y transporte: cantidades, protocolos, especificaciones,
caracteristicas, etc.

e Otros temas que el Proponente considere necesarios de mencionar.

Ademaés, deberd indicar los elementos de proteccion personal a utilizar por su personal,
método de transporte, equipos, maquinaria e infraestructura para realizar los
mantenimientos que no se realicen in situ.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO N°25

METODOLOGIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO OPCIONAL 1Y 2

En este formulario, debidamente firmado el Proponente debera adjuntar un documento en el
cual explique, en la forma mas detallada posible, la metodologia que contempla para el
desarrollo de los trabajos, especificando el modo en que llevara a cabo su labor para las
distintas actividades, en particular debera presentar:

Plan de Mantenimiento

El plan de mantenimiento presentado por el Proponente debe considerar en la descripcion
del plan los siguientes items:

e Ciclos de mantenimiento (periodicidad)

¢ Nivel de mantenimiento asociado

e Descripcion de procedimientos

e Estimacion de personal necesario por categoria de personal
e Horas hombre estimadas

e Requerimiento de repuestos

e Equipos y herramientas requeridas

Mantenimiento Correctivo

e Descripcién de actividades, considerando los requerimientos de personal de
mantenimiento, repuestos, equipos y herramientas especiales.
e Estimacion de duracién (horas) del mantenimiento correctivo a partir de objetivos
RAMS.
e Plan de accidn de atencion de averias para cada tipo de equipo.
e Metodologia y procedimientos de busqueda de causa de fallas utilizados para las
actividades de mantenimiento correctivo.
El Proponente podra hacer referencia a descripciones adicionales asociadas a sus
metodologias de trabajo, recursos a utilizar y todos los aspectos técnicos y administrativos
necesarios para el logro de una correcta y eficiente prestacion del Mantenimiento.
Todo lo anterior debera estar en concordancia con los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Funcionales y Técnicas y en el Contrato de Mantenimiento.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO N°26
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 1Y 2

El Proponente adjuntara a este formulario el listado de los repuestos a utilizar en las
actividades de mantenimiento con su respectiva ficha técnica. Listado que debe contener
una breve descripcion del producto, marca, numero de parte y especificaciones técnicas
mayormente definidas.

Metro S.A. se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido
documento, quedando obligado el Proponente a presentar uno nuevo que recoja las
exigencias que Metro S.A. manifieste.

PRECIO UNITARIO DE
REPUESTOS PARA EL

ltem Sistema/ Repuesto MANTENIMIENTO
Subsistema OPCIONAL 1
[UF] impuestos incluidos
1
2
3
PRECIO UNITARIO DE
. REPUESTOS PARA EL
Item Sistema/ Repuesto MANTENIMIENTO
Subsistema OPCIONAL 2
[UF] impuestos incluidos
1
2
3

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N°27
PLAN DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 1Y 2

El Proponente deberad presentar un Plan Preliminar de Calidad asociado a la gestion del
mantenimiento que permita garantizar a Metro que los servicios cumplan con los estandares
requeridos basados en las normas ISO 9001 y OHSAS 18001, debiendo considerar al
menos

e Procedimientos de Mantenimiento, basados en la Documentaciéon Contractual de
Mantenimiento, aprobados por Metro

e Un sistema de formacion y calificacion de su personal
e Un programa estructurado de Auditorias de Calidad

e Implementacion de acciones de mejora destinadas a la resolucion de problemas

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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FORMULARIO N° 28
SUBCONTRATISTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OPCIONAL 1Y 2

En caso de que el Proponente considere efectuar el mantenimiento por medio de
subcontratistas, deberd incluir la siguiente informacion relacionada con dicha
subcontratacion:

=Nombre del Subcontratista

=Descripcion de la Experiencia

=Descripcion de la Actividad Especifica que realizara

=Certificaciones que posee

=Justificacion de la subcontratacion

El Proponente podra hacer referencia a descripciones adicionales asociadas a sus
metodologias de trabajo, recursos a utilizar y todos los aspectos técnicos y administrativos
necesarios para el logro de una correcta y eficiente prestacion del Mantenimiento.

Todo lo anterior debera estar en concordancia con los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Funcionales y Técnicas y en el Contrato de Mantenimiento.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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FORMULARIO N° 29
ANTECEDENTES PREVENCION DE RIESGO

El proponente debera adjuntar a este formulario los siguientes documentos:

Estadisticas de Accidentabilidad, con certificacion actualizada al mes anterior al de
presentacion de la propuesta, que incluya los indicadores de gestion en prevencion de
riesgos de los ultimos dos afios, emitidos por el organismo administrador de la Ley
N°18744, en que se indique: numero de accidentes, dias perdidos, dotacién promedio,
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de
construccion de obras civiles, todo ello, para cada periodo de 12 (doce) meses.

En caso de consorcios, esta estadistica debera presentarse por separado respecto de cada
uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio
como tal, conforme estime la comision.

Programa de Prevencion de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos indicando
las medidas de prevencion aplicables y que estén destinadas a controlar los riesgos
operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan.

Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevencion, ademéas deberd presentar el
certificado de titulo y la certificacion del Servicio de Salud que lo acredite como experto
profesional en prevencion.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Nombre, Firma y Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: “Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento,
EFP . del Sistema de Sonorizacién para Estaciones de las lineas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”
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