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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través del Departamento de Administración General”, 
con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación de 
los trabajos de “SERVICIO DE REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL METRO S.A.” 

El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás 
documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 

Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, 
contraparte  en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  Contrato. 
 
El Administrador de Contrato de la licitación es el Sr: Andres Cespedes. 
 

Teléfono : (02) 2937 2657 
e-mail             : acespedes@metro.cl 
 
 

Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) Horario de los trabajos, remítase a lo indicado en articulo 2.5 (horario de obra) de 
Especificaciones Técnicas. 

El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las 
Bases Administrativas y EE.TT, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas, de modo que las obras, no 
alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente 
limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de las personas y/o vehículos en 
general. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, otros 
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contratistas, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato adjudicado, 
otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos otros 
contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal desarrollo. El 
Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que ejecuten trabajos 
para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que se 
hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su coordinación 
serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras si corresponde, en adelante “I.T.O.”..  En caso 
de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse al  Administrador del Contrato 
Metro.  

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito a la 
I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por los 
otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta ejecución de 
las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por atrasos 
atribuibles a esas causas. 
 

Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 

Descripción Fecha Lugar 

Publicación de antecedentes 
para licitación 

10-07-2015 Descarga de bases 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Visita a Terreno Obligatoria 20-07-2015 Horario: Por definir 
Lugar:  
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de Abastecimiento, 
Gerencia de Adm. y Finanzas,2do piso 
Ed. CCA 
Contacto: Andres Cespedes ,  
Fono: 2-937 2657 
 
La visita a Terreno es de carácter 
OBLIGATORIA  

Recepción de Consultas 21-07-2015 Horario: Máximo 17:30 horas 

Enviar  a correo electrónico  
abarrera@metro.cl, con copia a 
plarrain@metro.cl 

Respuestas a Consultas 24-07-2015 Vía correo electrónico a todos los 
proponentes que se inscribieron en el 
Portal Metro y asistieron a visita a 
terreno obligatoria, además serán 
cargado al portal Metro. 
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Recepción de Ofertas 04-08-2015 Horario: Hasta las 17:00 horas 
máximo. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. y 
Finanzas,2do piso Ed. CCA 
Contacto: Alvaro Barrera Guzmán 

Apertura Ofertas Técnicas 05-08-2015 Horario: 15:00 horas 
Lugar: Sala Quinta Normal, Av. 
Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de Abastecimiento, 
Gerencia de Adm. y Finanzas,2do piso 
Ed. CCA. 
Contacto: Alvaro Barrera Guzmán 

 
 

Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o los 
“Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente  para esta licitación en el portal de licitaciones 
de Metro (www.metrosantiago/licitaciones)  y que , por experiencia, capacidad técnica y económica 
cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes bases y en sus 
Especificaciones Técnicas como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las 
respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos 
que formarán parte integrante del respectivo contrato.  

 
Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, 
sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley N° 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin embargo, 
bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita a terreno, 
obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas que forman parte 
del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la matriz 
o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad 
económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un consorcio. 
 

Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, firma del contrato o cualquier otro gasto, serán de su exclusiva 
cuenta y cargo. 
 

Art. 9    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y antecedentes, 
prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se indican: 

8.1.- El Contrato y sus aditivos. 

8.2.- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 

http://www.metrosantiago/licitaciones
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 adjudicado. 

8.3.- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

8.4.- Bases de Licitación y sus Anexos. 

8.5.- Especificaciones Técnicas. 

8.6.- Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro S.A. podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 
 
 

Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, ya 
sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser enviadas 
vía e-mail, en formato Word, a  Alvaro Barrera (abarrera@metro.cl) con copia a Paula Larrain  
(plarrain@metro.cl), de acuerdo al cronograma de la licitación. 
 
Las respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma 
vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación, éstas se enviarán por igual a todos 
aquellos que se inscribieron en el Portal Metro y asistieron a visita a terreno obligatoria. 
 
Metro S.A. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos 
de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. Dichas 
aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico registrado 
al momento de la inscripción, además de publicarse en el Portal Metro. 
 
Las respuestas entregadas por Metro S.A. a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro S.A, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas 
por Metro S.A. 
 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 

Art. 11    Visita a Terreno 

Los Proponentes deberán asistir a una visita a terreno de carácter obligatoria,  la que se realizará 
en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. La inasistencia a esta visita deja 
imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo presentar Ofertas sólo los 
Proponentes que asistan a esta visita. 

 

 
Art. 12    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas, de acuerdo a medidas 
estipuladas en las Especificaciones Técnicas del proceso 



BA   6 
 

  
 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término a la obra objeto de esta licitación.   

 
Art. 13    Presentación y antecedentes de la oferta. 

 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres cerrados, 
caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el exterior 
de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre del destinatario 
Alvaro Barrera Guzmán. 
 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 
causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 
presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 
 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido en 
los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a acreditación 
de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser en idioma 
español. (se requiere la oferta física en un formato sin anillar) 
 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados necesariamente 
de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la oferta 
correspondiente. 

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a 
aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir 
modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras licitaciones 
o registros. 

 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos 
en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 
En el sobre denominado “Oferta Económica”, los Proponentes deberán presentar su oferta 
económica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el detalle de su 
contenido se especifican en el Anexo B. 
 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos a 
los formularios entregados por Metro S.A. en el Anexo B, ni a los precios entregados por el mismo 
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Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no 
contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  

 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la Ley 
General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, Reglamentos 
sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de Riesgos y 
Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
 

Art. 14    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un proceso 
de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor información o 
complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni 
permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que 
durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por una 
comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia de 
Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los 
Proponentes. 
 
 

Art. 15    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a partir 
de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
Licitación a nombre de Alvaro Barrera Guzmán. 
 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres caratulados 
"Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir con un número máximo de 2 
asistentes por empresa. En dicha instancia sólo se verificará la presentación de los documentos 
exigidos, realizándose el análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará 
constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en custodia 
de Metro S.A. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos 
dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin 
lugar a indemnización de ninguna especie. 
 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro S.A. podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la 
propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni 
indemnización alguna en contra de Metro. 
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Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a 
aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en la 
presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones o mayores antecedentes 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no consideración 
de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser suspendido o 
excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 16    Rechazo de las ofertas 

 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás documentos 
de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá ser rechazada 
durante la etapa de evaluación.  
 
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las 
Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente” no se 
procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por escrito la fecha de retiro de 
su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 
Metro S.A. no se responsabiliza por la tenencia de dichos documentos después de transcurridos 15 
días desde la fecha de envío del aviso. 
 

Art. 17    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar a la fecha de presentación de Ofertas una Boleta de 
Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, incondicional e irrevocable, a la vista, a nombre de 
Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el 
país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de CLP 1.000.000.- (un millón 
de pesos chilenos), con un plazo de vigencia de 120  (ciento veinte) días corridos contados a partir 
de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la presente Licitación 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no 
renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluidos 
automáticamente de la Licitación. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la Seriedad de la Oferta 
Licitación Remodelación Zona de Elaborados en Casino Edificio Central de Metro S.A” 
 
Metro S.A. podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a Metro 
S.A.  a  error en la adjudicación de la licitación. 
 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad del 
Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u ocultado 
información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su organización, 
antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de Metro S.A. pueda o 
haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, 
en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 
 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de los 
30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la Licitación. Será obligación de dichos 
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Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro S.A. no se responsabiliza por la tenencia 
de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 18    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas de 
Metro S.A.  el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
En esta apertura se extenderá un Acta en la que se dejará constancia de los precios ofertados y de 
cualquier otro antecedente que Metro S.A. estime de interés consignar, la que podrá ser firmada 
por los proponentes que asistan. La anotación de precios en el Acta se podrá reemplazar por la 
entrega a los Proponentes, en el mismo acto de apertura, de fotocopia del formulario respectivo. 
 

Art. 19    Adjudicación de la Propuesta 

Metro S.A.  adjudicará la Licitación  al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica 
y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
 
Metro S.A.  notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 

Art. 20    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de la 
sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo 
certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, 
ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos documentos deben ser 
presentados a Metro S.A dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de 
la adjudicación. 
 
El representante legal del adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro S.A. le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no 
lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro S.A. podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o 
declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 
Art. 21           Moneda del Contrato 
 
El precio del contrato se expresará en Pesos Chilenos sin ningún tipo de reajuste. 
 
Art. 22         Forma de Pago 

 
Metro S.A. pagará el servicio mediante 2 estados de pago, contra 50% de avance y 50% recepción 
definitiva, mediante vale vista bancario, previa emisión del formulario de “Hoja de entrada de 
servicio” (HES) por parte de Metro S.A., siendo condición necesaria para la emisión de este 
documento el cumplimiento íntegro de las condiciones contractuales pactadas, así como la 
recepción conforme de los servicios de la respectiva Administración Técnica del Contrato. 
 
La factura por parte del Contratista será expresada en pesos chilenos, quien podrá emitirla, 
únicamente, cuando Metro S.A. así lo autorice. 
 
La factura será recepcionada sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro S.A. ubicada 
en Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, primer piso en horarios de 
09:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes.  
 
En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-e.cl 
para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., haciendo referencia a 
Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura en el sitio web de 
Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez "Documento Recibido por el SII". 
La factura se considerará recibida en conformidad, una vez que el proveedor obtenga el 
documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A. 
 
Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días para reclamar del contenido de las facturas. 
El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30  días  desde que se hubiere 
recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que la 
factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes 
señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de reemplazo. 
En el caso que la factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, 
los plazos antes señalados comenzarán a regir a partir de la recepción de la nueva factura 
corregida. 
En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestación de 
carácter laboral, previsional o tributaria que el Contratista o Subcontratista no haya cubierto y que 
sean de su cargo, el monto respectivo se descontará de los Estados de Pago más próximos, en 
caso de haberlos, de las retenciones o de la garantía, para lo cual Metro S.A. se entiende 
especialmente facultada por el Contratista. 

Para el caso de que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero y sin perjuicio de la 
notificación legal correspondiente, el Contratista deberá presentar a Metro S.A., copia de los 
poderes vigentes de la(s) persona(s) que hayan firmado la cesión en su representación 
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Art. 23         Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, 
solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones 
laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o sus subcontratistas, 
Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente contrato o cualquier otro, los 
montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de 
subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 24         Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 25         Modificaciones de Obras 

1. Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, si corresponde y la I.T.O. o el Administrador del Contrato Metro, así lo autorizan, se 
pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., valor que se 
determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de gastos 
generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en ningún caso 
será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales de la oferta y el 
plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, Metro 
S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales asociados, lo 
que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo procedimiento que 
para los aumentos de plazo. 

 

25.1 Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al cobro 
de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de plazos, lo 
solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia de dicho 
hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá invocar cobro 
alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de hasta 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Administrador del contrato de Metro S.A., en 
el plazo de hasta 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la notificación de aquella 
decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y 
que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del 
reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias 
precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud de 
lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera 
para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el 
reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su aceptación. 
Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la I.T.O. un informe 
diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo que, por las 
características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el Contratista informará 
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mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este 
informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 

Art. 26         Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las obligaciones 
que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su reconsideración en un 
plazo máximo de hasta 5 días hábiles desde que haya sido notificado al respecto, quedando a 
Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si estima 
que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, 
serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

 
• Plazo. 

El plazo para la ejecución de los trabajos será el ofertado por el adjudicado. 

Si el Contratista no realiza la entrega con la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual 

ofertados, y si se comprueba que esto es por responsabilidad del contratista, estará afecto a una 

multa de UF  5 (cinco unidades de fomento) por cada día de demora en el término de las obras, 

valor con IVA incluido, hasta un máximo del 15% del valor total de la oferta económica.  

 

• Aseo Diario. 

La no realización del aseo diario, satisfactorio, será motivo para cobrar como multa, en cada 

oportunidad de UF 3 (tres unidades de fomento). Este aseo deberá comprender tanto la zona de 

elaborados y sus zonas adyacentes, teniendo la exhaustiva precaución de eliminar por completo la 

presencia de polvo en piso y muros. 

 

• Instrucción de Jefe De Proyecto o Jefe Administración de Recintos. 

El incumplimiento del Contratista de las instrucciones impartidas por el Jefe de Proyecto y/o Jefe 

Administrador de Recintos y/o ITO, y comprobado lo anterior, será motivo para cobrar como multa, 

en cada oportunidad, por un monto de 3 UF (tres unidades de fomento). 

Las instrucciones serán impartidas mediante libro de obra o correo corporativo, dejando constancia 

de las observaciones y los tiempos para su resolución.  

Sin perjuicio de lo anterior, el monto de la multa se traspasara a pesos chilenos al tipo de cambio 
del día en que efectivamente se detectó la anomalía. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra facultado 
para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que hará 
administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. 

Podrá asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o 
ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro 
de los 10 días siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La no 
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constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el excedente 
será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad la nueva 
garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro S.A. podrá, 
si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato. 

 
Art. 27         Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 16 días distribuidos en 8 fines de semana 
consecutivos contados de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.   
 
La prestación de los servicios o ejecución de los trabajos contratados, deberá efectuarse dentro del 
plazo de 16 días distribuidos en 8 fines de semana consecutivos contados de la fecha consignada 
en el acta de entrega de terreno a contar del día 15 de Octubre 2015. Metro S.A. se reserva la 
facultad de adelantar o postergar la fecha de inicio de las obras o trabajos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 
Metro S.A, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización 
de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 
 
 
Art. 28         Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el artículo 
184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al seguro 
social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas en la Ley 
Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto 
del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato.  

Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de Metro 
S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio personal 
o de Metro S.A. y/o pérdidas de materiales. 

 Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el 
experto en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 
respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El Prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de los 
avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres)  horas, 
impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de inducción 
por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de realizar a diario 
las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero administrador del contrato, los 
supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 
riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 
las instalaciones. 
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La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad industrial, 
no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del 
contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre su 
personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando en 
ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 29         Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del 
Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. 

Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los 
perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como 
también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa de 
negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, 
laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por el 
servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario autorizado. 
No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

 
Art. 30         Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos competente y con 
experiencia en obras civiles similares a las de este proyecto. Adicionalmente a lo antes señalado, 
el Contratista deberá disponer durante todo el período que duren las obras, de los profesionales y 
técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no se 
ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin que ello 
signifique mayores costos para Metro S.A. 
 

 
Art. 31         Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo (Leyes 
Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas faenas 
para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación señalada, las 
multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites permisibles de ruido en 
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lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista deberán ser asumidas por este 
último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier modificación 
que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la aprobación de la 
I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que este plazo pueda ser 
menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al 
total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada vez 
que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 
Art. 32         Seguros  

Obligación de tomar seguros: El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, 
subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea 
procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a 
terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con 
motivo de la ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su 
responsabilidad, de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su 
representación o del personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá entregar 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la propuesta, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) días corridos 
contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se señalan a continuación: 

- De Responsabilidad Civil. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del 
Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión judicial 
o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer efectivas las 
garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a Metro y/o la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el contrato, 
o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, sin perjuicio 
de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en vigencia o 
recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las sumas 
desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Contratista. Si 
Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos 
hechos. 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 

a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 
contratados; 

b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros 
respectiva a Metro o por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada; 

d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro, y; 

e.-Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que 
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se traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que 
las otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que 
a éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 

 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

 
 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya expuestos, 

un seguro de Responsabilidad Civil: 
 

i. RC de empresa.  
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos además, 

aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro 
de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil 
Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinere.  

iv. RC cruzada  
v. RC vehicular y equipo móvil.  
vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 
seguros. 
 
Monto asegurado:  
 

 
Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 
 

Por Evento UF 1.000 
Por Trabajador UF 250 

 
Ámbito territorial: Chile.  
Jurisdicción: chilena.  
 
Por trabajador, que ampare cualquier daño que se cause a terceras personas o a sus bienes, 
entendiendo por tales a personas ajenas a la obra o dependientes de ella, como consecuencia de 
las acciones derivadas de la ejecución del contrato, sean ellos originados por el Contratista o por 
cualquier dependiente de él, y ya sea que se trate de daños causados por personas, máquinas, 
herramientas o elementos que de él dependan y por causas voluntarias, involuntarias, fortuitas o 
accidentales.  

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que todo el 
personal que empleara para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva de las 
pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a Metro 
S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un certificado de cobertura emitido 
por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

 

 

 

Agregado Anual UF 1.000 



BA   17 
 

  
 

Seguro Responsabilidad Civil  

-  Asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “….nombre licitación…”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura total es de UF 1.000 y en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF 1.000 por evento y UF 250 
por trabajador. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta de 
Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura que debe ser coincidente con lo exigido en 
estas bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, señalando 
deducibles. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas dentro 
del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien trabajos, 
mientras el seguro de responsabilidad civil y, el certificado de mutualidad de seguridad, no hayan 
sido debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 33         Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a 
Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato expresada en Pesos Chilenos, por una 
suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria,  
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno o 
por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en 
Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a nombre de Metro 
S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 90 días.  
 
El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo 
la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio 
en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco emisor  pague 
el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin 
trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta 
de garantía respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, oportuno 
y total Cumplimiento del Contrato (se debe registrar el nombre del contrato y su número, 
este último será informado oportunamente por Metro S.A.).   
 
El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún 
caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin 
que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En 
ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco 
extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
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Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación habilitará 
a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías que tenga en su 
poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a la 
devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la(s) 
Boleta(s)  de Garantía vigente(s), por el mismo monto, más el incremento correspondiente a la(s) 
posibles prórroga(s), manteniendo las características de la boleta original, con una vigencia igual al 
plazo de extensión del contrato aumentado en 90 días, extendiéndose por el plazo señalado en el 
párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para 
poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII del 
Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de 
garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se hubiere 
dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del Contrato; se haya 
dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del 
Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su 
calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar 
origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o 
subcontratista. 
 
Art. 34        Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los trabajos y 
que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos trabajos 
que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo 
imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 35        Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento claramente 
identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté desarrollando su trabajo, 
le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario de Metro S.A. más cercano, 
el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el detalle de los elementos 
encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 
dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de 
manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o 
examinar tales elementos. 
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Art. 36        Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero, coordinador o jefe de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 
para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como Inspección 
Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada para 
evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y establecerá los 
estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el plazo 
dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, si 
considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión o 
no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 
razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 
indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 37        Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a su 
personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades 
y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la 
Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad 
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 38        Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones. 

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, 
en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén 
especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación 
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en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las 
exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
 
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente deberá 
entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que Metro S.A. 
mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante del mismo. En 
todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y grasas desechados.  
 
Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores adecuados para su transporte 
e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por Metro respetando los colores 
institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el almacenamiento de sustancias 
peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá considerar los requerimientos 
establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de 
sustancias peligrosas. 
 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 
cumplimiento. 
 

Art. 39       Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos generados 
por el Contratista.  
 
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 
Metro S.A y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por el Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el 
aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 40       Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio establecido en el contrato sin interrupciones, no siendo la 
huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las 
medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo y forma las 
facultades previstas para el empleador en el Artículo Nº  381 del Código del Trabajo, a fin de contar 
con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para Metro S.A. 
 
Art. 41       Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin 
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización alguna a 
favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que le correspondan 
en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales  por las siguientes causales: 

 
 

41.1 Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de 
las siguientes situaciones: 
a) Notoria insolvencia del Contratista; pactar o presentar proposiciones de convenios 

extrajudiciales con sus acreedores; presentar proposiciones de convenio judicial 
preventivo; declaratoria de quiebra o se solicite la misma. 
 

b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
 

 
c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores. 
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d) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
 

 
e) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 

liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo en 
estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A. 
 

f) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. 

 
 

g) Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad 
de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 
Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los directores 
de dicha sociedad anónima. 
 

h) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

 
 

i) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, no 
ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que hayan 
sido rechazados por la I.T.O. 

j) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o en 
forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 
 

k) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con defectos 
graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad de las 
mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

 
 

l) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso 
de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 
 

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 
garantía exigidos en esta licitación. 
 

No obstante Metro S.A, podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento de su 
vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de declaración judicial o arbitral 
alguna y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie a favor del Contratista, 
previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste hubiere indicado en la comparecencia del 
Contrato, mediante correo certificado o certificado por Notario Público, con a lo menos 60 días de 
anticipación a la nueva fecha de término del contrato. En este caso solo se pagarán  los servicios 
efectivamente prestados y recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 
 
Art. 42       Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las técnicas 
aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 
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- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y 
Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 43      Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro S.A., 
con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo su 
exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener personal 
a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la subcontratación que 
Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de 
su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y 
cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho 
personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos análogos. 
Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás que, en 
relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio para 
dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y las 
disposiciones legales vigentes. 
 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 
 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código del 
Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, de 
13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 183 
C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales. 
 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 
 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de las 
obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los 
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
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emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además tendrá derecho a 
revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije Metro 
S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y estado de 
pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de segunda categoría, 
imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios 
de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las 
medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos 
Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de antecedentes laborales y 
previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la situación 
actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a 
la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas si 
corresponden a contratos con Metro S.A., y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la 
mayor brevedad.  
 
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no cumpla 
en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. Metro S.A. 
también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al Contratista por las 
obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el Contratista, cuando 
éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o registros públicos o 
privados independientes de Metro  (auditores o certificadores), más los reajustes e intereses 
correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos montos hasta la 
acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las personas o entidades 
correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni 
reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las 
obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del 
día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá 
pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las obligaciones 
antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a favor de Metro 
S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo 
dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en 
pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las partes por este acto 
avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le 
ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca el 
incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto 
de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista 
o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que adeude al 
Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en 
régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva cualquier 
garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 44       Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de éstos al 
Administrador del Contrato (o del I.T.O), quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de 
días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el 
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Contratista,  ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo 
no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista 
estará afecto a la multa diaria según el artículo 26 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la que 
una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y establecerá 
la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisoria 
que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de conformidad. 
 
Art. 45       Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 33 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará al Administrador de 
Contrato para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si el Administrador de Contrato formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la 
Recepción Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u 
observaciones que se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, 
considerando la dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta 
ejecución de la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 
Art. 46       Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán de 
cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de 
cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato de 
Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique 
como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como para 
lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes de 
la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los 
trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por 
lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente 
establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 47      Responsabilidad Penal 
 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento de 
sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y 
supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley N° 
20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes y/o quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores. 
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Art. 48       Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin la 
expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá en 
ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin autorización 
previa de Metro S.A. 
 
Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad Santiago y, cualquier diferencia, dificultad o controversia que surja entre las 
Partes, con motivo de la validez, eficacia, interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento 
del Contrato, o de cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y que no pueda ser resuelta 
de común acuerdo, será resuelta por un árbitro mixto, quien actuará sin forma de juicio y dictará su 
fallo conforme a derecho.  
 
El árbitro podrá actuar cuantas veces fuere requerido, por asuntos diferentes, promovidos por 
cualquiera de las partes, su fallo será en única y definitiva instancia, sin que contra sus 
resoluciones, sean de substanciación, de medidas precautorias o bien el fallo definitivo, proceda 
ningún recurso, ni aún los de casación en la forma ni de queja.  El árbitro queda especialmente 
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. 
 
El árbitro será designado por las partes, de común acuerdo, ya sea en calidad de titular o como 
sustituto del titular. A falta del árbitro designado por las partes o falta de acuerdo, el árbitro será 
designado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. de entre los abogados miembros del 
cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de dicha Cámara. 
 
Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las bases de 
licitación y en el contrato en relación a las boletas de garantía otorgadas a favor de Metro S.A., las 
cuales podrán hacerse efectivas por Metro S.A. sin sujeción a autorización previa del árbitro, ni a la 
interposición de acción legal alguna.  Del mismo modo, el Contratista renunciará a solicitar 
cualquier medida cautelar que tenga por objeto impedir u obstaculizar el cobro y percepción por 
Metro S.A. de las cantidades de que den cuenta dichas boletas de garantía.  
 
La renuncia se extenderá a cualquier medida precautoria, que se pueda formular en forma 
prejudicial, o con posterioridad a la interposición de demanda, ante tribunales ordinarios o 
arbitrales.  No obstante lo anterior, cualquier acción que el Contratista quiera ejercer con ocasión 
que Metro S.A. haya retenido montos en exceso de lo adeudado bajo los términos del contrato, tras 
hacer efectivas las boletas en garantía, deberá interponerla ante el árbitro que se designe. 
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ANEXO “A” 
FORMULARIOS 
CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
Formulario Nº 1  Identificación del Proponente 
En este formulario el Proponente deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, 
de la empresa que presenta la Oferta.   
 
Formulario Nº 2  Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta 
En este formulario el Proponente adjuntará el original de la Boleta de Garantía Bancaria de 
Seriedad de la Oferta, definida en las presentes Bases Administrativas. 
 
Formulario Nº 3  Declaración conocimiento y aceptación antecedentes  
En este formulario, debidamente firmado, la empresa Proponente consignará haber estudiado 
todos los antecedentes que se proporcionan en la presente Licitación, y asumir las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
 
Formulario Nº 4  Experiencia del Proponente  
En este formulario, el Proponente detallará su experiencia en el Servicio y la naturaleza del servicio 
requerido que realice o haya realizado. También indicará los contratos que tiene vigentes, en el 
área relacionada con los Servicios a contratar. 

 
Formulario Nº 5  Oferta Técnica  
El Proponente deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. Todos los 
antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la partida indicada. El 
formato de contratapa, deberá indicar si incluye o no el documento solicitado. Los antecedentes 
que deberá contener, a lo menos, son los siguientes: 
  
- Grupo A. Planificación General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Programa Carta Gantt. 
b) Características de los materiales, equipos e insumos. 
c) Programa de utilización de Mano de Obra  
 
-Grupo B. Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum vitae de profesionales. Certificados título y otros. 
 
-Grupo C. Prevención de Riesgos 
a) Curriculum vitae del profesional universitario o técnico asesor en prevención de riesgos. 
Certificado título y carnet SNS vigente.  
.  
-Grupo D. Experiencia de la empresa 
a) En obras ejecutadas o en desarrollo de obras similares a la materia de esta Licitación 
(Certificados que acrediten experiencia). 
b) En obras de construcción similares materia de esta Licitación (Certificados que acrediten 
experiencia). 
c) Experiencia de la empresa en Otras Obras Ejecutadas y que se relacionan con la materia de 
esta Licitación. 
 
Formulario Nº 6  Estados Financieros 
En este formulario, el Proponente incluirá: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (2014-2015) (Formulario 22 y 
Certificado de declaración) debidamente timbrada por el Servicio de Tesorería o institución 
autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
− 3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 

debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
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− 4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se acredite 
Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 

− 5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, 
que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del 
informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos 
protestos se encuentren debidamente aclarados. 

− 6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una fecha 
reciente. 

− 7.-Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
 
Formulario 6.1 Vaciados Financieros 
En este formulario el proponente debe generar vaciado de los estados financieros 
correspondientes a los años 2014 y 2013 respectivamente. 
 
Formulario Nº 7  Informe  Legal 
En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de antigüedad a la 
fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una minuta legal, en idioma 
español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos;  
- Objeto y capital;  
- Plazo de duración y vigencia;  
- Identificación de socios actuales;  
- Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con 
nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido 
informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las exigencias 
que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
 
Este informe se trata de una minuta legal de no más de 3 hojas que contenga toda la información 
señalada. 
 
Formulario N° 8  Declaración conflicto de intereses 
En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus directivos 
superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u 
operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la intervención se 
realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras 
personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
 
Formularios N° 9 a y b Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria 
En estos formularios, debidamente firmados, el Proponente consignará si participan como 
consorcios y/o con otra empresa, señalando que se obligarán como codeudores solidarios. Si se 
presenta como empresa única, se debe señalar NO APLICA. 
 
Formulario Nº 10 Declaración Grupo empresarial 
En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de un grupo 
empresarial y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 
86 y 87 de la ley 18.046.  
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En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
 
 
ANEXO “B” FORMULARIOS  
CONTENIDO OFERTA ECONÓMICA 
 
Formulario N° 11  Oferta económica 
En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará la oferta económica en letras y 
números. 
 
 
ANEXO “C” 
 
Manuales y/o procedimientos internos Metro, los cuales se adjuntaran al momento de publicación 
de proceso de licitación 
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OFERTA TÉCNICA 
FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
Razón Social :  
RUT                                                       : 
Constituido Legalmente en :  
Indicar tipo de sociedad :  
DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 
Calle :  
Comuna :  
Ciudad :  
País :  
Página Web :  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
Nombre :                                                                     RUT:  
Teléfono :  
Fax :  
Correo Electrónico : 
Personería: Escritura pública de fecha (indicar fecha), Notaría de  (indicar ciudad), de don 
(indicar nombre del notario)  
CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 
Nombre :  
Teléfono/Celular :  
Correo Electrónico: 
   
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A.  
PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 
Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A.”, RUT: 61.219.000-3 
Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 
establecida en el cronograma de la licitación. 
Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el 
país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 3 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A.  
PROPONENTE :  

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los Documentos 
de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, 
derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos. 
Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencias con que mi 
Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar 
indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., 
haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, 
marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la Licitación, o bien 
que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo 
con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por 
el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma 
profesional y cuidadosa que le exige las Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 
     
  
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre los servicios contratados que 
regularmente realiza: 
Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la 
empresa Mandante. 
Breve descripción los servicios prestados. 
Tipo de contrato  
Duración de los contratos. (Fechas) 
Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 
Valor en Unidades de Fomento de los servicios prestados. 
Empresa Breve Descripción 

del Contrato 
Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto  y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      
      
      
      
      

 

 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 5 

OFERTA TÉCNICA 

 LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 
Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  
- Grupo A. Planificación General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Programa Carta Gantt. 
b) Características de los materiales, equipos e insumos. 
c) Programa de utilización de Mano de Obra  
 
-Grupo B. Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum vitae de profesionales. Certificados título y otros. 
 
-Grupo C. Prevención de Riesgos 
a) Curriculum vitae del profesional universitario asesor en prevención de riesgos. 
Certificado título y carnet SNS vigente.  
.  
-Grupo D. Experiencia de la empresa 
a) En obras ejecutadas o en desarrollo de obras similares a la materia de esta Licitación 
(Certificados que acrediten experiencia). 
b) Experiencia de la empresa en Otras Obras Ejecutadas y que se relacionan con la materia 
de esta Licitación. 
c) Experiencia en trabajos con sistema de revestimiento en Metil metacrilato  
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 6 
ESTADOS FINANCIEROS 

 LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 
1. Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y Certificado de 
Declaración). 
2. Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3. Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable. 
4. Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se acredite 
Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, 
que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del 
informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos 
protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una fecha 
reciente. 
7. Certificado de Antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del 
Trabajo..  
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 6.1 

VACIADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

Los oferentes deberán entregar por escrito y en formato digital el vaciado de los estados 
financieros correspondientes al año 2014-2013. 
  31-dic-14 31-dic-13 
BALANCE   M$ 
ACTIVO CIRCULANTE   0 0 
DISPONIBLE       
CUENTAS POR COBRAR       
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS 
RELACIONADAS       
EXISTENCIA       
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES       
ACTIVO FIJO   0 0 
ACTIVO FIJO (PROPIEDADES Y 
TERRENOS)       
OTROS ACTIVOS FIJOS (MAQ.,VEH. Y 
MUEBLES)       
DEPRECIACION Y AMORTIZACION (1)       
OTROS ACTIVOS   0 0 
EMPRESAS RELACIONADAS       
OTROS ACTIVOS       
TOTAL ACTIVO   0 0 
PASIVO CIRCULANTE   0 0 
BANCOS       
ACREEDORES Y PROVEEDORES       
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS 
RELACIONADAS       
PROVISIÓN Y RETENCIÓN       
ANTICIPOS CONTRATOS       
OTROS       
PASIVO LARGO PLAZO   0 0 
BANCOS       
ACREEDORES Y PROVEEDORES       
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS 
RELACIONADAS       
OTROS       
PATRIMONIO   0 0 
CAPITAL       
RESERVAS        



BA   36 
 

  
 

OTRAS RESERVAS       
UTILIDADES ACUMULADAS       
UTILIDAD DEL PERIODO       
DIVIDENDOS        
TOTAL PASIVOS   0 0 

    31-dic-14 31-dic-13 
ESTADOS DE RESULTADOS       
INGRESOS OPERACIONALES       
COSTOS DE EXPLOTACIÓN       
MARGEN DE EXPLOTACIÓN   0 0 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS       
UTILIDAD OPERACIONAL   0 0 
        
INGRESOS NO OPERACIONALES   0 0 
INGRESOS FINANCIEROS       
OTROS INGRESOS NO 
OPERACIONALES       
GASTO NO OPERACIONALES   0 0 
GASTOS FINANCIEROS       
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES       
CORRECCIÓN MONETARIA (2)       
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO   0 0 
IMPUESTO A LA RENTA (3)       
UTILIDAD   0 0 
(*) Todos los conceptos deben ser ingresados con signo positivo.   
(1), (2) Y (3) Se deben ingresar con el signo con que aparecen en el 
balance.   
(**) La moneda se cambia en donde 
corresponde       
        
INDICADORES    
    
Ratios Operacionales    
% Margen de Explotación / Ventas % - - 
% Utilidad Operacional / Ventas % - - 
    
INDICADORES DE LIQUIDEZ    

K DE TRABAJO M$ 
                                      
-    

                                      
-    

RAZÓN ÁCIDA 
vec
es - - 

RAZÓN CORRIENTE 
vec
es - - 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO    

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO 
vec
es - - 

 DEUDA TOTAL / PATRIMONIO  

 
vec
es  - - 

 DEUDA CORTO Y L.P. / PASIVO 
TOTAL   

 
vec
es  - - 

    
INDICADORES DE RENTABILIDAD    
UTILIDAD /PATRIMONIO % - - 
UTILIDAD / INGRESOS 
OPERACIONALES % - - 

 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
Santiago, ………………………………….de 2015 
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FORMULARIO Nº 7 

INFORME  LEGAL 

 LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario  una minuta legal de no más de 3 hojas que 
incorpore lo siguiente:   
Informe Legal en español, firmado y fechado con vigencia reciente (60 días) que 
fundadamente y se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 
Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o 
registros públicos. 
Capital y Objeto de la Sociedad. 
Socios actuales de la Sociedad. 
Plazo de duración y vigencia de la Sociedad. 
Forma de administración de la Sociedad. 
Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 
cédulas de identidad. 
Considerar que en este formulario NO se adjuntan las escrituras y modificaciones (ver art. 
16), Sólo deben entregar el informe resumen (de a lo más 5 planas), en el cual se hace 
alusión a la documentación legal señalada en este  formulario. 
Dicho documento debe ser firmado por un abogado de la compañía o por el representante 
legal. 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 8 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

 LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE :  

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan 
la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, 
contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
 
 

.  

* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” 
 
FORMULARIO Nº 9a  

CONSORCIO – COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

 LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE :  

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
 
 

ii A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 
NOMBRE :
 ………………………………………………………………………….. 
RUT : …………………………… 
 

iii B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
 El Participante es: 
a. Persona Natural ........................... 
b. Sociedad de Personas ........................... 
c. Sociedad Anónima ........................... 
d. Consorcio  ........................... 
e. Otros (especificar) ........................... 
 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha:
 ……………. 
 En  caso de Consorcio indicar: 
 
1) Empresa: …………………………………………………. Participación:
 …… % 
2) Empresa: …………………………………………………. Participación:
 …… % 
3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 
 

iv C. DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………… 
 

v D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 
Nombre : …………………………………………………………….. 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
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Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha :
 ……………….. 
 
 
E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 
 
Empresa N° 1 
RUT : ……………………………….. 
Nombre :
 …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Nombre del (de los)  
Representante(s) legales 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

)  
 :……………………………………………………... 

)  
Empresa N° 2 
RUT : ……………………………….. 
Nombre :
 …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Nombre del (de los) 
Representante(s) legales :……………………………………………………... 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

)  
Empresa N° 3 (si corresponde y así sucesivamente) 
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Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO N° 9 b 
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 

LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso de 
licitación efectuado por Metro S.A. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables 
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la 
licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” 
FORMULARIO N° 10 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
  
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2015 
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ANEXO B 
 
FORMULARIO N°11 
FORMULARIO ECONOMICO 
LICITACIÓN PÚBLICA  REMODELACIÓN ZONA DE ELABORADOS EN CASINO 
EDIFICIO CENTRAL DE METRO S.A. 
PROPONENTE 
 
El Proponente debe completar formulario incorporando en cada item´s y subtotales, los 
valores correspondientes, posteriormente debe completar  
 
(*): Valores neto de IVA en pesos chilenos.  
 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 
(CLP) (*) 

Monto Total 
(CLP) (*) 

1 INSTALACION DE FAENAS        
1,1 Elementos de protección gl       
  SUBTOTAL        

2 PAVIMENTOS DE 
TERMINACIÓN        

2,1 Montaje y desmontaje de 
artefactos gl       

2,2 Eliminación de escombros m3       
2,3 Pavimento resina metacrilato m2       
2,5 Rodapiés  m2       
  SUBTOTAL        
3 CIELOS        
3,1 Retiro de cielo modular existente m2       

3,2 Empaste y preparación superficie 
cielo duro m2       

3,3 Instalación de cielo modular  m2       
3,4 Pintura cielo duro m2       
3,5 Retiro y reemplazo de difusores. gl       
  SUBTOTAL        

4 REVESTIMIENTOS 
VERTICALES        

4,1 Empaste y preparación de muro 
(sector elaborados) m2       

4,2 Pintura paramentos interiores 
(sector elaborados) m2       

4,3 Empaste paramentos exteriores m2       
4,4 Pintura paramentos exteriores m2       

4,5 Limpieza y recambio de 
cerámicos dañados m2       

  SUBTOTAL        
5 MOBILIARIO         
5,1 Muebles acero inoxidable un       
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  SUBTOTAL        
6 INSTALACIONES        

6,1 Suministro y montaje de 
luminarias un       

6,2 Reparación filtración zona 
lavaplatos gl       

6,3 Cambio mallas mosqueteras gl       
  SUBTOTAL        
7 ASEO Y LIMPIEZA        
7,1 Aseo y limpieza gl       
  SUBTOTAL        
  TOTAL COSTO DIRECTO  $ 
  TOTAL GASTOS GENERALES  $ 
  TOTAL UTILIDADES   $ 
  TOTAL NETO DE IVA  $ 

  IMPUESTO (IVA) 
19%  $ 

  TOTAL DE OFERTA IVA INCLUIDO  $ 
            

 
 
 
 
 
 
 
Santiago,……………..., de 2015 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Nombre del Representante 
Legal del Proponente 

Firma del Representante 
Legal del Proponente 
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ANEXO C 
 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
y/o 

 
MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN 

TRABAJOS EN VÍA 
 

y/o 
 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 
 

y/o 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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