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A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

Art. 1    IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “Construcción de escaleras en vía de pruebas Talleres lo Ovalle”. El 
detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás 
documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología, 
que actuará como contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y del 
Contrato, el que se coordinará con el proveedor adjudicado. 
 
Art. 3    GENERALIDADES Y COORDINACIÓN CON CONTRATOS PARALELOS 
 
3.1.- Generalidades 
Las obras correspondientes a este Contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos será de Lunes a Sábado de 08:00 a 20:00 hrs, y no se deberá 
interrumpir el funcionamiento normal de los trabajos realizados en las instalaciones de Metro 
S.A. Los trabajos del personal de Metro S.A. tampoco podrán ser retrasados o suspendidos 
bajo ninguna causa o circunstancia. 

ii) Respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre las medidas obligatorias para el Contratista, en la óptica de lograr los fines indicados 
precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las Bases 
Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas, de modo que las obras no 
alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad, deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 
bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 
Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del Contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
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ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por 
Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 
que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante la “I.T.O.”. En 
caso de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de 
Ingeniería y Tecnología, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del Contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 
la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
 
Art. 4    CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 
PUBLICACIÓN 
16 de Octubre de 2016 
 
DESCARGA DE BASES E INSCRIPCIÓN 
DIA: hasta el 24 de Octubre de 2016 
HORARIO: Hasta 18:0 horas 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 
 
VISITA A TERRENO ASISTENCIA OBLIGATORIA (requisito para presentar oferta) 
DIA: 26 de Octubre de 2016 
LUGAR: Av. Libertador Bernardo O’Higgins N°1414, Santiago. 
HORARIO: 10:00 hrs. 
CONTACTO: Sr. Franco Carrillo R. 
 
RECEPCION DE CONSULTAS 
DIA: hasta el 01 de Noviembre de 2016 
HORARIO: Hasta 18:00 horas 
Enviar a correo electrónico fcarrillor@metro.cl  
 
RESPUESTAS A CONSULTAS 
DIA: 03 de Noviembre de 2016 
Se subirán al Portal Metro y enviarán electrónicamente.  
 
RECEPCION DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
DIA: 09 de Noviembre de 2016 
HORARIO: Hasta las 13:00 horas 
LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2º piso Ed. CCA 
DIRECCIÓN: Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414. 
 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 
DIA: 09 de Noviembre de 2016 
HORARIO: 15:30 horas 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
mailto:fcarrillor@metro.cl
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LUGAR: Sala Quinta Normal, ubicada en 2º piso, Ed. CCA., Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº 1414. 

  
 

Art. 5    REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACIÓN 
Sólo podrán participar las personas naturales y jurídicas que se hayan inscrito 
particularmente para esta licitación en el portal de licitaciones de Metro S.A. 
(www.metro.cl/licitaciones) y que, por experiencia en la construcción de obras de la 
naturaleza requerida para el proyecto que se licita, capacidad técnica, legal y económica, 
cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes Bases 
Administrativas y en sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en las modificaciones o 
aclaraciones y en las respuestas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el 
proceso, documentos que formarán parte integrante del respectivo Contrato.  

Se deja constancia que es de responsabilidad de los propios interesados obtener la 
confirmación de su inscripción para este proceso, a través de los procedimientos descritos en 
el portal antes indicado, para lo cual deberán ingresar su RUT y Password en el portal de 
licitaciones, buscar el presente proceso y hacer click en el botón “ACTIVA”, que luego de ser 
presionado, entregará un mensaje indicando “Usted Acaba de suscribirse a este proceso de 
licitación”. Dicho mensaje indica que formalmente se encuentra inscrito en el presente 
proceso. 

Los consorcios participantes no podrán tener nombres comerciales iguales o semejantes al 
de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con la 
empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razón social en tal sentido. Del mismo 
modo, no podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    CÓMPUTO DE PLAZOS. 
Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos se considerarán como días 
corridos, entendiéndose por éstos, de lunes a domingo incluyendo los días festivos. En caso 
que un plazo venza en día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Los proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A.,RUT 61.219.300-0, emitida por un 
banco chileno o banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera a la vista a su 
sola presentación en Santiago de Chile, por la suma de UF. 50 (Cincuenta Unidades de 
Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la fecha 
de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la Licitación. Esta garantía debe 
incluir la glosa “Garantiza seriedad de la Oferta Licitación Pública Construcción de 
escaleras en vía de pruebas Talleres lo Ovalle”. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
 
1.- Si los antecedentes suministrados por el Proponente en su oferta no fueren verídicos o 
hubiesen inducido a Metro a error en la adjudicación. 
 
2.- Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 
falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida 

http://www.metro.cl/licitaciones
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a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio 
de Metro pueda inducir o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
 
3.- Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, no presenta oportunamente la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento o no entrega las pólizas de seguro que se indican más adelante. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes que no resulten 
adjudicados, dentro de los 30 días posteriores a la notificación de adjudicación de la 
Licitación. Será obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. 
 
Metro no se responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al 
mencionado plazo. 

 

Art. 8    RESTRICCIÓN A PARTICIPACIÓN DE FILIALES Y COLIGADAS. 
En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
visita a terreno, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas que 
forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía 
solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos 
financieros y/o de capacidad económica.  
 
En caso de incumplimiento, las ofertas correspondientes serán rechazadas, pudiendo Metro 
S.A. hacer efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas. 
  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 
Art. 9    GASTOS DE LA LICITACIÓN 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
 
Art. 10    ANTECEDENTES QUE REGIRÁN EL CONTRATO 
Formarán parte integrante del Contrato que se suscriba, los siguientes documentos y 
antecedentes, los cuales prevalecerán entre sí, en caso de discrepancias, en el mismo orden 
en que se indican: 

1. El Contrato que suscriba entre Metro S.A. y el Contratista. 

2. Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

3. Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el 
proceso. 

4. Bases de Licitación y sus Anexos. 

5. Especificaciones Técnicas. 

6. Oferta del Proponente. 

Los documento del Nº 2 al Nº 6, se firmarán por ambas Partes en dos ejemplares, quedando 
uno en poder de Metro y el otro en poder del Contratista. 
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Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 
 

 
Art. 11    CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES 
 
Los Participantes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a Franco Carrillo Reyes, de 
acuerdo al cronograma de la licitación. 
 
A los Participantes debidamente inscritos se les informará a través de correo electrónico, la 
publicación de las respuestas a las consultas realizadas en el portal de licitaciones antes 
mencionado. 
 
Metro S.A. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo 
para la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los 
documentos y plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para 
los Participantes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán informadas a los 
Participantes inscritos, al correo electrónico registrado al momento de inscripción. 
 
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Participantes tomar conocimiento de las respuestas 
y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones 
entregadas por Metro. 
 
Adicionalmente, existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o 
modificaciones en las oficinas de Metro, que permanecerá a disposición de los interesados 
hasta la fecha de recepción de las ofertas. 
 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Tampoco se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 

Art. 12    VISITA A TERRENO (ASISTENCIA OBLIGATORIA) 
 
Las personas naturales y jurídicas que se hayan inscrito para participar y que deseen 
presentar oferta deberán asistir a una visita a terreno (no más de 2 representantes por 
participante), la que se realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma de 
licitación. La asistencia se controlará mediante firma en un acta de visita y será obligatoria. 
 
La inasistencia a esta visita, deja imposibilitado de participar en la presente Licitación Pública, 
pudiendo presentar Ofertas sólo los Participantes que asistan a ella. 
 
Elementos de seguridad, requisitos para la visita: 
 

• Zapatos de seguridad dieléctricos 
• Chaleco tipo geólogo refractante 
• Casco 
• Antiparras 
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Art. 13    SOBRE LAS CUBICACIONES DE LAS OBRAS. 
Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Participantes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Participante deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

El contrato será a suma alzada. En consecuencia, el Proponente deberá considerar y 
valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra. 

 
Art. 14    PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA OFERTA. 
Los Proponentes deberán presentar tanto la oferta técnica como la oferta económica en 
original y dos copias, una de las copias en papel (sin anillar, con separadores en cada 
formulario) y la otra en formato digital (CD o pendrive). 
Dichas Ofertas deben ser presentadas en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” 
el primero y “Oferta Económica” el segundo, incorporando el respectivo respaldo digital (CD o 
pendrive) en cada uno. En el exterior de cada sobre se indicará el nombre (razón social) y 
firma cruzada del Proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre de la Licitación y 
nombre del destinatario de los mismos. En el interior se incorporarán todos los formularios 
proporcionados por Metro con la información requerida, debidamente firmados por el 
representante legal del Proponente. En caso que el formulario no aplique, señalar “No Aplica” 
y firmar por el representante legal. 

En el sobre “Oferta Técnica”: Adjuntar todos los formularios, con excepción de la oferta 
económica, en original y copia, ambas impresas más un CD o pendrive; este último debe 
incluir toda la información del sobre técnico en pdf (en el caso del vaciado de EEFF debe 
venir en formato Excel). 

En el sobre “Oferta Económica”: Adjuntar sólo el formulario de la oferta económica, en 
original y copia, ambas impresas, más un CD o pendrive. 

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. No se podrán incluir en las ofertas, comentarios ni condicionamientos a los 
formularios entregados por Metro y tampoco se admitirán modificaciones a la Oferta 
Económica o a los precios entregados por el Proponente. 

En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contempladas en las 
Bases de Licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 

Sobre “OFERTA TÉCNICA”: 
Los Proponentes deberán presentar su “Oferta Técnica” de acuerdo al orden y formato 
establecidos en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en las 
presentes Bases de Licitación. 

La documentación correspondiente a la Oferta Técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de la naturaleza, deben 
ser en idioma español. 

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera y debidamente firmados, sin perjuicio de ser 
complementados con otra documentación. 

La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 

El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación de la oferta 
correspondiente. 



BA   7 
 

 

Se debe adjuntar la Boleta de Seriedad de la Oferta (Formulario N°2) en el sobre de la Oferta 
Técnica. 

En primer término, los proponentes deberán ingresar su Oferta Técnica, utilizando los 
siguientes Formularios, que se adjuntan: 
 

a) Formulario Nº1, Identificación del Proponente: En este formulario el Proponente 
deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan de la empresa que 
presenta la Oferta. 
 

b) Formulario Nº2, Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta: El Proponente deberá 
adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según lo indicado 
en el Artículo 7 de las presentes Bases de Licitación.  
 

c) Formulario N°3, Declaración de conocimiento y aceptación de antecedentes: En este 
formulario, el Proponente consignará haber estudiado todos los antecedentes que se 
proporcionan en la presente Licitación y, asumir las responsabilidades que emanan de 
la presentación de la Oferta. 
 

d) Formulario N°4, Plan de asignación de recursos técnicos y humanos para el desarrollo 
de Obra: En este formulario, el Proponente detallará los profesionales asignados a los 
Servicios a contratar, indicando cada especialidad y actividad, mediante CV, 
especificando la experiencia y descripción de roles que han desempeñado en 
proyectos similares. Además listar los equipos, maquinarias, instrumentos y 
herramientas con que cuenta la empresa para la correcta ejecución de los servicios.  
 
Asimismo, deberá acompañar Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, 
emitido por la Dirección del Trabajo (F-30). 
 

e) Formulario N°5, Organización del Contratista para el Desarrollo de la Obras: El 
Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación 
con la organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el 
nivel de jefes de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los 
elementos responsables, consignando explícitamente al menos: jefe residente de 
obras (administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o especialidad, 
experto en prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos vitae de 
todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su 
experiencia en el área (para todos los profesionales se deberá incluir los 
correspondientes certificados de título). La información debe ser presentada en base a 
un organigrama funcional en el cual se indique para cada función los profesionales 
asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no profesionales que ejecutarán 
las obras en cada etapa. 
 

f) Formulario N°6, Metodología Propuesta: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
 Programa de Trabajo, presentado en Carta Gantt (mostrando la duración, 

fechas de ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa 
deberá ajustarse al plazo máximo establecido en las presentes Bases de 
Licitación. Una vez iniciadas las obras, el programa se deberá controlar en 
forma periódica y en cualquier oportunidad en que Metro lo solicite. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los 
métodos y secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán 
minimizar el impacto ambiental.  
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 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, 
dirección, teléfono y contacto de las empresas subcontratistas. 
 

g) Formulario N°7, Experiencia del Proponente: En este formulario el Proponente 
deberá individualizar las principales obras civiles y/o de construcción realizadas 
durante los últimos 2 (dos) años, que tengan similitud con el objeto de esta licitación, 
ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; indicando el 
monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos 
ejecutados o en ejecución. Metro si lo estima necesario solicitará los antecedentes, 
documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 
Proponentes. 
 

h) Formulario N°8, Minuta Legal: En este formulario, fechado con no más de 60 días 
de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente 
incluirá una Minuta Legal, en español, que comprenda como mínimo los siguientes 
aspectos:  
 

 Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos.  
 Objeto y capital.  
 Plazo de duración y vigencia.  
 Identificación de socios actuales.  
 Forma de administración y personería de sus representantes legales, 

individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
 
Metro S.A. se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones a la 
Minuta, quedando obligado el Proponente a presentar una nueva que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 

i) Formulario N°9, Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá 
adjuntar a este formulario los siguientes documentos:   
 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior 

al de presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en 
prevención de riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo 
administrador de la Ley Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, 
días perdidos, dotación promedio, accidentes fatales, pensionados, 
indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de accidentabilidad, tasa de 
frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de construcción de 
obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

 En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado 
respecto de cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada 
empresa por separado o el consorcio como tal, conforme estime la comisión 
evaluadora designada por Metro. 

 Programa de Prevención de Riesgos, a aplicar durante el desarrollo de los 
trabajos, indicando las medidas de prevención aplicables y que estén 
destinadas a controlar los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza 
de los trabajos que se ejecutarán. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en 
las Especificaciones Técnicas. Además, deberá presentar el certificado de 
título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto 
profesional en prevención.  
 

j) Formulario N°10, Estados Financieros: En este formulario, el Proponente incluirá: 
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 Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y 
Certificado de Declaración). 

 Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
 Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 

debidamente firmados por el representante de la empresa. 
 Certificado de antecedentes comerciales. 
 En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la 

información requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 

k) Formulario N°11 Declaración de Conflicto de Intereses: En este formulario, el 
Proponente deberá declarar que aquellas personas que tengan la condición de 
directores o ejecutivos se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 

l) Formulario N°12-A, Consorcio, En este formulario, el Proponente deberá declara si 
participa como Consorcio. 
 

m) Formulario N°12-B, Compromiso de Responsabilidad Solidaria e Indivisible. 
 

n) Formulario N°13 Declaración de Grupo Empresarial: En este formulario, el 
Proponente deberá declarar si la empresa forma parte de algún grupo empresarial. 

 
o) Formulario N°14-A, Declaración de Vínculo con Personas Expuestas Políticamente 

(PEP). 
 

p) Formulario N°14-B, Formulario PEP. 

Sobre “OFERTA ECONÓMICA”: 

A continuación, los Proponentes deberán presentar su OFERTA ECONÓMICA, 
correspondiente al Formulario N° 15.  En este formulario, el Proponente no podrá incluir 
ninguna información adicional ni agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios 
entregados por Metro S.A. Toda información que se incluya y que no haya sido solicitada 
expresamente, se tendrá por no escrita ni presentada. 
 
 
Art. 15    EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. Metro calificará y 
evaluará técnica, legal y financieramente las ofertas de los Proponentes, verificando que 
cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las Bases de esta Licitación, entre 
otros: 

- Revisión de antecedentes generales.  

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 

- Evaluación de antecedentes financieros y legales. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir a cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  
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La solicitud de aclaración o complementación correspondiente, se hará por escrito y en ella 
no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta 
presentada. No se aceptará que durante este período los Proponentes presenten 
correcciones a los documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una Comisión de Evaluación de Propuestas designada por Metro S.A. Los resultados de este 
proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

 
15.1.- Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes 
grupos A, B y C. 

 
Grupo A.- Planificación General de la Obra. (Ponderación 40%) 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
A.1.- Programa Carta Gantt; (30%) 
A.2.- Metodología y secuencia constructiva; (50%) 
A.3.- Características de las maquinarias y equipos destinados en obra y 

programa de utilización. (10%) 
A.4.- Programa mensual de utilización de mano de obra. (10%) 

 
Grupo B.- Estructura de la Organización. (Ponderación 30%) 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
B.1.- Estructura Organizacional de la obra. (50%) 
B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos. (50%)     

                                                        
Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad. (Ponderación 30%) 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de riesgos 

(ponderación 40%). 
C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad. (ponderación 30%) 
C.3.- Programa de prevención de riesgos (ponderación 30%). 

 
15.2.- Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio de 
cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un 
decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 

Calificación Técnica Final: 
 

C.T.F. = (A + B + C)/3 o C.T.F. = (A + B + C)/3 
Donde: 
A, B y C son las notas calculadas para cada grupo. 

 
15.3.- Descalificaciones. 

Quedarán descalificadas las ofertas: 
- Que tengan nota igual o inferior a 5,0 (cinco coma cero) en el subgrupo A.1. 
- Que tengan nota igual o inferior a 5,0 (cinco coma cero) en cualquiera de los 
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grupos A, B o C, si procede. 
-   Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 5,5 (cinco coma cinco). 

 
 
Art. 16    RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 
 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 
 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el Cronograma de la 
presente Licitación, las que serán recepcionadas por Franco Carrillo R. 
 
El día y hora señalados en dicho Cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir, con un 
número máximo de 2 asistentes por empresa. En dicha instancia sólo se verificará la 
presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis detallado de los mismos en 
la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta que 
podrá ser firmada por los Proponentes que asistan. 
 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro S.A. En caso que uno o más formularios de Oferta Económica sea incluido 
dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, 
sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la Oferta Económica. 
 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 17    RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados, 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
 
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 
en las Especificaciones Técnicas. En el caso de aquellos Proponentes cuyas ofertas no 
“Califican Técnicamente”, o no califiquen legal o financieramente, no se procederá a la 
apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por escrito la fecha de retiro de su boleta 
de garantía de seriedad de la oferta. 
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Art. 18    APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.  
 
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro, el día y hora que se comunicará oportunamente. Se dejará constancia de 
este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Art. 19    ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Metro adjudicará el Contrato al Proponente que haya calificado en la etapa de evaluación 
técnica/legal/financiera, y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio 
exclusivo. El Proponente adjudicado, en adelante “el Contratista”, no podrá ceder o traspasar, 
parcial o totalmente, a ningún título, los derechos de adjudicación ni los derechos u 
obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar total o parcialmente a uno o más 
oferentes y a dejar sin efecto y/o declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, 
sin lugar a indemnización o compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
 
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su Oferta Económica. 
 
 
B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 20    FIRMA Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

Previo a la firma del Contrato con el Proponente que resulte adjudicado, éste deberá 
presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad, de 
sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo 
certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus 
representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. 
Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
siguientes a la fecha en que el Proponente sea notificado de la adjudicación.  

El representante legal del Contratista deberá suscribir el Contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no 
lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o 
declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del anterior 
adjudicatario. 

 
Art. 21    TIPO DE CONTRATO Y MONTO 

El Contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 
ser expresadas en Unidades de Fomento (UF), con hasta 2 decimales e IVA incluido, y 
considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su 
recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 22    FORMA DE PAGO 
Metro S.A. pagará las obras recibidas a su entera satisfacción, y por el avance real mensual 
mediante vale vista bancario, previa emisión que hará del formulario “Hoja de Entrada en 
Servicio” (HES), siendo condición necesaria para la emisión de este documento el 
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cumplimiento íntegro de las condiciones contractuales pactadas, así como la recepción 
conforme de los servicios por la respectiva Administración Técnica del Contrato. 

Las facturas serán expresadas en pesos chilenos, al valor de la UF del último día del mes del 
servicio que se facture, pudiendo el Contratista emitirlas, únicamente, cuando Metro así lo 
autorice. 

Las facturas se recibirán sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro S.A., ubicada 
en su Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, primer piso, en 
horario de 09:00 a 16:00 hrs., en días hábiles de lunes a viernes.  

En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos, en formato XML, emitidos a Metro 
S.A., haciendo referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al 
consultar la factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado 
de validez "Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida a conformidad, 
una vez que el Contratista obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días para reclamar el contenido de la factura. 
El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días desde que se hubiere 
recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que 
alguna factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los 
plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento 
de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no hayan sido aprobadas por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

En caso que una factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros 
reparos, los plazos antes señalados comenzarán a regir a partir de la recepción de la nueva 
factura.  

En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestación 
de carácter laboral, previsional o tributaria que el Contratista o Subcontratista no haya 
cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se descontará de los Estados de Pago 
más próximos, en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantía, para lo cual Metro 
S.A. se entiende especialmente facultada por el Contratista. 

Para el caso de que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero y sin perjuicio de la 
notificación legal correspondiente, el Contratista deberá presentar a Metro, copia de los 
poderes vigentes de las personas que hayan firmado la cesión en su representación. 

Al estado de pago en curso se adjuntará un informe o certificado firmado por la I.T.O y por el 
Contratista, que dé cuenta de que las obras que se incluyen en el respectivo estado de pago, 
han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

La ITO deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y según resulte 
procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales y 
los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al periodo de las 
obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y de sus Subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

 
Art. 23    FACULTAD DE RETENCIÓN DE ESTADOS DE PAGO 
Si durante la vigencia del Contrato, Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
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obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago, los 
montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de 
subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 

 
Art. 24    MODIFICACIONES DE OBRAS 

26.1 Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas 
modificaciones superen el 20% del valor del Contrato original.  Estas modificaciones no darán 
derecho al Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras 
extraordinarias, conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se 
justificara su ampliación. 

26.2 Efectos sobre los plazos 

Las Partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del Contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 
I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las Partes, tomando como base el 
detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 
diario en ningún caso será mayor al que resulte de la división entre el valor total de los gastos 
generales de la oferta y el plazo original del Contrato.  

En caso que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, Metro 
S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las Partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

26.3 Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o a una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia del hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no 
podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito al Contratista dicha presentación. Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, el Contratista podrá presentar el reclamo al Subgerente Gestión de 
Proyectos de Metro S.A., dentro del plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha 
de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará 
que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En la misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, el Contratista le entregará 
toda la información necesaria para que aquella conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
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se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 
nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelvan un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, 
el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes 
de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 25    MULTAS 
Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas al Contratista por incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A. la resolución definitiva. 

Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si estima que 
procede, reconsiderar su aplicación. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este artículo. 

a)     Incumplimiento del Plazo Final 

Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo 
contractual, estará afecto a una multa de UF. 1 (una Unidad de Fomento) por cada día 
de atraso en el término de las obras, valor con IVA incluido, hasta un máximo del 10% 
del valor total del Contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner 
término anticipado al Contrato, si la demora es igual o mayor que el 10% del plazo 
previsto para la ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 

La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por la ITO o 
quien ésta designe, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un 
monto de UF. 5 (cinco unidades de fomento). 

c) Incumplimiento de Normas de Prevención de Riesgos 

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos 
señaladas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o en 
incumplimiento de lo estipulado en el artículo 29 de las presentes Bases, será 
sancionado con una multa de UF. 3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso 
que reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a UF. 5 (cinco unidades 
de fomento). 

d)  Incumplimiento de Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la 
ITO al Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un 
monto de UF. 5 (cinco unidades de fomento). 
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Metro S.A. podrá cobrar las multas indicadas, por los montos y causales expresados, lo que 
hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar las boletas de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva una boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al Contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

 
Art. 26    PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo total de ejecución de la obra será de 60 días (sesenta días) corridos contados desde 
la fecha consignada en el acta de entrega de terreno, hasta la recepción provisoria de las 
obras. Se entiende por días corridos, días sucesivos que incluyen sábados, domingos y 
festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 
indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, por parte de Metro S.A., de la boleta de 
garantía y seguros exigidos en esta licitación. 

Una vez terminada la construcción y efectuada la Recepción Provisoria de la obra, se iniciará 
un periodo de Garantía Técnica, de 12 meses. 

 
Art. 27    MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial 
las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del Contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su 
propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de 
Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos 
que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas - incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere - 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 
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El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función 
de los riesgos asociados al Contrato y el número de trabajadores del Contratista, el que 
destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e 
informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite el centro de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres) 
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla 
de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista 
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del Ingeniero 
Administrador del Contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en 
prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no dará derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni 
en el plazo final del Contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 
Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas que prestan servicio dentro de los recintos e instalaciones de la empresa, 
debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando en ellas 
la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 28    RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanen del Contrato, el Contratista será 
responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones 
de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del Contrato a 
causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el Contrato. 

En caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables, éstos deberán ser retirados de 
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la obra por el servicio de recolección contratado por el Contratista y dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de 
Metro S.A. 

 
Art. 29    DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 2 
(dos) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y 
características técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber 
supervisado la construcción de obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 

- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 2 (dos) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 

- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención como asesor con disponibilidad completa y/o exclusiva para la obra, el que deberá 
acreditar a lo menos 2 (dos) años de experiencia y certificación Servicio de Salud, y que haya 
supervisado en terreno obras de similares características. Además, debe tener experiencia en 
el manejo de problemáticas ambientales y resolución de éstas en obras y con conocimientos 
sobre la legislación ambiental y sus formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto 
seguridad, desde el momento en que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y 
mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 
que duren las obras, de profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el 
buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes 
no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, 
sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 30    LIBRO DE OBRA  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de los 
trabajos un Libro de Obras en el que se registrarán todas las comunicaciones entre el 
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., a través de un servicio contratado a una empresa externa. 
El Contratista deberá aportar las firmas digitales avanzadas y simples que sean necesarias 
para llevar a cabo la administración del contrato mediante el Libro de Obra Digital. 
 
El uso del Libro de Obra Digital implica disponer de a lo menos 4 (cuatro) firmas digitales 
avanzadas, 4 (cuatro) simples, un escáner de buena resolución y de alta velocidad con 
bandeja de alimentación para la digitalización de documentos, un mínimo de 2 (dos) licencias 
de software Acrobat Writer Profesional versión 8.0 o superior y una conexión a Internet de 
Banda ancha de alta velocidad. 
 
Una vez iniciado el Contrato, la ITO enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la ITO, 
estableciendo el uso del Libro de Obra Digital o los lugares, horarios y calendarios para la 
recepción y envío de la correspondencia, así como el número de ejemplares necesarios, en 
caso de que se emplee el sistema de comunicación tradicional, mediante cartas y notas del 
Libro de Obras en papel. El Libro de Obras en papel será foliado y cada folio constará de 3 
(tres) hojas: 
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- Un original que retirará la ITO; 

- Una copia que retirará el Contratista; y  

- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 
 
Todos los aspectos del Contrato, sean éstos administrativos o técnicos, que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 31    TRABAJO POR TURNOS Y CALENDARIO DE TRABAJO 
 
El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo 38 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las eventuales multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los 
límites permisibles de ruido en días, horarios o lugares no informados oportunamente por el 
Contratista, deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo puede ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto 
al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, 
cada vez que, en su opinión, ello sea necesario para cumplir los plazos y programas 
convenidos. 

 
Art. 32    SEGUROS 
 
Metro S.A. cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil que dará cobertura a los daños 
que el presente servicio u obras pudiese ocasionar a terceros ajenos a la relación entre el 
Proveedor/Contratista y Metro S.A. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor/Contratista será 
el único responsable de todo daño o perjuicio que pueda ocasionar a los bienes o a las 
personas por causa del Contrato. Por lo anterior y entendiendo que la póliza contratada por 
Metro S.A. da cobertura a las indemnizaciones a la que ésta pueda ser condenada, el 
Contratista deberá responder de manera directa por los daños que provoque y además, 
deberá cancelar el deducible de la indemnización que Metro S.A. deba pagar a la Compañía 
de Seguros por la indemnización que ésta debió pagar por los daños provocados en la 
ejecución de los servicios u obras.  

Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 
de deducibles dentro del plazo de treinta (30) días corridos, contados desde la emisión de la 
respectiva liquidación, Metro S.A. podrá retener los pagos pendientes que pudieran existir, 
hasta que el Contratista regularice el pago del deducible. 
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Art. 33    GARANTÍA FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y 

BUENA EJECUCIÓN 
Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, 
por un monto igual al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato impuestos incluidos.  

La garantía mencionada podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT 61.219.000-3, con vigencia hasta la 
Recepción Definitiva de la obra, aumentada en 90 días. El hecho de que alguna de las 
boletas sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 
domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco 
emisor  pague el monto establecido en el documento, a su sola presentación por parte  de 
Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la 
glosa de la boleta de garantía respectiva. Esta boleta de garantía debe tener la misma 
vigencia del Contrato, incrementado en 12 meses después de la Recepción Provisoria de las 
obras (correspondiente al período de garantía técnica), aumentado en 90 días. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, Exacto, 
Oportuno y Total Cumplimiento del Contrato IT-XXX-2016-G, Construcción de escaleras en 
vía de pruebas Talleres lo Ovalle” y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a su sola 
presentación y sin restricciones para su cobro”. En caso de boletas emitidas a nombre, por 
orden o poder de un banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  
a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, del banco xxx (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco xxx (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a su sola presentación por parte de Metro S.A., sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso 
el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario". 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá 
a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de este artículo. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al Contrato 
y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título 
VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas 
boletas de garantía sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas laborales 
por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento y buena ejecución de las obras será restituida al término de 
su vigencia, siempre que se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y 
actividades derivadas del servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las 
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no 
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existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado 
solidario y/o subsidiario del Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a 
obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o 
subcontratista. 

Período de Garantía técnica de las obras – Buena ejecución 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 12 (meses) a contar de la 
Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación de sus obras, sin 
que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de 
fabricación y/o construcción y/o calidad de los materiales que puedan detectarse, los que 
deberá reparar a su cargo y costo. 
 
Art. 34    MODALIDADES DE LOS TRABAJOS 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

La ITO del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los trabajos y que 
éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos 
trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista a la 
ITO o a la Unidad que ésta defina. 

 
Art. 35    PREVENCIONES ESPECIALES 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 
cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del 
Contratista abrir o examinar tales elementos. 
 
Art. 36    INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS (I.T.O.)  
Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad 
de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del Contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el Contrato esté relacionada con las 
obras. 
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Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el Contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 

El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 

El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la multa 
establecida en el artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. La multa se devengará 
desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el plazo dado por la I.T.O. para el 
cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 

La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, si 
considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión o 
no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 
razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 
indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 37    DAÑOS Y/O PERJUICIOS 

El Contratista deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del Contrato no se ocasionen daños o perjuicios 
a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, 
será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir 
todas las responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, 
incluidos los no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto 
dañado, defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio 
personal y por el de sus subcontratistas. 

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 
Art. 38    MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES.  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que 
no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar 
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una segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al Contrato y formará parte 
integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, 
lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y 
tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser 
aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de 
realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro 
S.A., deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 
del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 

El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 
su cumplimiento. 
 
Art. 39    LIMPIEZA DE LOS RECINTOS 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del Contrato 
deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 
residuos generados por el Contratista.  

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos 
a horarios en que no se generen problemas. 

De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por su Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 
compensar el aumento en la generación de residuos. 
 
Art. 40    CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga 
de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las 
medidas para garantizar la continuidad del mismo. 
 
Art. 41    TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al Contrato por las 
siguientes causales: 

41.1 Por decisión de Metro S.A. 

Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte de 
los trabajos, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Contratista, con una 
anticipación mínima de 10 (diez) días corridos.  En caso de que Metro S.A. decida poner 
término anticipadamente a las obras por razones ajenas al comportamiento del Contratista, 
éste tendrá derecho a percibir una indemnización que se calculará de la siguiente manera: 

P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
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P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de las obras por ejecutar, para 
determinar la indemnización a pagar. 

Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 
disminuciones y obras extraordinarias). 

Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del Contrato vigente, incluyendo 
aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, que se encuentren formalizadas a través 
de una modificación de Contrato. 

Además, se liquidará a la fecha de paralización, todas las obras ejecutadas parcialmente que 
no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados. 

El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro contra Metro S.A. 
por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del 
Contrato o de su terminación anticipada. 

41.2 Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al Contrato cuando se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

a) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 
correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 

b) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 
Reorganización Simplificada en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 

c) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. 

d) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad 
de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 
Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 
directores de dicha sociedad anónima. 

e) Si el Contratista no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos 
siguientes a la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días 
corridos o más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o 
continuarlas, sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la 
I.T.O. 

f) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, el 
Contratista no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o 
personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O. 

g) Si, a juicio de Metro S.A., el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo con 
el Contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones 
estipuladas. 
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h) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con defectos 
graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad de las 
mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

i) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere el traspaso 
de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

j) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto 
vigente del Contrato. 

k) Si en los plazos establecidos para ello, el Contratista no hace entrega de los seguros 
y/o boletas de garantía exigidos en esta licitación. 

l) Por incumplimiento reiterado del Contratista a las disposiciones de higiene y seguridad 
industrial, más aún si el incumplimiento ha ocasionado accidentes del trabajo; como 
asimismo por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de 
sus trabajadores. 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 
Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido el plazo otorgado, el 
Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro 
S.A., ésta podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más 
convenientes para sus intereses: 

Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del Contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a 
continuación: 

- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no 
ejecutadas, considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras 
extraordinarias, etc.). Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están 
fuera del límite establecido en la letra a) del artículo 25 de las presentes Bases 
Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término 
anticipado del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales, el Contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las 
obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo 
pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que 
procedan. 

Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 
continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 
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- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

Una vez comunicado el término anticipado del Contrato, el Contratista deberá presentar a la 
I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fecha de 
término anticipado del Contrato, de acuerdo al presupuesto. 

Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. 
Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 
las Partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 

El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro 
S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las 
obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las obras, 
por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se denominará 
“Intervención de las Obras”. 

 
 
Art. 42    NORMAS Y REGLAMENTACIÓN 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
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Art. 43    OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, LABORALES Y PREVISIONALES 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del Contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 

Obligaciones Laborales y Previsionales 

El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el Contrato, 
salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 

El Contratista y sus subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 
en la ejecución del Contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 
taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del Contrato. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
Contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
Contrato. 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183-C inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de 
las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los 
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del Contrato. 
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Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo o por una entidad u organismo certificador. Además 
tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de entregar, dentro del plazo que por 
escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el 
monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de 
segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de 
trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista 
deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del 
Código del Trabajo. 

Asimismo, Metro S.A. fiscalizará y/o auditará con la periodicidad que estime conveniente, el 
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, previsionales y condiciones de trabajo, 
que afecten al Contratista y sus Subcontratistas, respecto de los dependientes que prestan 
servicios en el contrato, sin perjuicio de la información requerida para cada Estado de Pago. 
Este proceso lo podrá realizar Metro S.A. o en su defecto, alguna empresa especialista en 
realizar este tipo de servicios. Esta facultad de Metro es adicional a la información entregada 
mediante el certificado de cumplimientos laborales y previsionales indicado en el párrafo 
precedente. 

Adicionalmente, de forma trimestral, el Contratista deberá enviar al área de fiscalización 
laboral de la Gerencia de Personas de Metro S.A. el Certificado de Antecedentes Laborales y 
Previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, con la finalidad de conocer la situación 
actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a 
la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas 
si corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la 
mayor brevedad.  

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la entrega de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por 
el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si 
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 
recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las obligaciones 
antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a favor de 
Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, 
incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma 
equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional en que se 
avalúan anticipadamente los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de Contrato le 
ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca un 
incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista 
respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del Contrato con Metro S.A. 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
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deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 

Si durante la vigencia del Contrato Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridas por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 44    RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo 
de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su 
costa, el Contratista ejecute las reparaciones y solucione las observaciones que se registren. 
Si transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 25 de las presentes 
Bases. 

Subsanadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una Comisión de Recepción Provisoria, 
la cual, una vez verificada la correcta ejecución de las obras, dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la Comisión de Recepción y el Contratista en señal de 
conformidad. 

 
Art. 45    RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía técnica de las obras 
indicado en el artículo 33 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una 
Comisión para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la Comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y observaciones que 
se registren. La Comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 
dificultad técnica para su materialización. Verificada por la Comisión la correcta ejecución de 
la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibidos los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá 
llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a las garantías 
del contrato. 

 
Art. 46    CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 
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Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia 
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 
válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por la ITO de 
Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y 
que por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 47    RESPONSABILIDAD PENAL 

En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de 
prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos 
en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 
trabajadores. 
 
Art. 48    PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 

El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del Contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 

Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del Contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el Contrato, 
sin autorización previa de Metro. 
 
Art. 49    DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 
Justicia. 
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Art. 50    DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS 

EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 

El Contratista declarará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa 
y/o consorcio al cual representa, son alguna de las Personas Políticamente Expuestas, en 
adelante indistintamente PEP, que a continuación se indican; si son cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), 
nieto(a)), de las PEP que se indican a continuación; y si han celebrado pacto de actuación 
conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades 
constituidas en Chile, con alguna de las PEP que se indicarán; en todos los casos anteriores, 
sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes 
cargos: Presidente de la República; Senadores, Diputados y Alcaldes;  Ministros de la Corte 
Suprema y Cortes de Apelaciones; Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, 
Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de 
Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que 
deba subrogar a cada uno de ellos; Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director 
General de Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato 
que deba subrogar a cada uno de ellos; Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales 
Regionales; Contralor General de la República; Consejeros del Banco Central de Chile; 
Consejeros del Consejo de Defensa del Estado; Ministros del Tribunal Constitucional; 
Ministros del Tribunal de la Libre Competencia; Integrantes titulares y suplentes del Tribunal 
de Contratación Pública; Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública; Directores y 
ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045; 
Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos; Miembros 
de las directivas de los partidos políticos. 

Asimismo, se comprometerá a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o participación 
de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a 
la suscripción del contrato y, en cuanto la misma se verifique. 
. 
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ANEXO A – FORMULARIOS OFERTA TÉCNICA 
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OFERTA TÉCNICA 
 

FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Indicar Razón Social del Proponente :  

RUT                                                       : 

Constituido Legalmente en :  

Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  

Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre :  

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre :  

Teléfono :  

Correo Electrónico: 

 

Nombre del Representante Legal                                   Firma del Representante Legal  

           del Proponente                                                               del Proponente 
 

 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE:  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 

Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                                  Firma del Representante Legal 

 del Proponente                                                          del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los 
Documentos de la presente Licitación y en particular: 

Declaro haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados 
para el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos 
y reservas formuladas por Metro S.A. en los documentos emitidos por Metro en 
relación al proceso. Acepto, sin reserva alguna, y sin condiciones, las modalidades y 
exigencias con que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a 
formular reclamos, y a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, 
en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a 
mi Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, 
declare desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Proponente. 

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la 
República de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 

Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de 
acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo 
anterior, por el sólo hecho de firmar la presente Declaración, mi Representada 
reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que se le exige en las 
Bases de Licitación. 

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del Artículo 8 de 
las Bases de Licitación, presenta oferta. 

     

 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 4 
PLAN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

NOMBRE PROPONENTE: 

En este formulario, el Proponente detallará los profesionales asignados a los Servicios 
a contratar, indicando cada especialidad y actividad, mediante CV, especificando la 
experiencia y descripción de roles que han desempeñado en proyectos similares. 
Además listar los equipos, maquinarias, Instrumentos y herramientas con que cuenta 
la empresa para la correcta ejecución de los servicios.  

Asimismo, deberá acompañar Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, 
emitido por la Dirección del Trabajo (F-30). 

 

 

Metro S.A. se reserva el derecho de exigir al Contratista otros elementos que 
considere indispensables para los servicios que se contratan, como asimismo verificar 
la información entregada. 

 

 

 

 

 

 

     

   Nombre del Representante Legal                            Firma del Representante Legal 

                    del Proponente                                                          del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 5 

ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE:  

El Proponente deberá entregar la información respecto de la organización que 
establecerá para la ejecución de los servicios, Currículum vitae del Administrador que 
destinará al servicio, señalando su experiencia en el área. La información debe ser 
presentada en base a un Organigrama Funcional en el cual indique para cada función 
los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que prestarán los servicios en cada etapa 

 

El organigrama debe contemplar toda la organización, desde el encargado del 
contrato hasta la parte operativa. 

 

 

 

 

 

 

     

 Nombre del Representante Legal                   Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                            del Proponente  

 

 

Santiago,………………….………….. de 2016  
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FORMULARIO Nº 6 

METODOLOGÍA PROPUESTA  

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE 

El Proponente adjuntará a este formulario, un documento en el cual explique, en la 
forma más detallada posible, la metodología que contempla para el desarrollo de los 
servicios, especificando el modo en que llevará a cabo su labor. 

 

Deberá explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su 
oferta, tales como, estructura de turnos, horarios, recursos, dotación, materiales e 
insumos, procedimientos, etc., dentro del marco de las Bases de Licitación y las 
Especificaciones Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

     

 Nombre del Representante Legal                   Firma del Representante Legal 

              del Proponente                                               del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 7 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre los servicios a contratar,  
que  realice o haya realizado, indicando: 

Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de 
la empresa Mandante. 

Breve descripción los servicios prestados. 

Tipo de contrato  

Duración de los contratos. (Fechas) 

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 

Valor en Unidades de Fomento de los servicios prestados. 

 

Empresa 

Mandante 

Breve 
Descripción del 
Contrato 

Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto y 
Nº Teléfono 

Valor Total (UF) 

      

      

      

      

      
 

 

 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                         del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 8 

MINUTA  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, lo solicitado:   

Informe Legal (resumen de no más de tres páginas) en español, firmado y 
fechado con vigencia reciente (60 días) que fundadamente se pronuncie sobre los 
siguientes aspectos, como mínimo: 

 

 Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, 
inscripciones o registros públicos. 

 Capital y Objeto de la Sociedad. 

 Socios actuales de la Sociedad. 

 Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 

 Forma de administración de la Sociedad 

 Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, 
apellidos y cédulas de identidad. 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                              del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 9 

ANTECEDENTES DE PREVENCION DE RIESGOS 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE: 

Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos:   

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior 
al de presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en 
prevención de riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo 
administrador de la Ley Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, 
días perdidos, dotación promedio, accidentes fatales, pensionados, 
indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de accidentabilidad, tasa de 
frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de construcción de 
obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

 

 En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado 
respecto de cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada 
empresa por separado o el consorcio como tal. 

 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los 
trabajos, indicando las medidas de prevención aplicables y que estén 
destinadas a controlar los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza 
de los trabajos que se licitan. 

 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en 
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Además, deberá presentar 
el certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite 
como experto profesional en prevención. 

 

 

            Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                          del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 10 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario los documentos señalados : 

 

1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (2014-2015) 
debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
(Formulario 22 y Certificado de Declaración). 

 

2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 

 

3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa. 

 

4.- Certificado de antecedentes comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                            del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 11 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE :  

 

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente) ……., …… (*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo 
de la empresa Metro S.A. 

 

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas 
que tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna 
negociación, acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte 
ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales 
sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, 
de un 10% o más del capital. 

 

 

 

(*) Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

    del Proponente                                            del Proponente  

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” y firmar 

FORMULARIO Nº 12-A 

CONSORCIO  

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.  ________________ , 

en nombre y representación del Proponente _______________, 

declaro: 

 

A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 

NOMBRE : ………………………………………………………………………….. 

RUT : …………………………… 

 

B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

 El Participante es: 

a. Persona Natural ........................... 

b. Sociedad de Personas ........................... 

c. Sociedad Anónima ........................... 

d. Consorcio  ........................... 

e. Otros (especificar) ........................... 

 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha: ……………. 

 En  caso de Consorcio indicar: 

 

1) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… 
% 

2) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… 
% 

3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 
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C. DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………… 

 

D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 

Nombre : …………………………………………………………….. 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 

Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha : ……………….. 

 

 

E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 

 

Empresa N° 1 

RUT : ……………………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………... 

Dirección: 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 

Nombre del (de los)  

Representante(s) legales 

 

Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 
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 :……………………………………………………... 

 
Empresa N° 2 

RUT : ……………………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………... 

Dirección: 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 

Nombre del (de los) 

Representante(s) legales :……………………………………………………... 

 

Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

Empresa N° 3 (si corresponde y así sucesivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO N° 12-B 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE :   

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
[individualizar la empresa que lidera el consorcio] para que las represente en el proceso de 
Licitación efectuado por Metro S.A. 

Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables por 
las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la Licitación 
y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 

 

A) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   

 

B) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   

 

C) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 

 
 
 

 

Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

            del Proponente                                            del Proponente 

Santiago, ................................, de 2016 
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FORMULARIO N° 13 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL  

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE:   

El Representante legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* 
forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley 
N°18.045 y artículos 86 y 87 de la Ley N°18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las 
siguientes empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

  

 
 
 

 

   Nombre del Representante Legal                        Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                                    del Proponente 

Santiago, ................................,de 2016 
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FORMULARIO Nº  14-A 

DECLARACIÓN  DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP) 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE :  
El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………………………….………….., 

en nombre y representación del Proponente ………………………………………………………………….…,  

declaro que los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa o consorcio al cual 
represento, ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), 
padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) y, ………..* han celebrado pacto de actuación conjunta 
mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con 
alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente 
desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 

1) Presidente de la República. 

 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  

 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  

 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y 
el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  

 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director General 
de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  

 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  

 7) Contralor General de la República.  

 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  

 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  

10) Ministros del Tribunal Constitucional.  

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  

13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 
18.045.  

15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 

16) Miembros de las directivas de los partidos políticos 

*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre completo, cédula 
de identidad y cargo) 

Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la participación de una PEP en los 
términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la presente declaración y, en 
cuanto la misma se verifique. 

 

Nombre del Representante Legal                                       Firma del Representante Legal 

         del Proponente                                                                       del Proponente  

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 14-B 

DECLARACIÓN  DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS TALLERES LO OVALLE”. 

PROPONENTE:  
 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.   
INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)  

 
Nombre del proceso de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍAS DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 
Nombre de la persona natural o jurídica contratista, o potencial contratista: 
A continuación se debe señalar el nombre y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al contratistai, 
conforme señala la tabla: 
DIRECTORESii GERENTE GENERAL O 

ADMINISTRADOR 
SOCIOS O ACCIONISTAS NACIONALIDAD 

    

    

    

*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud de información adicional.                                                                                         
 
                                                                   ______________________   

Nombre y firma  
Representante  legal  

____, de________, del 2016.                                                            Contratista 
1 De ser persona natural el contratista, éste debe indicar su nombre completo y nacionalidad. 
1 Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 

 

 

Nombre del Representante Legal                                                                                                             Firma del Representante Legal 

         del Proponente                                                                                                                                         del Proponente  

Santiago,………………….………….. de 2016 
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ANEXO B – FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA
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FORMULARIO Nº 15 
OFERTA ECONÓMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN VÍA DE PRUEBAS 
TALLERES LO OVALLE”. 
PROPONENTE: 

FORMULARIO DE PRECIOS 

TALLERES LO OVALLE 
ESCALERAS VÍA DE PRUEBAS 

 

ITEM GLOSA UNIDAD CANTIDAD P.U. 
UF 

P.Total 
UF 

1 INSTALACIÓN DE FAENAS  Y OBRAS  PROVISORIAS 
1.1 Cierro Perimetral de Obra / Instalación de 

faenas  
gl    

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS / EXCAVACIONES / DEMOLICIONES  
2.1 Excavaciones     

2.1.1 Excavación Manual Fundaciones m3    
2.1.2 Base estabilizada m3    

3 OBRA CIVILES     
3.1 Fundaciones     

3.1.1 Fundaciones escalera A, B` y D     
3.1.1.1 Hormigón m3    
3.1.1.2 Armadura kg    
3.1.2 Fundación Plataforma monoposte A, B` y D    

3.1.2.1 Hormigón m3    
3.1.2.2 Armadura kg    
3.1.3 Fundaciones Caso especial C`     

3.1.3.1 Hormigón m3    
3.1.3.2 Armadura kg    

3.2 Radieres     
3.2.1 Radier de Acceso Plataforma D     

3.2.1.1 Hormigón m3    
3.2.1.2 Malla Acma C188 m2    

4 ESTRUCTURAS METALICAS     
4.1 Estructura Plataformas A,B` y D    

4.1.1 Plataforma     
4.1.1.1 Viga Central kg    
4.1.1.2 Vigas Perimetrales kg    
4.1.1.3 Parrillas Industriales m2    
4.1.1.4 Pasamanos kg    
4.1.2 Escalera     

4.1.2.1 Vigas Laterales kg    
4.1.2.2 Peldaños Parrilla Industriales incluye sujeción m2    
4.1.2.3 Anclajes 5/8" un    
4.1.2.4 Pasamanos kg    
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4.1.2.5 Anclajes pasamanos 5/16" un    
4.1.3 Base     

4.1.3.1 Monoposte kg    
4.1.3.2 Placas kg    
4.1.3.3 Anclajes 5/8" un    

4.2 Estructura Plataforma C`     
4.2.1 Plataforma     

4.2.1.1 Viga Central kg    
4.2.1.2 Vigas Perimetrales kg    
4.2.1.3 Parrillas Industriales m2    
4.2.1.4 Pasamanos kg    
4.2.2 Escalera     

4.2.2.1 Vigas Laterales kg    
4.2.2.2 Peldaños Parrilla Industriales incluye sujeción m2    
4.2.2.3 Anclajes 5/8" un    
4.2.2.4 Pasamanos kg    
4.2.2.5 Viga de soporte Escalera kg    
4.2.3 Base     

4.2.3.1 Monoposte kg    
4.2.3.2 Viga de soporte monoposte kg    
4.2.3.3 Placas kg    
4.2.3.4 Anclajes 5/8" un    
4.2.3.5 Parrilla industrial en Base plataforma m2    

5 ASEO GENERAL     
5.1 Aseo Final Entrega gl    

      
 SUBTOTAL   COSTO  DIRECTO     

      
 GASTOS GENERALES %    
 UTILIDADES %    
 IMPREVISTOS %    

 SUBTOTAL     
 IVA %    

 TOTAL     
 

 

Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

            del Proponente                                            del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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